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SAMMENDRAG 
Formålet med dette prosjektet er å gjennomføre en ex post evaluering av Lofotens fastlands-
forbindelse (LOFAST). Byggingen av LOFAST foregikk i to etapper. Den første strekningen 
mellom Fiskebøl og Raftsundet ble påbegynt i 1993 og fullført i 1997. Andre etappe fra 
Raftsundet til Ev10 (Gullesfjordbotn) ble påbegynt i 2003 og ferdigstilt 1. desember 2007. 
Evalueringen skal vurdere av om prosjektet har vært ”vellykket” både ut fra et operasjonelt 
perspektiv (gjennomførte man det man skulle på en effektiv måte), et taktisk perspektiv 
(realiserte man de tiltenkte gevinster for målgruppene) og et strategisk perspektiv (var til-
taket relevant og nyttig i samfunnsmessig forstand). Evalueringen gjennomføres med an-
befalt Concept-metodikk som bygger på en evalueringsmodell utarbeidet av OECD. Kriteri-
ene produktivitet, måloppnåelse, virkninger, relevans, levedyktighet og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet vil inngå i evalueringen. Problemstillingen er som følger: 
 
• Hvor vellykket har byggingen av LOFAST vært ut fra et operasjonelt, taktisk og strategisk 
synspunkt? 
 
Bakgrunn og prosess 
Lofotens fastlandsforbindelse hadde i utgangspunktet to hovedtraséer; gjennom Vesterålen 
via tunnel under Hadselfjorden eller østover mot Ev10 (”nordre trasé”) som omfattet alle 
alternativene fra østsiden av Raftsundet og videre mot Ev10 enten i Sigerfjord, Gullesfjord-
botn eller Kanstad. 
  
I 1995 utarbeidet Vegdirektoratet en konsekvensutredning av LOFAST, der anbefalingen var 
bygging etter alternativ C til Gullesfjordbotn. Anbefalingen ble fulgt opp av et vedtak i 
fylkesdelplanen for LOFAST i Nordland fylkesting i 1998. Man vedtok her alternativet C, som 
omfattet tunnel under Øksfjorden og med påkobling til Ev10 i Gullesfjordbotn. Man valgte 
altså å se bort fra Hadselfjordalternativet. Samferdselsdepartementet ønsket imidlertid at 
man skulle legge Hadselfjordalternativet til grunn for videre planlegging av prosjektet, men 
Stortingets samferdselskomité gikk 17. desember 1998 imot Samferdselsdepartementets 
innstilling om prioritering av Hadselfjordtunnelen, og Stortinget vedtok at LOFAST skulle 
bygges etter alternativ C.  
 
Kvalitetssikring av prosjektet ble foretatt av HolteProsjekt. I sin rapport fra 2002 var 
hovedkonklusjonen at prosjektmodellen og grunnkalkylen lå på et fornuftig nivå, og at man 
ville være i stand til å sluttføre prosjektet innenfor en ramme på vel 1 mrd. 2002-kr. Bygging-
en av LOFAST etter alternativ C innebar betydelige logistikkmessige utfordringer siden byg-
gingen fant sted i vegløst og delvis verneverdig landskap. Prosjektet ble i stor grad gjennom-
ført i henhold til plan og levert på tid innenfor budsjettrammen, og ble avsluttet ved over-
leveringen og den offisielle åpningen 1. desember 2007. 
 
Veg- og ferjetrafikken 
I 2007 var trafikken til/fra Lofoten på veg (med ferje) 283 000 kjøretøy mens trafikken i 2012 
var på 412 700 kjøretøy. Dette er en økning på 46 %. 7 av 10 kjøretøy benytter LOFAST. 
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Ferjetrafikken til/fra Lofoten er i samme periode redusert med 57 %. Trafikken på LOFAST 
ligger ca. 10 % over det en forventet i 2002. 
 
Flytrafikken 
Trafikken på lufthavnene i Lofoten og Vesterålsregionen (LOVE-regionen) har økt mer enn 
gjennomsnittet for norske lufthavner i perioden 2007 til 2012. Med unntak av Andenes 
lufthavn har Harstad/Narvik lufthavn Evenes hatt den relativt sett største trafikkveksten. 
LOFAST har ført til at flere reiser mellom Lofoten og Oslo går via Evenes lufthavn på 
bekostning av transfer i Bodø. Dette er spesielt merkbart for fritidsreiser. Arbeidsrelaterte 
reiser benytter i større grad de lokale lufthavnene som tidligere. 
 
Ferjetilbudet 
Etter at LOFAST ble åpnet har ferjetilbudet (målt i antall turer) på årsbasis blitt redusert med 
omlag 60 % på strekningen Svolvær–Skutvik. Gjennomsnittlig ferjestørrelse er også blitt 
redusert. Sambandet Melbu–Fiskebøl har omtrent samme antall turer men trafikkeres av en 
betydelig mindre ferje. Mellom Bodø og Moskenes er antall turer økt med ca. 10 % mens 
antall turer er økt med 50 % på sambandet Bognes–Lødingen. Fra 2013 er kapasiteten på 
sambandene Bodø–Moskenes og Bognes–Lødingen ytterligere økt gjennom innsetting av 
større gassferjer. Fylkestinget i Nordland vedtok i mars 2014 å omgjøre ferjestrekningen 
Svolvær–Skutvik til en ren sommerrute med 3 daglige rundturer.  
 
Arbeidsmarked 
LOFAST har gjort det lettere å pendle i regionen. Pendlertall indikerer at vegen har ført til en 
økning i innpendlingen til Lofoten både fra Vesterålen og Ofoten. Det er imidlertid relativt få 
individer vi snakker om, slik at LOFAST ikke har bidratt i noen betydelig grad til å utvide 
arbeidsmarkedet i regionen.  
 
Næringsmessige virkninger 
LOFAST og ferjesambandet Bognes-Lødingen har økt sine tungtrafikkandeler fra 2008 til 
2012, noe som indikerer at en stadig større andel av vogntog/lastebiler og turistbusser 
benytter LOFAST for transporter til/fra Lofoten. Antall turistbusser til/fra Lofoten har også 
økt betraktelig på ferjesambandet Bodø-Moskenes.  
 
Fisketransportene, som utgjør en betydelig andel av de tyngste kjøretøyene, kjører i stadig 
større grad LOFAST og Ev10 inn til Narvik der fisken lastes over på tog. LOFAST har ført til 
større forutsigbarhet og regularitet på fisketransportene ut av Lofoten. Narvik har, delvis på 
grunn av LOFAST, styrket sin posisjon som et sentralt logistikknutepunkt i nordre Nordland, 
og vegen har bidratt til økt fisketransportvolum med tog fra Narvik, via Sverige til Oslo. 
 
LOFAST har generelt hatt positiv effekt for den individuelt vegbaserte turismen til Lofoten. 
Vinterturismen, som i stor grad er flybasert, har spesielt blitt styrket gjennom lettere ad-
komst til Evenes lufthavn. Selv om den bussbaserte turisttrafikken har økt, har ikke antall 
overnattinger fulgt samme utvikling siden oppholdstiden i Lofoten er blitt redusert. LOFAST 
har delvis hatt negativ innvirkning for reiselivsnæringen sør for Tysfjorden ved at trafikk-
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strømmene i større grad enn tidligere går i øst-vest retning på bekostning av nord-sør 
trafikken. 
 
Miljømessige virkninger 
LOFAST innebar betydelige naturinngrep og negative virkninger på landskap og naturmiljø. 
Vegen tangerer Møysalen nasjonalpark. Aktiv revegetering og lengre tunneltraséer har blant 
annet vært benyttet som avbøtende tiltak. 
 
Prosjektets resultat-, effekt- og samfunnsmål 
Ved beslutningen om valg av trasé for LOFAST i 1998 var det ikke fastsatt målsettinger for 
prosjektet ut over at Lofoten skulle få sin fastlandsforbindelse. Ved fremleggelsen av 
prosjektets styringsdokument i 2002 ble det formulert et resultatmål som fokuserte på tids- 
og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring i henhold til beskrevet kvalitet, et effektmål som 
vektla reduserte transportkostnader (kvantifisert til 569 mill. 1998-kr)1
 
 og økt forutsigbarhet 
samt et samfunnsmål som la til grunn at LOFAST skulle bidra til økt produktivitet og fleksi-
bilitet i næringslivet. 
Produktivitet 
LOFAST ble gjennomført innenfor planlagt tidsramme og med den på forhånd beskrevne 
kvalitet. Sett i forhold til kostnadsrammen på vel 1 mrd. kr var kostnadsoverskridelsen liten 
(11,7 mill. 2008-kroner; ca. 1 % av rammen). Byggekostnaden virker ikke urimelig høy sett i 
forhold til prosjektets omfang og gjennomføringstiden på vel 4 år er heller ikke spesielt lang 
sammenholdt med andre vegprosjekter. 
 
Måloppnåelse 
LOFAST oppfyller målet om å gi brukerne reduserte transportkostnader og økt forutsigbar-
het. Den kvantifiserte delen av effektmålet, reduserte transportkostnader på 569 mill. 1998-
kroner, er imidlertid langt fra oppfylt. I følge Statens vegvesen region nord er sannsynligvis 
dette tallet ikke reduserte transportkostnader men et uttrykk for prosjektets forventede 
nytte der nytten av at ferjestrekningen Svolvær–Skutvik legges ned er inkludert.  
 
Andre virkninger   
Trafikken via LOFAST er større enn forventet. Økningen i antall vogntog skyldes at Narvik har 
styrket sin posisjon som intermodalt logistikknutepunkt (veg/jernbane) for eksport av fisk 
samt distribusjon av forbruksvarer. Turisttrafikken synes å øke både til Lofoten og Vesterålen 
der LOFAST genererer økt bilbasert trafikk om sommeren og økt flybasert trafikk over Evenes 
om vinteren. Den økte tilgjengeligheten gjør at turistenes oppholdstid i Lofoten synes å 
reduseres noe samtidig som turisttrafikken dreies i mer øst-vest retning på bekostning av 
trafikk nord-sør. Dette gir fordelingsvirkninger i disfavør av områdene vest for Tysfjorden og 
sør for Vestfjorden. 
                                                     
1 Statens vegvesen region nord mener at effektmålet reduserte transportkostnader 569 mill. kr, antakelig skal 
være samlet nytte av prosjektet der det er lagt til grunn at ferjestrekningen Svolvær – Skutvik legges ned. 
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Relevans 
Sett i forhold til den ikke-kvantifiserte delen av effektmålet, må LOFAST sies å være relevant 
da vegen brukes mer enn forventet. Spesielt relevant synes vegen å være for fisketransport-
er, turisttrafikk og tilknytningstrafikk for fritidsreiser til/fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes. 
Vegens relevans vil imidlertid reduseres betydelig dersom Hadselfjordtunnelen skulle bli 
bygget.  
 
Levedyktighet 
LOFAST har en teknisk kvalitet som tilfredsstiller dagens og fremtidens (frem til 2050) krav 
næringslivet forventer å stille til veginfrastruktur. Også mulige klimaendringer synes ikke å 
by på nevneverdige problemer for fremkommeligheten på vegen. Dersom Hadselfjordtun-
nelen bygges vil det neppe være aktuelt å ”legge ned” dagens veg, men behovet for den 
valgte LOFAST-trasé vil bli betydelig redusert i og med at vi snakker om to alternative 
prosjekter. På tross av dette betrakter vi LOFAST som et levedyktig prosjekt innenfor en 
rimelig tidshorisont. 
 
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
LOFAST, er ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Prosjektets nytte er blitt noe 
høyere enn forventet siden trafikken overstiger prognosene. På den annen side har man hatt 
en kostnadsoverskridelse som er omlag like stor som nytteøkningen. Hvordan prosjektets 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet ser ut ex post, avhenger derfor  
 
LOFAST er ikke et samfunnsøkonomsk lønnsomt prosjekt. Dette gjelder selv om trafikken er 
blitt større en anslått. Valg av Hadselfjordalternativet ville gjort prosjektet mindre ulønn-
somt. De samfunnsøkonomiske beregningene foretatt ex ante, synes å ha truffet godt. 
Usikkerheten er spesielt knyttet til om en klarer å oppnå reduserte ferjekostnader på 240 
mill. kr over prosjektets levetid, jf. appendiks 2. Dette har vi ikke grunnlag for å si noe om i 
dag. 
 
Avsluttende bemerkninger 
Valget av nordre trasé ble politisk forseglet da LOFAST del 1 ble besluttet bygget fra Fiskebøl 
til østsiden av Raftsundet. Prosessen endte således opp med at man ikke valgte det 
alternativet som var minst samfunnsøkonomisk ulønnsomt - Hadselfjordalternativet. Blant 
regionale politikere dreide diskusjonene seg stort sett om kostnader, nytte og miljøspørsmål 
knyttet til vegbyggingen. Dermed ble ikke LOFAST sin potensielle samfunnsmessige funksjon 
for LOVE-regionen debattert. I ettertid har spesielt sykehus- og flyplasstrukturen vært 
diskutert. Dersom Hadselfjordtunnelen hadde blitt valgt hadde mulighetene for at Lofoten 
kunne klart seg med ett sykehus og to lufthavner (en i Lofoten og en på Andenes) vært langt 
større enn ved dagens transportløsning.2
 
  
Det ovenstående viser hvor viktig det er at en ved gjennomføringen av større samferdsels-
prosjekter formulerer samfunnsmål for prosjektet før diskusjonene om trasévalg starter. Da 
                                                     
2 Flyplassen på Røst og helikopterlandingsplassen på Værøy berøres ikke av denne diskusjonen. 
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det ved fremleggelsen av Styringsdokumentet for LOFAST fase 2 i 2002 ble forsøkt formulert 
samfunnsmål for prosjektet, var trasévalget allerede fattet. Dermed ble målformuleringen 
kun gjort av formelle krav til styringsdokumentet, og ikke for at beslutningstakerne skulle få 
relevant styringsinformasjon forut for valg av alternativ.  
 
Ut fra effektmålet om å knytte Lofoten til fastlandet på en effektiv måte må vi kunne si at 
LOFAST har bidratt til dette. Prosjektet gir også viktige brukergrupper reduserte transport-
kostnader og full fleksibilitet i valg av reisetidspunkt, men noen negative fordelingsvirkninger 
på grunn av endret ferjetilbud og omlegging av turiststrømmer. I et regionforstørrings-
perspektiv kan imidlertid LOFAST ikke sies å ha vært vellykket. Dagens trasé gir et dårlig 
grunnlag for å bygge en sterkere LOVE-region gjennom eksempelvis etablering av felles 
infrastruktur knyttet til flyplass og sykehus samt for å kunne utvikle sterkere integrasjon i 
arbeidsmarkedet. Det ovenstående innebærer at LOFAST må sies å ha vært et operasjonelt 
vellykket prosjekt, et delvis takstisk vellykket prosjekt og et strategisk mislykket prosjekt.  
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1. INNLEDNING 
 
Nedenfor redegjøres det for bakgrunnen og formålet med prosjektet samt de problem-
stillinger som det skal arbeides med. Vi beskriver også det metodiske opplegget som er lagt 
til grunn og de sentrale datakilder som benyttes. 
 
1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL 
Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) åpnet 1. desember 2007 og har gitt Lofoten (unntatt 
Værøy og Røst) ferjefri forbindelse til fastlandet. Lofoten hadde før åpningen av LOFAST 
forbindelse til det øvrige vegnettet i fylket via ferjesambandene Melbu–Fiskebøl (E10), 
Svolvær–Skutvik (Rv81; E6) og Moskenes-Bodø (Rv80). Overfartstiden med ferjene var 
henholdsvis 0,5 timer, 2 timer og 4 timer. Hovedtyngden av trafikk til/fra Lofoten gikk nord-
fra på E10 gjennom Vesterålen via sambandet Melbu–Fiskebøl. LOFAST består av ny veg fra 
Fiskebøl i Hadsel kommune til Øksfjord og videre til Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune i 
Troms. Den samlede lengden på vegen er 51 km. Figur 1-1 viser kart over nordre deler av 
Nordland og Sør-Troms med LOFAST uthevet. 
 
 
 
 
Figur 1-1: Kart over nordre deler av Nordland og Sør-Troms med LOFAST uthevet. 
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LOFAST knytter Lofoten til fastlandet, via (den i stor grad ubebodde delen av) Vesterålen til 
fastlandsregionen Ofoten med Narvik som viktig regionsenter. De tre regionene er om lag 
jevnstore med om lag 25 000 innbyggere i Lofoten, 28 000 i Ofoten og 30 000 i Vesterålen. 
Formålet med dette prosjektet er å gjennomføre en ex post evaluering av LOFAST. Gjennom 
evalueringen vil vi gi en vurdering av om prosjektet kan betraktes som ”vellykket”. Vurder-
ingen omfatter både et operasjonelt perspektiv (gjennomførte man det man skulle på en 
effektiv måte), et taktisk perspektiv (realiserte man de tiltenkte gevinster for målgruppene) 
og et strategisk perspektiv (var tiltaket relevant og nyttig i samfunnsmessig forstand).  
 
I gjennomføringen av evalueringen vil vi benytte anbefalt Concept-metodikk som bygger på 
OECDs overordnede evalueringsmodell, jf. kapittel 1.3. Evalueringen følger metoden som er 
angitt i Volden og Samset (2013).  
 
1.2 PROBLEMSTILLING 
Med utgangspunkt i formålet med prosjektet legges følgende problemstilling til grunn for 
arbeidet: 
 
• Hvor vellykket har byggingen av LOFAST vært ut fra et operasjonelt, taktisk og strategisk 
synspunkt? 
 
Evalueringen vil være målorientert, da vi i vurderingene angående prosjektets vellykkethet 
vil knytte analysene og konklusjonene av disse til prosjektets effektmål og delvis samfunns-
mål, se avsnitt 1.3.1. Problemstillingen belyses ut fra de 6 sektorielle perspektivene som 
OECD anbefaler bør inngå; politisk forankring, økonomi, samfunnsmessige og miljømessige 
aspekter, institusjonelle aspekter samt teknologiske forhold. Når vi skal trekke konklusjoner 
vedrørende prosjektets vellykkethet, vil analysene som bygger opp under konklusjonen om-
fatte både operasjonell vellykkethet (teknisk og økonomisk gjennomføring), taktisk vellykket-
het (virkninger for brukerne) og strategisk vellykkethet (mer overordnede samfunnsmessige 
vurderinger). Det er den strategiske dimensjonen som er det vanskeligste aspektet å vur-
dere, samtidig som det er dette som kanskje er viktigst å få belyst. 
 
1.3 EVALUERINGSOPPLEGG 
Evalueringen legges opp etter anbefalt Concept-metodikk, jf. Volden og Samset (2013) som 
bygger på OECDs overordnede evalueringsmodell. De sentrale kriteriene som vil inngå i 
evalueringen er: 
 
• Produktivitet. 
• Måloppnåelse. 
• Virkninger. 
• Relevans. 
• Levedyktighet. 
• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
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Evalueringsmodellen med de aktuelle evalueringskriterier er visualisert i figur 1-2. 
 
 
 
Figur 1-2: Evalueringsmodell. (Kilde: Volden og Samset, (2013). 
 
 
Evalueringen vil gjennomføres i henhold til modellen i figur 1-3. 
 
 
 
 
Figur 1-3: Modell for gjennomføring av evalueringen. (Kilde: Volden og Samset, (2013). 
 
 
Hvor vellykket prosjektet har vært vurderes da ut fra de 6 kriteriene: produktivitet, mål-
oppnåelse, virkninger, relevans, levedyktighet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. For hvert 
av kriteriene velges aktuelle indikatorer som grunnlag for analysen. Analysen med utgangs-
punkt i de valgte indikatorer gir grunnlag for å trekke konklusjoner om måloppnåelsen på 
hvert av kriteriene og for prosjektet som helhet. 
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1.3.1 Mål og målstruktur 
Et sentralt utgangspunkt for å kunne gjennomføre en målorientert evaluering, er at prosjekt-
et som skal evalueres har blitt til ut fra fastsatte mål. Dette omtaler Samset (2014) som 
prosjektets målstruktur. Ved offentlige prosjekter er det vanlig å skille mellom tre ambisjons-
nivåer, uttrykt gjennom prosjektets resultatmål, effektmål og samfunnsmål, jf. figur 1-2 og 
figur 1-4.  
 
 
 
Figur 1-4: Målstruktur som klargjør hva prosjektets leveranse skal være og hvilken effekt en ønsker å 
oppnå for brukere og samfunn på kort og lang sikt. (Kilde: Samset, 2014). 
 
 
De viktigste aktørene som er direkte knyttet til prosjektet er i følge Samset (2014) 
prosjekteieren (den finansierende part), leverandøren (den utførende part) og brukerne. 
Disse har ulike roller og perspektiver på prosjektet som er knyttet til målenivåene i mål-
strukturen. I en del prosjekter kan både roller og målfokus være helt eller delvis sammen-
fallene for disse gruppene.  
 
Resultatmål. Prosjektets resultatmål skal uttrykke hva som skal være oppnådd når prosjektet 
er ferdigstilt. Resultatmålene knyttes primært til kostnader, tid og kvalitet men også forhold 
som omdømme, helse/miljø/sikkerhet med mer kan også inngå som et resultatmål. Resultat-
målet har naturlig et leverandørperspektiv (hvordan skal leveransen være ved overlevering, 
uttrykt ved måltall og egenskaper). 
 
Effektmål. Prosjektets effektmål skal uttrykke den direkte effekten prosjektet skal frem-
bringe.3
 
 Effektmålet skal være realistisk å oppnå innenfor en gitt tidsramme. Effektmålet skal 
forankres i samfunnsmålet slik at dersom effektmålet nås, vil dette medføre at også sam-
funnsmålet helt eller delvis også nås. Effektmålet har fokus rettet mot brukerperspektivet, 
brukernytten (hva blir konsekvensen for brukerne dersom ønsket effekt av prosjektet opp-
nås). 
                                                     
3 I ringvirkningsanalyser av prosjekter skiller en mellom direkte, indirekte, induserte og katalytiske virkninger, jf. 
eksempelvis Cooper og Smith (2005). Når en skal si noe om måloppnåelsen knyttet til prosjektets effektmål er 
det de direkte virkningene (førsteordensvirkningene) det skal fokuseres på. 
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Samfunnsmål. Prosjektets samfunnsmål skal gi uttrykk for den nytten eller verdiskapingen 
som skal tilfalle samfunnet på lengre sikt på grunn av realiseringen av prosjektet. Samfunns-
målet skal ikke være mer generelt formulert enn at realiseringen av målet til en viss grad skal 
kunne tilbakeføres til prosjektet. Samtidig skal målet være tilstrekkelig overordnet til at det 
gir en god begrunnelse for tiltaket, og ikke minst for vurderingen av alternative konsepter. 
Samfunnsmålet har naturlig et eierperspektiv eller samfunnsperspektiv (hva blir den 
samlede nettoeffekten for samfunnet på lang sikt av at prosjektets effekter realiseres). 
 
I følge Samset (2014) skal både resultat-, effekt- og samfunnsmål uttrykkes som en fremtidig 
tilstandsbeskrivelse av noe man ønsker å oppnå eller vil ha til å inntreffe. Målene slik de er 
formulert er derfor styrende for vurderingen om prosjektet har vært en suksess eller ikke. Vi 
kan si at prosjektet kan betraktes som vellykket dersom prosjektet gir effekter som stemmer 
overens med målene, er i samsvar med behovene som utløste prosjektet og er gjennomført 
på en effektiv måte. Manglende eller uklar målformulering innebærer naturlig nok at en mål-
orientert evaluering er umulig dersom evaluator ikke velger å formulere ”egne” mål basert 
på en fortolkning av informasjon rundt de vurderinger og diskusjoner som ble foretatt forut 
for prosjektets tilblivelse. 
 
1.3.2 Prosjektlogikk 
I følge Volden og Samset (2013) bygger et prosjekt på en oppfatning om at det er en kausal 
sammenheng mellom sentrale hendelser og de mål som måtte vært uttrykt. Ressursinn-
satsen i prosjektets aktiviteter gjør at resultatmål realiseres, deretter at effektmålene 
realiseres og til slutt at samfunnsmål oppfylles. Dette omtales av Volden og Samset (2013) 
som prosjektets logikk eller strategi, jf. figur 1-5. Målrealiseringen vil påvirkes av en rekke 
eksterne faktorer som kan ”true” realiseringen av hele eller deler av strategien.  
 
 
 
Figur 1-5: Prosjektets logikk eller strategi. (Kilde: Volden og Samset (2013)). 
 
 
Som nevnt i kapittel 1.3 må et prosjekt sies å være vellykket dersom effektene av prosjektet 
er i tråd med målene som ble satt, de behov som var utløsende for prosjektet og prosjektet 
er gjennomført på en effektiv måte. Vi vil derfor bruke litt tid på å diskutere hva som var den 
utløsende faktor for at LOFAST ble initiert, samt hvilke mål som var styrende for trasévalget. 
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I planleggingsfasen av LOFAST på siste halvdel av 1980-tallet ble det ikke formulert noen mål 
for tiltaket. Diskusjonene gikk på trasévalg der hovedalternativene var Hadselfjordalterna-
tivet og nordre trasé. Betegnelsen ”nordre trasé” omfattet de alternativene som gikk østover 
fra Fiskebøl, krysset nordenden av Raftsundet og fortsatte østover mot Sigerfjord, Gulles-
fjord eller Kanstad, jf. figur 2-1. Målsettingen med prosjektet var vel litt enkelt formulert at 
Lofoten skulle knyttes til fastlandet (Ev10/Ev6) slik eksempelvis Vesterålen ble det i 1974 
(Andøybrua) og 1975 (Sortlandsbrua), Steigen kommune ble det i 1990 (Steigentunnelen) og 
Alstadhaug kommune ble det i 1991 (Helgelandsbrua). Således kan vi si at det utløsende be-
hovet for LOFAST var fastlandsforbindelse slik det direkte ligger formulert i forkortelsen 
(Lofotens FASTlandsforbindelse).  
 
I St. meld. nr. 53 (1997-98) fremkommer det at valg av trasé for LOFAST på mange måter ble 
en avveining mellom nytte for næringstransportene, byggekostnader og miljøhensyn. Veg-
direktoratet vektla nytten for næringslivet i Lofoten høyere enn ulempene for miljøet, men 
var samtidig klar på at det fra en samfunns- og regionalpolitisk synsvinkel var et viktig mål å 
bidra til å videreutvikle Lofoten og Vesterålen som en større sammenhengende region. Valg 
av Hadselfjordalternativet kunne bidra til videreutvikling av en samlet region med om lag 
57 000 innbyggere, og et betydelig nærings- og funksjonsmessig potensial. Gjennom det 
grunnlagsmaterialet som da forelå i saken mente Vegdirektoratet at det var dokumentert at 
Hadselfjordalternativet var det beste alternativet ut fra både samfunnsøkonomiske og 
regionalpolitiske vurderinger. Samferdselsdepartementet støttet sin fagetat i dette synet. 
 
I St. meld. nr. 53 (1997-98) og innstillingen fra Samferdselskomiteen om denne (Innst.S. nr. 
73, 1998-99) var imidlertid det politiske hovedfokus korteste tilknytning til Harstad/Narvik 
lufthavn Evenes og jernbanen i Narvik. Å velge Hadselfjordalternativet ble av det politiske 
flertallet på Stortinget sett på som kun en omvei til Ev6. Vurderinger knyttet til region-
forstørring og BAS-tankegang4
 
 var stort sett fraværende, med unntak av medlemmene fra 
Venstre, KRF og SV som i tillegg til å vektlegge at Hadselfjordalternativet var samfunns-
økonomisk minst ulønnsomt også vektla at en Hadselfjordtunnel på en god måte knyttet 
sammen Vesterålen og Lofoten, noe som ville gi muligheter med hensyn til å utvikle et felles 
arbeidsmarked og tilgang til felles infrastruktur. 
En årsak til at Hadselfjordalternativet ble lite vektlagt var at det allerede var bygd veg fra 
Fiskebøl med bro over Raftsundet. Denne åpnet i oktober 1998. Den ferdige traséen ut-
gjorde da ca. 1/3 av nordre trasé med start fra Fiskebøl, og ble av mange sett på som en 
investering som ville komme best til nytte dersom veien ble bygd videre fra Raftsundet til 
Gullesfjordbotn. I tillegg ble usikkerheten knyttet til kostnadene ved å bygge en undersjøisk 
tunnel trukket frem som en faktor som gjorde Hadselfjordalternativet mindre attraktivt. I 
tillegg ville Hadselfjordalternativet innebære videre utredninger og således medføre at 
prosjektet med å gjøre Lofoten vegfast ble skjøvet ut i tid med den usikkerhet som dette ville 
medføre finansieringsmessig, jf. kapittel 2.1. 
 
Ut fra det ovenstående ser vi at det ikke var noen klart formulert målsetting knyttet til 
byggingen av LOFAST ut over at Lofoten skulle ha en fastlandsforbindelse. Dersom vi 
imidlertid skal tolke det skriftlige materialet kan vi vel si at ”resultatmålet” for LOFAST del 2 
                                                     
4 BAS er en forkortelse for bo-, arbeidsmarked og serviceregion. 
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var på å unngå tidstap ved å ikke foreta videre utredninger av Hadselfjordalternativet. 
Effektmålet var at prosjektet skulle redusere næringslivets transportkostnader samtidig som 
enkelte fokuserte på at prosjektet skulle knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen 
(regionforstørring). Å tolke hva samfunnsmålet kunne være er vanskelig ut over at prosjektet 
skulle bidra til en positiv utvikling i Lofoten. 
 
1.3.3 LOFAST – resultatmål, effektmål og samfunnsmål 
I Styringsdokument E10 Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) del 2, fra 2002 samt i KS2-
rapporten utført av Holte Prosjekt samme år, defineres det blant annet mål og suksess-
kriterier for prosjektet. Her kan følgende leses: 
 
Resultatmål:  
• Hele prosjektet må fullføres før det kan tas i bruk. Resultatmålet er at prosjektet skal 
stå ferdig ved utgangen av 2007. 
• H-verdi (skadehyppighet) lavere en 8 i anleggsfasen. 
• Hele prosjektet ferdigstilles innenfor en kostnadsramme på 950 mill. kr.5
• Prosjektet fullføres i henhold til beskrevet kvalitet. 
 
 
Effektmål:  
• Reduserte transportkostnader: 569 mill. kr.6
• Kan kjøre til/fra Lofoten til alle døgnets tider. (ikke avhengighet av ferje). 
 
 
Samfunnsmål: 
• Redusere uproduktiv tidsbruk lokalt, regionalt og nasjonalt. 
• Sikkerhet for at transporter kan utføres uavhengig av værforholdene. 
 
Som det fremgår av det ovenstående fokuserer resultatmålet på at prosjektgjennomføringen 
skal skje innenfor en gitt tids- og kostnadsramme. I tillegg defineres maksimal akseptert 
skadehyppighet i anleggsperioden samt at prosjektet skal bygges etter de fastsatte kvalitets-
krav. Dette er et naturlig leverandørperspektiv.  
 
Effektmålet fokuserer på reduksjon i transportkostnader for brukerne samt nytten av å ikke 
være avhengig av frekvensbaserte transportmidler (ferjer). I tillegg er det uklart hvordan 
tallet 569 er fremkommet. Det er ingen opplysninger i nytte-kostnadsanalysen som vi klarer 
å knytte til dette tallet, jf. appendiks 2. I en diskusjon rundt samfunnsøkonomisk nytte av 
bedre veger, er det vanlig å knytte begrepet transportkostnader til generaliserte reise-
kostnader, dvs. summen av kjøretøykostnader og brukernes tidskostnader. Det vil det også 
være naturlig å gjøre her, selv om det ikke fremkommer at dette er tilfelle her.  
 
                                                     
5 Kostnaden skal være angitt i 2001-kroner.  
6 Reduksjonen i transportkostnader skal være angitt i 2001-kroner. Det er imidlertid svært uvanlig å formulere 
et effektmål gjennom å kvantifisere en konkret virkning. 
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Etter å ha undersøkt saken nærmere mener imidlertid Statens vegvesen region nord at 
effektmålet reduserte transportkostnader 569 mill. kr, antakelig skal være samlet nytte av 
prosjektet der det er lagt til grunn at ferjestrekningen Svolvær–Skutvik legges ned. Uansett 
er det imidlertid svært uvanlig å presentere effektmålet som en kvantifisert størrelse (i dette 
tilfellet sannsynligvis samlet nytte av prosjektet). 
 
Samfunnsmålet kan sies å være et slags utvidet effektmål der prosjektet forventes å påvirke 
samfunnets produktivitet positivt gjennom redusert tidsbruk og større fleksibilitet knyttet til 
transportvirksomheten. Slik vi ser det gir samfunnsmålet ingen direkte perspektiver ut over 
en slags omformulering av effektmålet. Målet sier ingen ting om forventede ringvirkninger 
av LOFAST, eksempelvis knyttet til bosetting og næringsstruktur. Vi konkluderer således med 
at prosjektet mangler et skikkelig samfunnsmål. Dog tolker vi det slik at det legges til grunn 
av LOFAST skal ha en positiv virkning for næringslivet i regionen.   
 
Når vi evaluerer prosjektet og skal vurdere LOFAST sin vellykkethet må vi knytte dette til 
målene. Ut fra diskusjonen ovenfor vil vi legge følgende mål til grunn: 
 
 
Tabell 1-1: Målene for LOFAST som legges til grunn i evalueringen. 
Mål Beskrivelse 
Resultatmål • LOFAST skal ha en tids- og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring holdt opp mot budsjett, tidsplan og beskrevet kvalitet. 
Effektmål • LOFAST skal redusere brukernes generaliserte transportkostnader og gi økt forutsigbarhet knyttet til transportene. 
Samfunnsmål • LOFAST skal bidra til økt produktivitet og fleksibilitet i næringslivet. 
 
 
Prosjektets suksesskriterium var formulert som følger: 
 
• Prosjektet LOFAST del 2 skal gjennomføres med anvendelse av minst mulig av de 
etablerte budsjettreserver og – marginer. 
• Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med godkjente reguleringsplaner. 
 
Disse suksesskriteriene går på mange måter direkte på resultatmålet (holde budsjetter) samt 
gjennomføre prosjektet i henhold til aktuelle reguleringsplaner (kvalitet). 
 
 
1.3.4 Evalueringsmodellen anvendt på LOFAST 
Når vi skal bruke OECD-modellen på evalueringen av LOFAST, blir det viktig å benytte gode 
indikatorer for å belyse de ulike evalueringskriteriene. Kriterier med tilhørende indikatorer 
og mest aktuelle mål samt ”type” vellykkethet de forskjellige kriteriene er med på å belyse er 
angitt i tabell 1-2.  
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Tabell 1-2: Evalueringsspørsmål og indikatorer som benyttes til å belyse de ulike kriterienes grad av 
vellykkethet. 
Evalueringskriterier Evalueringsspørsmål Indikatorer 
1. Produktivitet 
- Er prosjektet gjennomført på en 
kostnads- og tidseffektiv måte og i 
henhold til beskrevet kvalitet? 
- Planlagte kostnader i forhold til 
realiserte kostnader.  
- Planlagt tid i forhold til realisert tid. 
- Teknisk kvalitet på utførelsen. 
- Uttalelser fra Statens vegvesen. 
2. Måloppnåelse 
- Er brukernes generaliserte transport-
kostnader blitt redusert? 
- Er transportens forutsigbarhet økt? 
- Endring i generaliserte transport-
kostnader før og etter LOFAST ved 
ulikt start- og målpunkt for reisen. 
- Endring i transportenes forutsigbar-
het før og etter LOFAST. 
- Uttalelser fra transportører. 
3. Andre virkninger 
- Hvordan har transportstrømmene 
endret seg etter LOFAST?  
- Hvordan har virkningene for 
næringslivet blitt? 
- Hvordan har arbeidsmarkedet blitt 
påvirket av LOFAST? 
- Trafikkendringer. 
- Endringer i transporttilbud. 
- Endringer i overnattingsdøgn. 
- Endinger i pendingsomfang- og – 
mønster. 
4. Relevans 
- Var det behov for en ferjefri 
forbindelse til Lofoten? 
- Finnes det andre konsepter enn det 
valgte som hadde vært bedre? 
- Faktisk bruk av vegen. 
- Endring i ferjetrafikken 
- Samfunnsøkonomiske- og 
fordelingsmessige virkninger. 
5. Levedyktighet 
- Er det behov for LOFAST i et langsiktig 
perspektiv? 
- Hva vil skje med LOFAST dersom 
Hadselfjordalternativet realiseres? 
- Vegens tekniske funksjonalitet. 
- Vegens robusthet mot fremtidige 
klimaendringer. 
- Vegens levedyktighet dersom 
Hadselfjordtunnelen realiseres? 
6. Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 
- Er LOFAST et samfunnsøkonomisk 
lønnsomt prosjekt? 
- Hvor treffsikre har de samfunns-
økonomiske beregningene vært? 
- Prosjektets beregnede nytte og 
kostnader. 
- Vurdering av samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet i ettertid. 
 
 
La oss diskutere de ulike evalueringskriteriene litt nærmere. 
 
Produktivitet. Produktiviteten til LOFAST vil vi knytte til effektivitet i prosjektgjennom-
føringen. Her vil vi analysere om prosjektets budsjett ble holdt og om fremdriftsplanen ble 
fulgt. Det samme gjelder for prosjektets tekniske kvalitet. Prosjektets resultatmål for kost-
nader, tid og kvalitet vil være sammenligningsgrunnlaget samt vurderinger knyttet til om 
prosjektet kunne vært gjennomført med lavere ressursbruk og innefor en kortere tids-
ramme. Prosjektets produktivitet gir en indikasjon på prosjektets operasjonelle vellykkethet. 
 
Måloppnåelse. En sentral utfordring er å få klarhet i hvilket mål en hadde med byggingen av 
LOFAST. Det viktigste målet å knytte måloppnåelsen og dermed vellykketheten opp mot er 
effektmålet. Som diskutert i avsnitt 1.3.2 var effektmålet kvantifisert i form av reduserte 
transportkostnader; en målsetting vi finner vanskelig å benytte som utgangspunkt for en 
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vurdering av måloppnåelsen. Vi tar derfor utgangspunkt i målet om at LOFAST skal redusere 
brukernes generaliserte transportkostnader og gi økt forutsigbarhet knyttet til transportene. 
Prosjektets måloppnåelse gir oss en indikasjon på prosjektets taktiske vellykkethet. 
 
Andre virkninger. Andre virkningene av LOFAST vil knyttes til den regionale betydningen 
vegen har hatt. Næringsmessig vil dette hovedsakelig dreie seg om turisme og fisk, mens de 
samferdselsmessige virkningene omhandler prosjektets betydning for regionens transport-
standard gjennom endring i transportkostnader, reisetider, regularitet og tilgjengelighet. 
Nærings- og transportvirkningene henger naturlig sammen. Et viktig aspekt knyttet til 
LOFAST er prosjektets betydning for ferjetilbudet og etterspørselen etter ferjetjenester i 
regionen. LOFAST har også bedret befolkningen i Lofoten sin tilgjengelighet til Harstad/ 
Narvik lufthavn Evenes. Virkningene av dette vil belyses. I evalueringen av prosjektets 
virkninger, vil en viktig oppgave være å belyse de fordelingsmessige virkningene av tiltaket. 
Hvem har vunnet og hvem har tapt på trasévalget? I tillegg vil vi diskutere i hvor stor grad de 
virkningene vi finner kan relateres direkte til LOFAST, eller om virkningene helt eller delvis 
ville kommet uansett. Det er prosjektets effektmål og delvis samfunnsmål som vil være 
referansepunkt når graden av vellykkethet skal vurderes. Prosjektets virkninger gir oss en 
indikasjon på prosjektets strategiske vellykkethet. 
 
Relevans. Relevansen til LOFAST vil belyses med utgangspunkt i om det kan sies å være 
behov for LOFAST; om prosjektet kan sies å være relevant. Sentrale spørsmål er om det var 
behov for en ferjefri forbindelse til Lofoten og om det finnes andre konsepter enn det valgte 
som hadde vært bedre? Behov og relevans er vanskelig operasjonaliserbare begrep, men når 
det gjelder bygging av transportinfrastruktur, vil det alltid være viktig å vurdere relevansen 
opp mot befolkningens og næringslivets transportbehov. Bruken av veganlegget vil da være 
en sentral indikator på relevansen. Dersom trafikken på vegen er større enn forventet er det 
en indikasjon på at prosjektet er relevant, da man bygger en veg for at den skal brukes. Det 
er imidlertid også viktig å vurdere relevansen opp mot om andre trasevalg kanskje hadde 
gjort prosjektet mer relevant. Dette vil vi gjøre. Det er prosjektets effektmål og delvis 
samfunnsmål som vil være referansepunkt når graden av vellykkethet knyttet til relevans 
skal vurderes. Prosjektets relevans gir oss en indikasjon på prosjektets strategiske vellykket-
het. 
 
Levedyktighet. LOFAST sin levedyktighet vil belyses ut fra både en teknisk og miljø-
/samfunnsmessig synsvinkel. Den rent tekniske vurderingen går på om veganlegget tilfreds-
stiller de krav som stilles til anlegget i dag og i fremtiden gitt forventet trafikkutvikling. Vi vil 
også vurdere LOFAST i et klima- og miljøperspektiv. Vegtraséen grenser opp mot nasjonal-
park, landskapsvernområde og vernet vassdrag. Er dagens trasé forenelig med samfunnets 
ønske om at dette området fremdeles skal ha status som naturvernområde? I en større 
samfunnsmessig vurdering vil vi diskutere LOFAST, og de mulighetene og transportmessige 
endringene prosjektet har avstedkommet, opp mot fremtidig aktivitet innenfor reiseliv og 
fiskerinæring. I et langsiktig perspektiv vil det også være relevant å diskutere LOFAST i 
forhold til næringsutvikling knyttet til petroleumsaktivitet i regionen. Det er imidlertid også 
interessant å vurdere levedyktigheten opp mot at andre trasévalg kanskje hadde gjort 
prosjektet mer levedyktig. Det er prosjektets effektmål og delvis samfunnsmål som vil være 
referansepunkt når graden av vellykkethet knyttet til levedyktighet skal vurderes. Prosjektets 
levedyktighet gir oss en indikasjon på prosjektets strategiske vellykkethet. 
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Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Når vi skal vurdere av den samfunnsøkonomiske lønnsom-
heten til LOFAST, tar vi utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske analysen (spesielt nytte-
kostnadsanalysen) som ble utarbeidet forut for prosjektstart. Her finnes det tall for netto nå-
verdi av prosjektet. Som et utgangspunkt for vurderingen er det nyttig å se på om prosjektet 
ble anslått som samfunnsøkonomisk lønnsomt i utgangspunktet, og sammenholde netto nå-
verdi for andre trasévalg med netto nåverdi for den traséen som ble valgt. Deretter vil vi ta 
utgangspunkt i forventede kostnader og forventet trafikkmengde (som i stor grad ligger til 
grunn for prosjektets nytte) og sammenholde disse størrelsene med realiserte kostnader og 
realisert trafikkmengde (ut fra tellepunkt på LOFAST). Dersom trafikken er blitt høyere/lav-
ere enn antall er prosjektets nytte økt/redusert. Hvis investeringskostnadene ble høyere/lav-
ere enn beregnet er tilsvarende prosjektets lønnsomhet redusert/økt. Her vil vi kun gjøre 
grove vurderinger. I den samfunnsøkonomiske vurderingen vil vi også sette beslutningen om 
valg av LOFAST-trasé inn i dagens diskusjon om fremtidens flyplass- og kommunestruktur i 
regionen. Det er spesielt prosjektets samfunnsmål som vil være referansepunkt når graden 
av vellykkethet knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal vurderes. Prosjektets sam-
funnsøkonomiske lønnsomhet gir oss en indikasjon på prosjektets strategiske vellykkethet. 
 
 
1.3.5 Sentrale datakilder 
For å gjennomføre evalueringen har vi benyttet både kvantitative og kvalitative data. Det 
betyr at vi har benyttet både sekundær- og primærdata. Sentrale sekundærdatakilder er:7
• Diverse offentlige dokumenter (Stortingsmeldinger, Stortingsproposisjoner, konsekvens-
utredninger, fylkestingsdokumenter med mer). 
 
• Diverse fagrapporter og –utredninger. 
• Trafikktellinger på veg, ferje og fly fra Statens vegvesen og Avinor. 
• Ferjedatabanken. 
• Befolknings- og pendlerstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. 
• Reisevaneundersøkelser på fly (RVU-fly 2007 og 2011). 
• Reiselivsstatistikk (overnatting hotell og camping/hytter) SSB, NHO reiseliv, 
Statistikknett.no).  
• Satellittregnskap turisme fra SSB. 
 
Sentrale primærdatakilder er listet opp i tabell 1-3. 
 
 
1.3.6 Vurdering av evalueringsopplegget 
En generell utfordring ved evalueringen er at vi skal analysere virkninger av et tiltak og 
sammenholde dette med hva situasjonen hadde vært dersom tiltaket ikke hadde blitt 
gjennomført (nullalternativet). Utfallet av nullalternativet (den kontrafaktiske situasjonen) 
kjenner vi ikke. Derfor blir det viktig å ikke overvurdere de positive og negative virkningene 
av tiltaket. Som ved en hver utredning vil kvaliteten på arbeidet måtte knyttes til reliabilitet-
                                                     
7 For en fullstendig oversikt over kilder vises det til referanselisten. 
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en og validiteten til evalueringsopplegget og konklusjonene fra dette. Da etterprøvbarhet er 
viktig har vi i avsnitt 1.3.1 til 1.3.5 redegjort for metodebruk og de sentrale datakilder som 
anvendes. Evalueringens validitet bestemmes av evalueringsopplegget og kvaliteten på de 
datakilder som benyttes samt hvor relevante disse er sett i forhold til evalueringskriteriene 
som skal belyses. Datakildene er både av kvalitativ art (intervjuer) og kvantitativ art 
(statistikk).  
 
Vi har benyttet primærdatakilder både fra Statens vegvesen (som kjenner godt til prosjektets 
forhistorie, gjennomføringsfase samt bruksfase), fra de sentrale næringer (reiseliv, 
fiskeri/havbruk og ikke minst transportører). Disse har på ulik måte gitt oss kunnskaper om 
LOFAST sin betydning for næringslivet i regionen. Vi oppfatter våre kilder som pålitelige, men 
er også bevisst at deres vurderinger til dels er svært subjektive og rimeligvis ikke er 
representativ for alle i næringen de representerer. Sekundærdatakilder består av offentlige 
dokumenter, ulik trafikkstatistikk og reisevanedata som vi vurderer har en god kvalitet. 
Dette er etter vår vurdering svært sentrale datakilder da de på en ”nøytral” måte 
dokumenterer endringer både i trafikkvolum, type trafikk og trafikkstrømmer. Slike kilder er 
ofte gode kontrollkilder for uttalelser enkeltpersoner måtte komme med.  
 
 
Tabell 1-3: Oversikt over de viktigste primærdatakildene. 
Deltaker/respondent Organisasjon Dato for møte/intervju/samtale 
Svein Arne Moen Statens vegvesen  4. april (personlig møte) 
Steinar Skaar Statens vegvesen 4. april (personlig møte) 
Nils Petter Rusånes Statens vegvesen 4. april (personlig møte) 
Arne Løvmo Tidligere vegsjef Nordland 4. april (personlig møte) 
Stig Nerdal  Transportutvikling AS 5. mai (telefonsamtale) 
Elisabeth Dreyer Destination Lofoten 28. februar (telefonsamtale) 
Trygve Steen Destination Lofoten (oppdrag) - 
Roy-Odd Schøyen Vesterålen Reiseliv 28. april (telefonsamtale) 
Bodil Børset Hamsunsentret 12. mai (telefonsamtale) 
Harald Kuraas Narvik Reiselivsutvikling 14. mai (telefonsamtale) 
Ellen Margrethe Oskal Reindriftsadministrasjonen Bardu 12. mai (telefonsamtale) 
Lars Roger Hansen Kontaktperson reindriftsnæringa Kanstad/Hinnøya 14. mai (telefonsamtale) 
Jon Austrheim DB Schenker  22. april (telefonsamtale) 
Per Ivar Tiller Bring Logistics/Posten 22. april (e-post) 
Karl Henrik Karlsen  Bring Logistics/Posten – region Nord 30. april (e-post) 
John-Eldar Pedersen Møysalen Nasjonalparksenter 28. april (telefonsamtale) 
Tommy Sandberg Boreal Transport (Lofoten) 28. april (telefonsamtale) 
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2. LOFAST – BAKGRUNN OG PROSESS 
 
I forberedelsene til realiseringen av LOFAST vedtok fylkestinget i Nordland i 1988 at man 
ønsket vegen bygget etter alternativet «Nordre trasé», som omfattet alle alternativene som 
fortsatte fra østsiden av Raftsundet og videre for tilknytning til Ev10 enten i Sigerfjord, 
Gullesfjordbotn eller Kanstad, jf. figur 1-1 og figur 2-1. 
 
Etter at Stortinget i 1989 vedtok byggingen av Lofotens fastlandsforbindelse – LOFAST etter 
alternativet nordre trasé, begynte forberedelsen av byggingen hos Statens vegvesen. Ved 
behandlingen av Innst. S. nr. 214 (1988-89) i Stortinget ble det andre alternativet for trasé-
valg, som hadde sterk støtte i Vesterålen, lagt til side til fordel for nordre trasé 
(Samferdselskomiteen, 1989). For denne utbyggingen gjaldt ikke de bestemmelsene om 
konsekvensutredning som kom i 1990. Planrammene for byggingen av første fase av LOFAST 
var at Statens Vegvesen hadde hovedansvaret for utbygging av det nasjonale riksvegnettet, 
ut fra bestemmelsene i Vegloven. Kommunene ble trukket med i høringsprosesser, men 
hadde mindre muligheter til å gjøre innsigelser eller stoppe prosjekter. 
 
 
 
 
Figur 2-1: Kart over de ulike LOFAST-alternativene. (Kilde: Statens vegvesen). 
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Starten på byggingen av LOFAST skjedde i 1993 og foregikk i to etapper. Den første strek-
ningen mellom Fiskebøl og Raftsundet ble da påbegynt og fullført i 1997. Samtidig ble det fra 
1996 bygd en vegparsell langs østsiden av Raftsundet til Kaljord, som ble fullført i 1998, og 
dette gav bygdene på østsiden av Raftsundet ferjefri forbindelse med Lofoten for øvrig.  
 
2.1 STRID OM TRASÉVALG 
I etterkant av oppstarten av LOFAST I, ble det i 1995 fastsatt en konsekvensutredning av Veg-
direktoratet, ut fra reglene i Plan- og bygningsloven som ble fremmet for sentral god-
kjenning. Der anbefalte man en bygging etter alternativ C til Gullesfjordbotn. 
 
På dette tidspunktet var enigheten om nordre trasé blitt mindre, og kommunene i 
Vesterålen ønsket at alternativet med tunnel under Hadselfjorden skulle tas med videre i 
utredningsarbeidet, noe som også vegsjefen i Nordland støttet. Nordland Fylkesting mente 
ved behandlingen i 1995 at det ikke var behov for å utrede dette alternativet, noe som var i 
tråd med ønskene fra Lofot-kommunene, som gikk inn for et av de søndre alternativene. Ved 
behandlingen i Stortinget ønsket man at Hadselfjordalternativet skulle utredes under 
forutsetning av at gjennomføringen av LOFAST ikke ble forsinket. Stortinget bestemte også 
at den påbegynte traséen fra Fiskebøl til østsiden av Raftsundet skulle fullføres. 
 
I 1997 ble den reviderte konsekvensutredningen godkjent og fylkesdelplanen ble oversendt 
til Nordland fylkeskommune. Vegsjefens anbefaling var Hadselfjordalternativet. Dette 
alternativet fremsto med økende støtte i Vesterålen som følge av de omfattende 
miljømessige konsekvensene en løsning etter nordre trasé ville ha gjennom inngrep i det 
kystalpine landskapet. Det ble også påpekt at dette alternativet var det mest samfunns-
økonomisk lønnsomme (eller minst ulønnsomme) av de alternativer som forelå. 
 
Fylkesdelplanen for LOFAST ble vedtatt av Nordland fylkesting i 1998, der man gikk inn for 
alternativet C-U, som omfattet tunnel under Øksfjorden og med påkobling til Ev10 i 
Gullesfjordbotn. Man valgte altså å se bort fra Hadselfjordalternativet. Vedtaket i fylkes-
tinget ble deretter oversendt til Miljøverndepartementet for godkjenning. Samtidig ønsket 
Samferdselsdepartementet at man skulle legge alternativet med tunnel under Hadselfjorden 
til grunn for den videre planleggingen av prosjektet. Dette alternativet ble også fremhevet 
som det beste i St.meld. nr 53 (1997-98), Lofotens Fastlandsforbindelse. 
 
Likevel opprettholdt Nordland fylkesting vedtaket om at man ønsket bygging av LOFAST 
etter alternativ C til Gullesfjordbotn. Begrunnelsen for dette valget var både knyttet til 
kostnadene ved realisering, akseptabel miljørisiko, og vurderingen av usikkerhet som den 
lange tunnelen under havet ville innebære for risiko knyttet til jordskjelvaktivitet i området. 
17. desember 1998 gikk samferdselskomitéen mot Samferdselsdepartementets innstilling 
om prioritering av Hadselfjordtunnelen, og Stortinget vedtok at LOFAST skulle bygges etter 
alternativ C. Med dette var rammene lagt for videre prosjektering og gjennomføring. 
 
Til tross for vedtaket i samferdselskomitéen økte motstanden mot trasévalget både i 
Vesterålen og blant miljøinteressene involvert i saken.  Det ble heller ikke bevilget penger til 
LOFAST før i januar 2001, da Stortinget bevilget 25 mill. kr for å forberede en oppstart igjen 
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samme høst. Motstanden var sterk i Hadsel. Vegkontoret i Nordland bestemte seg derfor for 
å overta arbeidet med reguleringsplanen for fremføring av LOFAST gjennom kommunen på 
grunn av det man oppfattet som trenering. I prosessen ble det også fra Vesterålen regionråd 
spilt inn at man burde prioritere byggingen av Korgfjeltunnelen på Ev6 fremfor LOFAST. 
Begge prosjektene lå inne i Nasjonal transportplan 2002-2011 (Samferdselsdepartementet, 
2000)  
 
I april 2001 meldes det i mediene at prosjektledelsen for LOFAST er på plass, noe som blir 
oppfattet som en bekreftelse på at LOFAST skal realiseres først. Motstanden fra Hadsel og 
Vesterålen ble intensivert utover året, men tidlig i 2002 ble det igjen bekreftet at LOFAST 
skulle videreføres i tråd med Stortingsvedtaket. Dette ble bekreftet både av Arbeiderpartiet i 
februar 2002, og ved at samferdselsminister Torhild Skogsholm i juni 2002 griper inn og 
opprettholder at LOFAST skal fullføres innen 2007 etter nordre trasé.  
 
Striden var imidlertid ikke over med dette. Hadsel kommune fremmet i august 2002 et nytt 
forslag til trasévalg, med ferje fra Hanøy til Kaldjord, og i august signaliserer kommunen at 
man vil saksøke miljøvernministeren om ikke trasévalget utredes på nytt, samtidig som nytt 
traséalternativ blir fremmet. I desember 2002 blir kalkylegrunnlaget for LOFAST godkjent av 
Samferdselsdepartementet. Likevel blir det ikke bevilget de nødvendige midler i revidert 
Statsbudsjett i 2003, der videreføringen av LOFAST blir betraktet som et nytt prosjekt.  
Vesterålen Regionråd frykter høsten 2003 at Vesterålen vil tape 85 % av turisttrafikken når 
LOFAST står ferdig, basert på en utredning regionrådet hadde fått utarbeidet8
 
. Argument-
asjonen så også ut til å vektlegge turisttrafikken som det viktigste trafikkgrunnlaget for ferje-
sambandet Melbu–Fiskebøl, og ikke interntrafikken i regionen.  
2.2 KONSEKVENSUTREDNINGEN 
Planleggingen av LOFAST ble gjennomført i regi av Statens vegvesen region nord. Rammene 
for konsekvensutredningsprogrammet ble fastlagt av Vegdirektoratet i 1995. Kravet til 
nøyaktighet i konsekvensutredningsprogrammet var +/- 25 %, noe som innebar at tekniske 
undersøkelser ble foretatt i et begrenset omfang. Dette ble forutsatt ivaretatt i den senere 
detaljplanleggingen. 
 
Statens vegvesen region nord gjennomførte mer omfattende undersøkelser for Hadselfjord-
alternativet enn for de øvrige alternativene. Det ble både foretatt en kartlegging av fjell-
overflaten i Hadselfjorden, samt en nærmere vurdering av betydningen jordskjelvaktivitet 
ville ha for en tunnel. Disse undersøkelsene ble utført av Institutt for kontinentalsokkel-
undersøkelser (IKU), og ble kvalitetssikret av en gruppe sammensatt av vegkontorene i 
Nordland og Trøndelag, Vegdirektoratet og IKU.  
 
Konsekvensutredningen oppsummerte hvilke kostnader og konsekvenser for miljø, natur-
ressurser og samfunn realiseringen av alternativene ville medføre (Statens vegvesen, 1996). 
Utredningen ble godkjent av Vegdirektoratet i 1997. Kostnadene ble angitt som nåverdier i 
1998-kroner i åpningsåret. Øvrige forutsetninger for beregningene var basert på at Ev10 ble 
                                                     
8 Hva vil skje med turisttrafikken i Vesterålen når LOFAST åpner? Kartlegging av mulige konsekvenser. Innspill til 
strategier for hva Vesterålen Reiseliv bør gjøre. Notat fra Mimir, 1.10.2005. 
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stamveg og at ferjestrekningen Svolvær–Skutvik og ferjesambandet Melbu–Fiskebøl ble 
beholdt med redusert tilbud ved alle andre alternativer enn Hadselfjordtunnelen.  
 
De konsekvenser som vegsjefen i Nordland prioriterte høyest var investeringsstørrelse, netto 
nytte, miljømessige konsekvenser og konsekvenser for næringsliv. På denne bakgrunn ble 
Hadselfjordalternativet anbefalt ut fra at dette var samfunnsøkonomisk mest gunstig (netto 
nåverdi -220 mill. kr), hadde minst negative miljømessige konsekvenser og innebar at ferje-
sambandet Melbu–Fiskebøl kunne legges ned. Dette alternativet hadde nesten dobbelt så 
høy netto nåverdi som alternativ C (som ble valgt til slutt). Netto nåverdi til alternativ C ble 
beregnet til -410 mill. kr). I vurderingen av de miljømessige konsekvensene for de andre 
alternativene enn Hadselfjordtunnelen, skilte alternativene seg mye. En framføring etter 
alternativ I (langs østsiden av Hadselfjorden mot Sigerfjord) gav middels negative konse-
kvenser for naturmiljø og landskap, samtidig som investeringen var størst og nytten minst. 
Deretter kom alternativene C og C-U som ble ansett å ha store negative miljøvirkninger, 
mens alternativ A med veg langs Innerfjorden og tunnel mot Sørdalen ble vurdert å ha de 
mest negative effektene for naturmiljøet. 
 
I forhold til næringsmessige virkninger ble alternativene vurdert å ikke ha noen store for-
skjeller, men man vurderte alternativ I (traséen langs østsiden av Hadselfjorden til Sigerfjord) 
å være minst gunstig. Se for øvrig appendiks 2. 
 
2.3 KVALITETSSIKRING 
For å kvalitetssikre LOFAST-prosjektet bestilte Finansdepartementet en såkalt usikkerhets-
analyse av rådgivningsselskapet Holte Prosjekt Consulting AS (2002) og rapporten ble levert i 
oktober 2002. I denne analysen ble prosjektets planforutsetninger brutt ned, gjennomgått 
og vurdert. Hovedkonklusjonen var at prosjektmodellen og grunnkalkylen lå på et fornuftig 
nivå. Samlet ble det anslått som 50 % sannsynlig at man ville være i stand til å sluttføre 
prosjektet innenfor en ramme på 1 020 mill. kr. Sannsynligheten for å havne lavere enn 
rammen på 1 160 mill. kr (anbefalt ramme) ble anslått til 85 %. Den største usikkerheten ble 
vurdert å være knyttet til anbuds-/kontraktsmodellen, der markedssituasjonen ved utlysing 
av anbud ville kunne få store konsekvenser for pris og leveringstid fra kontraktørene. 
Kontraktsstrategien ble vurdert å stå for om lag 1/3 av den samlede usikkerheten. 
 
I tillegg var de fysiske og geologiske forholdene en betydelig kilde til usikkerhet på grunn av 
mange svakhetssoner og sprekker som ville kunne påvirke gjennomføringen negativt. 
HolteProsjekt vurderte at prosjektet hadde tatt normal høyde for disse forholdene gjennom 
omfanget av kartlegging og datainnsamling i forkant. De geologiske forholdene var relativt 
likt det man hadde erfaring med fra LOFAST I. Krevende logistikk gav også utfordringer i 
forhold til alternativ planlegging og beredskap for å kunne håndtere uforutsette miljø-
messige hindringer underveis. 
 
Det tredje elementet man vektla var prosjektorganiseringen ved vegkontoret i Nordland, der 
det ble foreslått endringer for å styrke styringen av gjennomføringen. Prosjektet trakk i 
betydelig grad på vegkontorets linjeorganisasjon, og dette ble endret ved at prosjektet ble 
direkte underlagt vegsjefen. 
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Hensynet til en omfattende brukermedvirkning knyttet til dialogen med kommunene ble 
også påpekt som utfordrende ut fra striden om trasévalg og de betydelige miljømessige 
konsekvensene som realiseringen hadde. Også brukerinteressene knyttet til problem-
stillingene rundt reindrift og vassdrag langs traséen, og Hadsel kommunes primære ønske 
om realisering av et annet alternativ, gjorde medvirkningsprosessen krevende. Etter planen 
ble dette ivaretatt gjennom trafikkavdelingen, noe som forutsatte en tett koordinering 
mellom prosjektorganisasjonen og denne avdelingen i utbyggingsfasen.  
 
2.4 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING 
Rammene for styringen av byggingen av LOFAST 2 er beskrevet i styringsdokumentet som 
Statens Vegvesen region nord utarbeidet i forberedelsen av gjennomføringen og oppstarten 
i 2003 (Statens vegvesen, 2002). Gjennomføringen av LOFAST etter alternativ C innebar 
betydelige logistikkmessige utfordringer siden byggingen fant sted i vegløst landskap. 
Prosjektet ble inndelt i delentrepriser der hovedelementene ble gjennomført i den 
rekkefølge og tidsplan som vist i tabell 2-1. 
 
 
Tabell 2-1: Hovedentrepriser og tidsplan for byggingen av LOFAST. (Kilde: Statens vegvesen). 
År Periode Entreprenør Hva 
2003 August AF Oppstart av del II. Bygging av anleggsveg 6 km fra Gullesfjordbotn til tunnelpåhugg i Sørdalen. 
2003/ 
2004 Årsskiftet AF 
Oppstart driving av Sørdalstunnelen, som drives i sin helhet fra 
øst med utkjøring av masser i veglinja som erstatning for 
anleggsveien. 
2004 2. kvartal AF Grovbygging av veg fram til Sørdalstunnelens vestre påhugg fra Øksfjorden. 
2004 3. kvartal LNS Starter driving av Storåtunnelen i vest.  
2004 4. kvartal LNS Starter driving av Raftsundtunnelen med utkjøring av masser i veglinjen mot øst fra Storå.  
2005 2. kvartal Mesta  Starter brubyggingen over Øksfjorden. 
2005 2. kvartal  Veidekke Starter vegbygging fra Ingelsfjordeidet fra Øksfjorden. 
2005 3. kvartal Veidekke Bygging av Ingelsfjordtunnelen starter opp.  
2007 1. desember   Prosjektåpning v/ HKH dronning Sonja. 
 
 
Delentreprisene i prosjektet fordelte seg tidsmessig som vist i tabell 2-2. 
 
 
Tabell 2-2: Tidsmessig fordeling av delentreprisene i LOFAST. (Kilde: Statens vegvesen). 
Delentrepriser 2003 2004 2005 2006 2007 
Sørdalstunnelen og bygging av 14,6 km veg _________ _________ _________ _________ ______   
Raftsundtunnelen – Storåtunnelen med 7,2 km veg  _________ _________ _________  
Ingelsfjordtunnelen – Øksfjorden med 6 km veg   _________ _________  
Bruer Øksfjorden   _________ _________  
Utrustning av tunneler    _________ ___________ 
Dekkelegging og ferdigstilling    _________ ___________ 
Overlevering        x 
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Prosjektet ble i stor grad gjennomført i henhold til plan og levert på tid innenfor 
budsjettrammen, og ble avsluttet ved overleveringen og den offisielle åpningen av HKH 
dronning Sonja 1. desember i 2007. 
 
2.5 OPPSUMMERING 
I dette kapitlet har vi beskrevet prosessen forut for oppstart av prosjektet samt gitt en 
kortfattet beskrivelse av selve gjennomføringen. De sentrale punkter kan oppsummeres som 
følger: 
 
• Byggingen av LOFAST startet i 1993 og foregikk i to etapper. Den første strekningen 
mellom Fiskebøl og Raftsundet ble da påbegynt og fullført i 1997.  
• I 1995 ble det, ut fra reglene i plan- og bygningsloven, utarbeidet en konsekvens-
utredning av Vegdirektoratet. Der anbefalte man en bygging etter alternativ C til 
Gullesfjordbotn. 
• I 1997 ble konsekvensutredningen godkjent og fylkesdelplanen ble oversendt til 
Nordland fylkeskommune. Vegsjefens anbefaling var Hadselfjordalternativet.  
• Fylkesdelplanen for LOFAST ble vedtatt av Nordland fylkesting i 1998, der man gikk 
inn for alternativet C, som omfattet tunnel under Øksfjorden og med påkobling til 
Ev10 i Gullesfjordbotn. Man valgte altså å se bort fra Hadselfjordalternativet.  
• Samferdselsdepartementet ønsket at man skulle legge alternativet med tunnel under 
Hadselfjorden til grunn for videre planlegging av prosjektet. 17. desember 1998 gikk 
samferdselskomitéen imot Samferdselsdepartementets innstilling om prioritering av 
Hadselfjordtunnelen, og Stortinget vedtok at LOFAST skulle bygges etter alternativ C.  
• For å kvalitetssikre LOFASTprosjektet bestilte Finansdepartementet en usikkerhets-
analyse av rådgivningsselskapet HolteProsjekt. Rapporten ble levert i oktober 2002. 
Hovedkonklusjonen var at prosjektmodellen og grunnkalkylen lå på et fornuftig nivå, 
og at man ville være i stand til å sluttføre prosjektet innenfor en ramme på vel 1 mrd. 
kr.  
• Byggingen av LOFAST etter alternativ C innebar betydelige logistikkmessige ut-
fordringer da byggingen fant sted i vegløst landskap. Prosjektet ble i stor grad 
gjennomført i henhold til plan og levert på tid innenfor budsjettrammen, og ble 
avsluttet ved overleveringen og den offisielle åpningen 1. desember 2007. 
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3. LOFAST – UTVIKLING I MÅLEINDIKATORER 
 
I dette kapitlet vil vi dokumentere og drøfte utviklingen i sentrale måleindikatorer som 
benyttes i evalueringen av LOFAST. Vi vil omtale både transportmessige, næringsmessige, 
bosettingsmessige og miljømessige forhold. 
 
3.1 TRANSPORT 
For å kunne si noe om de transportmessige og trafikale endringene som følger av Lofoten 
fastlandsforbindelse (LOFAST) har vi analysert informasjon om trafikkmengdene. Det har 
dermed vært nødvendig å samle inn trafikktellinger på veg, ferje og fly i situasjonen før og 
etter oppstart av LOFAST. Tellepunkter for de ulike transportmidlene er vist i Figur 3-1. Dette 
er de samme tellepunktene som ble benyttet av Gjerdåker m. fl. (2008) I dette kapittelet vil 
vi gjøre rede for datagrunnlaget som ligger til grunn for analysene.  
 
 
 
 
Figur 3-1: Tellepunkter for veg, ferje og fly. Kartutsnitt fra Visveg.no. 
 
 
3.1.1 Veg- og ferjetrafikk til/fra Lofoten 
LOFAST gir fastlandsforbindelse og medfører redusert transporttid for reiser fra Lofoten og 
østover mot E6. Reduksjoner i reisetid mellom Svolvær og henholdsvis Evenes og Narvik er 
av Gjerdåker m.fl. (2008) anslått til i overkant av 1t 30min. I tillegg til LOFAST er det tre 
ferjesamband som bringer kjøretøy til/fra Lofoten. Dette er sambandene Bodø-Moskenes, 
Svolvær–Skutvik og Melbu–Fiskebøl hvor trafikkmengde er tilgjengelig fra ferjestatistikken 
(Statens vegvesen, 2014). For trekantsambandet Svolvær–Skutvik er trafikktall for Skrova 
holdt utenfor. Ferjestatistikken omfatter antall kjøretøy som er fraktet i ulike lengdegrupper 
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og antall turer. Antall kjøretøy til/fra Lofoten på de nevnte forbindelsene ved åpning av 
LOFAST, samt ett år og fem år etter åpningen er vist i tabell 3-1.  
 
 
Tabell 3-1: Endringer i antall kjøretøy til/fra Lofoten på kort sikt (1 år) og lang sikt (5 år). 
Trafikk til/fra Lofoten Antall kjøretøy Relativ endring 
2007 2008 2012 Kort sikt (2007-2008) Lang sikt (2007-2012)a 
LOFAST - 270 649 290 395 - 7 % 
Bodø–Moskenes 30 001 30 401 30 019 1 % 0 % 
Svolvær–Skutvik b 39 022 6 165 12 329 -84 % -68 % 
Fiskebøl–Melbu 214 006 80 125 79 976 -63 % -63 % 
Trafikk ferjer 283 029 116 691 122 324 -59 % -57 % 
Trafikk totalt 283 029 387 340 412 719 37 % 46 % 
 
a For LOFAST gjelder dette fra oppstart i 2008 og frem til 2012.  
b Gjelder kun strekningen Svolvær–Skutvik. All trafikk til og fra Skrova er utelatt. Dette gjelder 6 607 kjøretøy i 2007, 8 019 
kjøretøy i 2008 og 10 093 kjøretøy i 2012. 
 
 
Det fremkommer fra tabell 3-1 at den totale trafikken til Lofoten økte betydelig på kort sikt 
(37 % for første år). Det at trafikkmengde har økt ytterligere på lengre sikt (46 % for femte 
år) viser at dette ikke bare var en kortsiktig effekt som kunne relateres til ”nyhetens 
interesse” av LOFAST. Den kortsiktige nedgangen var betydelig for ferjesambandene som 
helhet, men reduksjonen er blitt mindre på lengre sikt. Dette gjelder spesielt for strekningen 
Skutvik–Svolvær som hadde en nedgang på 84 % og 68 % etter henholdsvis ett år og fem år. 
Endringene i antall kjøretøy på ferjene henger sterkt sammen med materiellet og utseilte 
turer. Til sammenligning økte antallet kjøretøy på ferjene i Nordland med 26 % fra 2007 til 
2008 og 34 % fra 2007 til 2012 hvis man holder utenom de tre ferjesambandene omtalt i 
tabell 3-1.  
 
I forbindelse med næringstransporter så er det hensiktsmessig å skille ut tyngre kjøretøy. 
Viktigheten av LOFAST ser ut til å ha større betydning for mengden tyngre kjøretøy sammen-
lignet med den totale trafikken. Det fremkommer av tabell 3-2 at nedgangen i tungtrafikk på 
ferjene har vært omtrent på linje med det som er vist for den totale trafikken i tabell 3-1. 
Økningen på LOFAST har imidlertid mer enn kompensert denne nedgangen og den relative 
økningen var på mer enn 50 % første år. Etter fem år var økning i tungtrafikk på 82 % som er 
om lag dobbelt så høyt som for trafikken som helhet (jf. tabell 3-1). Endringen fra kort til lang 
sikt er høyere for tungtrafikk sammenlignet med trafikken som helhet. Dette er som 
forventet siden transportselskapene kan forventes å bruke noe tid på å tilpasse seg til den 
nye infrastrukturen. 
 
For ferjene har tungandelen lagt relativt stabilt i perioden fra 2005-2013. Endringen i antall 
tunge kjøretøy har dermed fulgt med kapasitetsendringene. Unntaket er Bognes-Lødingen 
hvor andelen har økt fra 19 % i 2005 til 25 % i 2012. Dette kan tyde på at større andeler av 
gods og turistbusser benytter dette sambandet, og dermed LOFAST, for sine reiser til/fra 
Lofoten. 
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Tabell 3-2: Endringer i trafikk av tunge kjøretøy til/fra Lofoten på kort sikt (1 år) og lang sikt (5 år). 
Trafikk til/fra Lofoten a 
Antall kjøretøy Relativ endring 
2007 2008 2012 Kort sikt (2007-2008) Lang sikt (2007-2012) b 
LOFAST  52 329 65 568 - 25 % 
Bodø–Moskenes 7 658 8 011 7 485 5 % -2 % 
Svolvær–Skutvik 7 698 1 362 2 414 -82 % -69 % 
Fiskebøl–Melbu 32 601 11 352 11 882 -65 % -64 % 
Trafikk ferjer 47 957 20 725 21 781 -57 % -55 % 
Trafikk totalt 47 957 73 054 87 349 52 % 82 % 
 
a Tunge kjøretøy er definert som lengre enn 5,6 meter for tellepunkt på veg (lengdeklasser fra 22 til 25) og lengre enn 6 
meter for ferjer (takstgrupper fra B3 til B10).  
b For LOFAST gjelder dette fra oppstart i 2008 og frem til 2012.  
 
 
3.1.2 Spesielt om turistbusser og fisketransporter 
I de følgende analysene av betydningen av LOFAST har vi lagt spesielt vekt på to næringer – 
turisme og fiske. Ut fra trafikkstatistikken kan vi forsøke å skille ut indikatorer for disse to 
næringene spesielt ut fra lengden på kjøretøyene. Når det gjelder turisme så vil vi se spesielt 
på turistbusser som typisk er mellom 12 og 17 meter. For fisketransporter så ser vi spesielt 
på vogntogene som typisk er de lengste kjøretøyene. En oversikt over de anvendte 
lengdekategoriene er vist i appendiks 1. Til tross for svakheten med at tellepunkter og 
ferjestatistikk ikke benytter de samme lengdene, mener vi at dette gir en indikasjon på 
utviklingen siden feilkilden er lik over tid.  
 
Årsvariasjonen i figur 3-2 viser at det er om lag tre ganger så mange turistbusser om 
sommeren sammenlignet med resten av året, mens antall vogntog er relativt uendret over 
året. Verdiene i figur 3-2 er basert på tellepunktet Sørdalstunnelen og viser gjennomsnittlig 
ÅDT for perioden 2008-2012 for kategoriene vi har definert som turistbusser og vogntog. 
 
Denne grove inndelingen medfører at også andre kjøretøy enn de vi studerer vil befinne seg 
innenfor disse kategoriene. For ytterligere diskusjon om lengdegrupper og typer kjøretøy 
viser vi til Solvoll og Hanssen (2014). Det bør også presiseres at antallet kjøretøy er relativt 
lavt når vi bryter ned på enkelte lengdegrupper og at analysene dermed er følsomme for 
transportbehovene til enkeltbedrifter.  
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Figur 3-2: Gjennomsnittlig ÅDT for perioden 2008-2012 ved tellepunktet i Sørdalstunnelen (LOFAST) 
for kategoriene definert som turistbusser og vogntog.  
 
 
Turistbusser 
I tabell 3-3 viser vi utviklingen i kjøretøy i lengdegruppene hvor vi finner typiske turistbusser. 
I løpet av det første året etter åpningen av den nye vegen ble trafikken redusert med 59 % 
på ferjene. På sambandet Bodø–Moskenes var det en økning som skyldes en dobling i 
kategorien 12-14 meter. På ferjestrekningen Svolvær–Skutvik var det en dramatisk nedgang. 
Den totale trafikken, inkludert LOFAST, ble redusert med 15 % fra 2007 til 2008, men økte 
med 13 % på lang sikt. Til sammenligning var veksten for kjøretøy i de aktuelle takst-
gruppene på sambandet Bognes–Lødingen på kort og lang sikt henholdsvis 40 % og 77 %.  
 
 
Tabell 3-3: Endringer i trafikk av turistbusser til/fra Lofoten på kort sikt (1 år) og lang sikt (5 år). 
Trafikk til/fra Lofoten a 
Antall kjøretøy Relativ endring 
2007 2008 2012 Kort sikt (2007-2008) Lang sikt (2007-2012) b 
LOFAST  6 052 8 289 - 37 % 
Bodø–Moskenes 1 651 2 098 2 321 27 % 41 % 
Svolvær–Skutvik 2 077 419 714 -80 % -66 % 
Fiskebøl–Melbu 10 060 3 182 4 320 -68 % -57 % 
Trafikk ferjer 13 788 5 699 7 355 -59 % -47 % 
Trafikk totalt 13 788 11 751 15 644 -15 % 13 % 
 
a Turistbusser er definert som mellom 12,5 og 16 meter for tellepunkt på veg (lengdeklasse 24) og mellom 12 
og 17 meter for ferjer (takstgrupper B7 og B8).  
b For LOFAST gjelder dette fra oppstart i 2008 og frem til 2012.  
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Vogntog (fisketransporter) 
I tabell 3-4 skiller vi ut trafikken fra lengdegrupper som typisk består av vogntog og trailere 
som frakter fisk til eksportmarkedene.9
 
 Oppstarten av LOFAST medførte 88 % økning i total 
trafikk etter første år og 138 % det femte driftsåret. Økningen ser ut til å være både overført 
og generert trafikk. Vi vil igjen presisere at betydningen av LOFAST er overvurdert i denne 
sammenhengen siden kategorien for tellepunktet i Sørdalstunnelen inkluderer kjøretøy fra 
16 meter, mens ferjene har nedre grense på 17 meter. Til sammenligning har endringen i 
antall kjøretøy i de aktuelle takstgruppene på sambandet Bognes-Lødingen på kort og lang 
sikt vært henholdsvis 21 % og -1 %. Det kan dermed se ut til at den store veksten i vogntog 
ikke går sørover langs Ev6, men fortsetter videre østover mot Narvik. 
 
Tabell 3-4 Endringer i trafikk av vogntog til/fra Lofoten på kort sikt (1 år) og lang sikt (5 år). 
Trafikk til/fra Lofoten a 
Antall kjøretøy Relativ endring 
2007 2008 2012 Kort sikt (2007-2008) Lang sikt (2007-2012) b 
LOFAST  12 500 17 019 - 36 % 
Bodø–Moskenes 2 051 1 856 1 241 -10 % -39 % 
Svolvær–Skutvik 1 195 109 323 -91 % -73 % 
Fiskebøl–Melbu 5 332 1 663 1 841 -69 % -65 % 
Trafikk ferjer 8 578 3 628 3 405 -58 % -60 % 
Trafikk totalt 8 578 16 128 20 424 88 % 138 % 
 
a Vogntog er definert som lengre enn 16 meter for tellepunkt på veg (lengdeklasse 25) og lengre enn 17 meter 
for ferjer (takstgrupper B9 og B10).  
b For LOFAST gjelder dette fra oppstart i 2008 og frem til 2012.  
 
 
Samlet har reduksjonen for ferjene vært større for vogntog sammenlignet med turistbusser. 
Unntaket er strekningen Svolvær–Skutvik, hvor det er vanskelig å si noe sikkert om denne 
utviklingen siden rutetilbudet har endret seg flere ganger i perioden. Det ser imidlertid ut til 
at vogntogene har valgt å benytte LOFAST i stedet for strekningen Svolvær–Skutvik, mens 
turistbussene i noe større grad fortsetter å benytte denne ferjestrekningen. 
 
3.1.3 Trafikkmengder på utvalgte tellepunkter 
Foruten ferjesambandene har vi informasjon fra trafikktellinger ved tellepunktene på selve 
LOFAST (Sørdalstunnelen), Tjeldsund bru øst (øst for LOFAST) og Nappstraumtunnelen (vest 
for LOFAST). Dette er nivå 110
figur 3-3
 tellepunkter med trafikktellinger fordelt på 5 lengdegrupper 
for periodene 2008-2013 for Sørdalstunnelen og 2005-2013 for Tjeldsund bru øst og Napp-
straumtunnelen. Nappstraumtunnelen ligger om lag 10 km vest for Leknes og gir en 
indikasjon på trafikken internt i Lofoten. Tellepunktet Tjeldsund bru øst ligger på E10 om lag 
25 km sør for Harstad. Tellepunktet fanger opp trafikk østfra som skal til Harstad, Vesterålen 
og Lofoten, men fanger ikke opp trafikk fra Harstad til Lofoten. Utvikling i gjennomsnittlig 
årsdøgntrafikk for disse tre tellepunktene er vist i . Prognosen for LOFAST som er 
                                                     
9 En beskrivelse av transportstrømmene for fersk laks og ørret i situasjonen før LOFAST er gitt av Mathisen m.fl. 
(2009). 
10 For en nærmere beskrivelse av egenskapene for tellepunkter viser vi til Statens vegvesens Håndbok 281 
(2011). 
Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)
 
 
24 
inkludert i figur 3-3 starter på 700 kjøretøy i 2008 og øker til 724 kjøretøy etter 5 år. Dette 
samsvarer med forutsetningene for trafikkvekst som ligger til grunn for nyttevurderingene i 
kapittelet som omtaler samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
 
Det er tydelig fra figur 3-3 at alle tre tellepunktene har hatt trafikkvekst i perioden fra 
2005/2008 til 2013. Økningen siden 2008 er 12 %, 11 % og 9 % for henholdsvis Sørdals-
tunnelen, Nappstraumen og Tjeldsund bru. Til sammenligning er dette betydelig høyere enn 
trafikkveksten i samme periode på om lag 2 % på E6 i indre/nordre del av Salten (telle-
punktene Fauske nord og Kalvik). Det ser imidlertid ut til at både trafikkmengden innad i 
Lofoten, målt ved Nappstraumen, og østover mot E6, målt ved Tjeldsund bru øst, har økt 
både i perioden før og etter oppstart av LOFAST. I figur 3-4 er trafikkmengdene indeksert til 
2008, som var det første hele driftsåret for LOFAST, for å synliggjøre endringer.  
 
 
 
 
Figur 3-3: Trafikkmengde målt ved gjennomsnittlig ÅDT for utvalgte tellepunkter. 
 
 
Tendensen med trafikkvekst både før og etter oppstart av LOFAST er tydelig i både figur 3-3 
og figur 3-4 og samvariasjonen mellom de ulike tellepunktene er stor. Det er dermed ingen 
entydige tegn til at etableringen av LOFAST har gitt store endringer i trafikkmengden verken 
innad i Lofoten eller for tilknytningen til E6. 
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Figur 3-4: Trafikkmengde på utvalgte tellepunkter. Indeksert 2008=100. 
 
 
3.1.4 Spesielt om ferjetilbudet 
Ved etableringen av fastlandsforbindelse ønsket Statens vegvesen å endre regionens 
fergetilbud. Endringer i frekvens og kapasitet i forbindelse med LOFAST for de fire aktuelle 
sambandene er vist i tabell 3-5. I tabell 3-5 skilles det mellom rutetilbudet for sommer og 
vinter hvor før- og etter situasjonen relateres til henholdsvis 2007 og 2008. Vinterperioden 
har jevnt over lavere frekvens og kapasitet målt i personbilenheter (PBE).  
 
 
Tabell 3-5: Endringer i ferjeruter før og etter LOFAST.a Kilde: Gjerdåker m.fl. (2008). 
 
Daglig frekvens 
sommer Daglig frekvens vinter 
Daglig kapasitet 
sommer (personbiler) 
Daglig kapasitet vinter 
(personbiler) 
 
Før 
LOFAST 
Etter 
LOFAST 
Før  
LOFAST 
Etter 
LOFAST 
Før 
LOFAST 
Etter  
LOFAST 
Før 
LOFAST 
Etter 
LOFAST 
Bodø–
Moskenes 
6 6 1 1 414 414 80 80 
Svolvær–
Skutvik 
10 1 3 1 622 45 186 45 
Fiskebøl–
Melbu 
21 12 12 12 2 184b 1 248 1 248 840 
Lødingen–
Bognes 
12 16 7 11 876c 1 664 511c 1 144 
 
a Frekvens og kapasitet én vei. 
b Forutsatt 104 personbiler i snitt per ferje. 
c Forutsatt 73 personbiler per ferje.  
80
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tr
af
ik
ku
tv
ik
lin
g 
ÅD
T 
-i
nd
ek
se
rt
 2
00
8=
10
0
Sørdalstunnelen Nappstraumen Tjeldsund bru øst
Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)
 
 
26 
Ferjetilbudet på sambandet Bodø-Moskenes ble opprettholdt med samme kapasitet og 
frekvens etter åpningen av LOFAST. I etterkant har det vært en ny anbudsutlysning i 
Vestfjordbassenget, hvor dette sambandet er blitt ytterligere styrket bl.a. med større 
gassdrevne ferger. Kapasiteten på strekningen Svolvær-Skutvik ble redusert betydelig etter 
LOFAST og i en periode etter åpningen var det kun en rundtur per dag. Allerede i 2009 ble 
antallet turer økt noe, men til tross for ytterligere endringer i tilbudet er det fortsatt 
betydelig færre avganger sammenlignet med tiden før LOFAST. I 2014 avgjorde Nordland 
fylkeskommune at det kun skulle være avganger i sommermånedene. For Melbu-Fiskebøl er 
kapasiteten blitt redusert ved at antallet turer er redusert på sommerhalvåret samtidig som 
fergestørrelsen er redusert fra 104 PBE til 70 PBE. Den mindre fergen ble satt inn til 
vinterruten som er rapportert i tabell 3-5. Påfølgende sommerrute vil dermed reduseres fra 
1248 til 840 personbiler per dag.  
 
I tillegg til ferjesambandene som er direkte innfartsårer til Lofoten er sambandet Bognes-
Lødingen berørt av etableringen av LOFAST. Etter etableringen av LOFAST ble dette 
sambandet del av den naturlige innfartsvegen til Lofoten for trafikk fra sør langs E6. 
Kapasiteten på Bognes-Lødingen ble nær doblet etter LOFAST, med både større ferje og flere 
turer. Sambandet ble ytterligere oppgradert med større ferger ved oppstart av siste 
anbudsperiode. For ytterligere detaljer om endringene i materiell og turer i etterkant av 
LOFAST viser vi til Gjerdåker m.fl. (2008). 
 
Utviklingen i antall turer for de fire ferjesambandene er vist i figur 3-5. For å tydeliggjøre 
endringen i etterkant av LOFAST viser figur 3-5 antall turer relativt til 2007 som var året før 
åpningen av den nye vegen. Antall turer er en indikator på sambandets kapasitet. Dette er 
imidlertid ikke et helt riktig mål i og med at ferjestørrelsen har endret seg over tid på 
sambandene. For trekantsambandet Svolvær–Skutvik–Skrova har vi ikke informasjon om 
enkeltstrekningen Svolvær–Skutvik for årene 2005 og 2006.  
 
Det fremkommer fra figur 3-5 at antall turer på strekningene Svolvær–Skutvik og Melbu–
Fiskebøl er blitt betydelig redusert. Samtidig har antallet turer økt noe på sambandet Bodø-
Moskenes, mens Bognes-Lødingen har hatt en vesentlig økning. Et mål på utnyttelsen av 
ferjemateriellet er det gjennomsnittlige antallet personbilenheter (PBE) per tur vist i tabell 
3-6.11
 
 Det viser seg at sambandene ligger relativt stabilt gjennom perioden fra 2005 til 2012 
med færrest PBE per tur for Svolvær–Skutvik og flest for Bodø–Moskenes. Sambandet 
Melbu–Fiskebøl fikk redusert antallet turer i perioden før LOFAST åpnet og antallet PBE på 
de gjenværende turene ble høyt. Etter åpningen av LOFAST ble antallet PBE per tur redusert 
til en tredjedel. Den økte kapasiteten for sambandet Bognes–Lødingen er blitt møtt med økt 
etterspørsel og utnyttelsen av materiellet var stort sett uendret gjennom perioden.  
                                                     
11 Antall PBE per tur er beregnet fra verdiene «PBE benyttet» og «Turer» som er oppgitt i Ferjedatabanken 
(Statens vegvesen, 2014).  
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Figur 3-5: Antall turer på ferjestrekningene Bodø–Moskenes, Svolvær–Skutvik, Melbu–Fiskebøl og 
Bognes–Lødingen. Indeksert 2007=100. 
 
 
 
Tabell 3-6: Gjennomsnittlig antall PBE per tur for ferjestrekningene Bodø–Moskenes, Svolvær–Skutvik, 
Melbu–Fiskebøl og Bognes–Lødingen. 
År Bodø – Moskenes Svolvær – Skutvik a Melbu – Fiskebøl Bognes – Lødingen 
2005 20,8 - 19,6 17,3 
2006 23,2 - 29,7 18,4 
2007 22,3 13,1 27,9 18,9 
2008 22,0 8,6 10,2 17,4 
2009 22,5 9,8 10,6 17,6 
2010 21,7 10,6 10,3 17,3 
2011 21,4 10,6 10,3 17,3 
2012 20,5 9,4 11,0 17,0 
 
a Trafikk på enkeltstrekninger er bare tilgjengelig fra 2007.  
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Figur 3-6: Antall kjøretøy på ferjestrekningene Bodø–Moskenes, Svolvær–Skutvik, Melbu–Fiskebøl og 
Bognes–Lødingen. Indeksert 2005=100. 
 
 
Total trafikkmengde (indeksert til 2005) for de ulike strekningene er vist i figur 3-6. 
Utviklingen følger i stor grad samme mønster som tilbudte turer presentert i figur 3-5. Som 
det også fremkommer i tabell 3-1 var det i etterkant av LOFAST en reduksjon i antall kjøretøy 
på mer enn 60 % og 80 % for henholdsvis strekningene Melbu-Fiskebøl og Svolvær-Skutvik. 
Samtidig hadde Bognes-Lødingen en økning på om lag 40 %.  
 
3.1.5 Flytransport 
De mest aktuelle lufthavnene for befolkningen i Lofoten og Vesterålen Andenes, Bodø, 
Evenes, Leknes, Stokmarknes og Svolvær.12
                                                     
12 Trafikk til Røst og Værøy ytterst i Lofoten er betjent av egne lufthavner og det antas at LOFAST ikke har 
påvirket reisemønster på disse øyene i betydelig grad.  
 Lufthavnene ved Leknes, Stokmarknes og 
Svolvær er regionale og kan kun betjenes av mindre turboprop fly (Dash-8 100 med 39 seter) 
på grunn av sin korte rullebane. Lufthavnene i Andenes, Bodø og Evenes har lang rullebane 
og kan dermed betjenes av større jetfly (f.eks. av typen Boeing 737-800 med om lag 180 
seter). Åpningen av LOFAST medførte redusert reisetid fra Lofoten til Evenes lufthavn. Til 
Evenes lufthavn er kjøretiden nå i overkant av 2 timer fra Svolvær og i overkant av 3 timer 
fra Leknes. LOFAST har ikke påvirket reisetiden fra Vesterålen. Antallet avganger til Oslo er 
økt de siste årene mens det lokale rutetilbudet er bestemt av myndighetene gjennom kjøp 
av flyrutetjenester (FOT). Evenes er dermed først og fremst blitt et bedre alternativ for reiser 
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mellom Lofoten og Oslo, mens den lokale lufthavnen fortsatt er aktuell for lokale reiser for 
eksempel til Bodø.  
 
3.1.6 Trafikkutvikling ved regionens lufthavner 
Utviklingen i antall passasjerer ved disse lufthavnene er vist i tabell 3-7 (Avinor, 2014). På 
samme måte som for antall kjøretøy skiller vi mellom kort og lang sikt ved tidshorisonter på 
henholdsvis ett år og fem år etter oppstart av LOFAST.  
 
 
Tabell 3-7 Utvikling i antall passasjerer ved lufthavnene i regionen. Tall for kommet/reist innland. 
(Kilde: Avinor trafikkstatistikk).  
Lufthavn 2007 2008 2012 
Endring 
Kort sikt  
(2007-2008) 
Lang sikt 
(2007-2012) 
Bodø 983 201 994 358 1 076 702 1 % 10 % 
Evenes 459 923 470 208 562 414 2 % 22 % 
Stokmarknes 94 782 97 737 106 891 3 % 13 % 
Leknes 85 032 82 594 98 357 -3 % 16 % 
Svolvær 71 514 64 713 75 511 -10 % 6 % 
Andenes 34 468 36 227 48 192 5 % 40 % 
Totalt 1 728 920 1 745 837 1 968 067 1 % 14 % 
 
 
Det fremkommer i tabell 3-7 at trafikken endret seg i liten grad på kort sikt. Unntaket var 
Svolvær lufthavn, Helle hvor trafikken ble redusert med 10 % året etter oppstart av LOFAST. 
Også Leknes lufthavn hadde nedgang. Trafikkmengden er imidlertid såpass liten at en 
overføring til Evenes ikke synliggjøres som store relative endringer. På lang sikt har trafikken 
økt på alle lufthavnene i regionen. Til sammenligning økte det totale antallet passasjerer for 
alle lufthavnene driftet av Avinor med 2 % i perioden 2007-2008 og 11 % i perioden 2007-
2012. Det kan dermed se ut som at LOFAST har hatt en kortsiktig negativ betydning for 
passasjermengden på Svolvær og Leknes. Betydningen er mer usikker på lengre sikt. Det vi 
kan se er at for flere lufthavner har trafikkmengden økt mer enn for landet som helhet. Alt 
annet likt kan man forvente at LOFAST har gjort det enklere å utføre reiser i regionen og 
utløst et behov. Likevel er nok endringer i rutetilbud betydelig viktigere for veksten på 
eksempelvis Evenes, og spesielt Andenes, enn generert og overført trafikk fra Lofoten. 
Trafikkutviklingen på Andenes har dessuten svært lite med LOFAST å gjøre. 
 
3.1.7 Endring i reisemønster 
Ved å benytte informasjon fra reisevaneundersøkelsen (RVU) som gjennomføres av 
Transportøkonomisk institutt på lufthavnene til Avinor kan vi si noe om hvordan 
reisemønsteret har endret seg etter at LOFAST ble åpnet (Denstadli m.fl., 2008; Denstadli og 
Rideng, 2012). Vi har utdrag fra RVU for 2007 som representerer førsituasjonen og for 2011 
som representerer ettersituasjonen. Tabell 3-8 viser endring fra 2007 til 2011 i andelene 
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(prosent) av tilreisende og bosatte, fordelt på bosteds-/besøkskommune, som benytter de 
enkelte lufthavner for reiser til/fra Lofoten og Vesterålen.13
 
  
 
Tabell 3-8 Endring i valg av lufthavn fra 2007 til 2011 etter bosted/besøkskommune. Prosentpoeng. 
(Kilde: RVU Avinor/TØI). 
Kommune/Lufthavn Bodø Leknes Svolvær Stokmarknes Evenes Andøy 
Flakstad/Moskenes -11 6 1 -1 5 0 
Vestvågøy -17 14 -2 0 5 0 
Vågan -7 0 -1 -2 10 0 
Hadsel -4 0 0 9 -5 -1 
Bø/Øksnes 0 0 0 1 -2 0 
Sortland 0 0 1 10 -10 0 
Andøy 2 0 -1 1 -4 1 
Totalt -7 2 0 3 2 0 
 
 
Utviklingen i tabell 3-8 viser at andelen reisende til Lofoten som benytter Bodø er betydelig 
redusert. For ytterste del av Lofoten er dette hovedsakelig overført trafikk til lokal lufthavn 
og noe til Evenes. For indre del av Lofoten er både trafikk fra Bodø og lokal trafikk overført til 
Evenes. I Vesterålen er bruk av Evenes redusert til fordel for lokal lufthavn. Totalt sett har 
Bodø tapt trafikkandeler til lokale lufthavner og Evenes.  
 
 
Tabell 3-9 Endring i valg av lufthavn fra 2007 til 2011 etter bosted/besøkskommune for reiser mellom 
Lofoten og Oslo. Prosentpoeng. Kilde: RVU Avinor/TØI.  
Kommune Bodø Leknes Svolvær Stokmarknes Evenes Andøy 
Flakstad/Moskenes -23 14 0 -2 9 2 
Vestvågøy -29 11 -2 0 21 0 
Vågan -13 1 -6 1 17 0 
Hadsel -5 0 2 12 -8 0 
Bø/Øksnes 1 0 0 -5 4 0 
Sortland 2 0 0 9 -11 0 
Andøy -2 0 1 0 0 1 
Totalt -10 1 1 2 5 1 
 
 
Reduksjonen i andelen reisende til Lofoten som benytter Bodø er enda større om vi ser 
utelukkende på reiser til/fra Oslo (se endring i prosentpoeng i tabell 3-9). Sammenlignet med 
resultatene i tabell 3-8 er trafikken her i enda større grad overført til lokale lufthavner for 
ytre Lofoten og til Evenes for indre Lofoten. I Hadsel og Sortland er bruk av Evenes redusert 
                                                     
13 I ytre del av Lofoten ligger kommunene Flakstad og Moskenes, mens kommunene Vestvågøy og Vågan utgjør 
indre del av Lofoten. Øyene Værøy og Røst er betjent av egne lufthavner og er utelatt. Vesterålen består av 
kommunene Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy. Flakstad/Moskenes og Bø/Øksnes er slått sammen pga. få 
svar. 
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til fordel for lokal lufthavn. Totalt sett har tapte andeler fra Bodø fordelt seg likt mellom 
lokale lufthavner og Evenes.  
 
Behovene til den reisende avhenger i stor grad av reisehensikten. Det er derfor vanlig å skille 
mellom reiser i arbeid og fritidsreiser når man skal vurdere reiseatferd (Statens vegvesen, 
2006). Endringer i valg av lufthavn fordelt på reisehensikt er vist i tabell 3-10. Ifølge RVU 
tallene er det blitt 20 000 flere arbeidsreisende og 10 000 færre fritidsreisende til Lofoten og 
Vesterålen i løpet av perioden fra 2007 til 2011.  
 
 
Tabell 3-10 Endring i valg av lufthavn fra 2007 til 2011 fordelt på reisehensikt (prosentpoeng). Kilde: 
RVU Avinor/TØI. 
Kommune 
Bodø Leknes Svolvær Stokmarknes Evenes Andøya 
Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid 
Flakstad/Moskenes 19 -23 -17 13 0 1 -3 0 0 9 0 0 
Vestvågøy -9 -19 8 14 -1 -2 0 0 3 7 0 0 
Vågan -3 -10 -2 1 6 -7 -4 -1 3 17 0 0 
Hadsel -1 -6 0 0 -1 2 7 11 -6 -6 0 -1 
Bø/Øksnes -3 1 0 0 0 0 10 -8 -12 9 4 -2 
Sortland -4 3 0 0 1 0 6 9 -3 -11 0 -1 
Andøy 3 1 0 0 -2 0 0 2 5 -9 -5 7 
Totalt -2 -9 3 1 -1 0 3 3 0 3 -2 2 
 
 
Fra tabell 3-10 ser vi at for arbeidsreiser har Bodø og Andøy tapt noe, Leknes og 
Stokmarknes har økt, mens Evenes er stort sett uendret. Dette gir tre ulike utviklingsmønstre 
for arbeidsreiser i regionen.  
 
• Ytre Lofoten: Bodø brukes mer på bekostning av lokale lufthavner. Dette innebærer 
at personer på arbeidsrelaterte reiser i 2011 i større grad enn i 2007 benytter annet 
transportmiddel enn fly når de skal reise til/fra Bodø lufthavn med fly. 
• Indre Lofoten: Lokale lufthavner brukes mer hovedsakelig på bekostning av Bodø. 
Dette innebærer at personer på arbeidsrelaterte reiser i 2011 i mindre grad enn i 
2007 benyttet et annet transportmiddel enn fly når de skulle reise til/fra Bodø 
lufthavn. 
• Vesterålen: Lokal lufthavn (Stokmarknes eller Andenes) brukes mer med overført 
trafikk hovedsakelig fra Evenes, men også noe fra Bodø.  
 
For fritidsreiser har Bodø tapt mye, mens Evenes og lokale lufthavner generelt har økt. Dette 
gir to hovedtrekk i utviklingen for fritidsreiser i regionen.  
 
• Lofoten: Bodø brukes i betydelig mindre grad og trafikk er overført både til Evenes og 
lokale lufthavner.  
• Vesterålen: Evenes brukes mindre med trafikk overført hovedsakelig til lokale luft-
havner og noe til Bodø. 
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Vi gjør oppmerksom på at RVU-data naturlig nok er beheftet med en god del usikkerhet 
siden vi snakker om en utvalgsundersøkelse, og antall respondenter blir lavt når tall brytes 
ned på de mindre lufthavnene. En konsekvens av LOFAST er at Evenes er blitt en mer 
attraktiv flyplass for reiser til/fra Oslo. Dette har to årsaker: For det første er de reisende 
rimelig sikre på å komme med ønsket avgang og komme seg hjem etter ankomst fra Oslo 
siden en nå kan kjøre til/fra bosted og ikke er avhengig av fly (Widerøes) eller annet 
frekvensbasert transportmiddel (ferje, hurtigbåt, Hurtigruta). For det andre har fly-
selskapene (SAS og Norwegian) økt frekvensen mellom Evenes og Oslo de seneste årene. 
Endringen i reisemønster har altså både en etterspørsels- og tilbudsdrevet komponent. 
 
3.1.8 Annet 
Etableringen av LOFAST har gitt endringer i det offentlige transporttilbudet utover det som 
er omtalt for ferjer og flytrafikk. Ved å sammenligne rutetilbudet i 2006 og 2013 ser vi at den 
nye vegen har medført at nye bussruter kan opprettes og at enkelte hurtigbåtruter i 
regionen blir overflødige. Det er noen endringer vestover fra Lofoten, mens den offentlige 
kommunikasjonen mellom Lofoten og Vesterålen i all hovedsak går som før. For buss har den 
nye Lofotekspressen gitt et tilbud for reiser fra ytterst i Lofoten og inn til Narvik. Når det 
gjelder hurtigbåt så ble ruten mellom Narvik og Svolvær lagt ned 30. november 2007 da 
LOFAST ble åpnet (Næsje, 2007). Etableringen av fastlandsforbindelsen har dermed ført 
kollektivtrafikken fra sjø til veg. 
 
3.2 NÆRINGSLIV 
Rett etter åpningen av LOFAST ble det i 2008 utført en evaluering av LOFAST, jf. Gjerdåker 
m.fl. (2008). I vurderingen av de næringsmessige virkningene av LOFAST legger vi til grunn 
virkningene i de samme næringer som er omtalt i denne rapporten.  
 
Hovedkonklusjonene i denne gjennomgangen var at det til tross for den korte tiden hadde 
skjedd endringer i trafikkmønstret i regionen og at LOFAST hadde ført til økt lokal og regional 
trafikk. Økningen var på nesten 50 %. Dette bekreftes også av trafikkanalysene i avsnitt 
3.1.1. For næringslivet ble det pekt på at fastlandsforbindelsen hadde hatt betydning særlig 
for nordlige og østlige deler av regionen. Dette kan tyde på at prosjektet har skapt 
forutsetninger for viktige regionale virkninger og næringsvirkninger, men rapporten under-
streker også at dette vil måtte sees i et lenger tidsperspektiv. 
 
De næringsmessige virkningene knyttet til godstransport synes å være i form av tidsbespar-
elser og økt forutsigbarhet i direktetransporter til og fra Lofoten. Reduksjonen i transporttid 
og uavhengigheten av ferjeforbindelser gjør også at Lofoten og Vesterålen kan integreres 
bedre i det intermodale transportsystemet for gods og utnytte kombinasjoner av veg- og 
jernbanetransport gjennom knutepunktet i Narvik. Dette gir både økt fleksibilitet, bedre 
kapasitet og kvalitet i transportløsningene. 
 
Som det pekes på i Gjerdåker m.fl. (2008) antar man at LOFAST ikke behøver å få stor inn-
virkning på gjennomføringen av langdistansetransporter, der bestemmelser om hviletid på-
virker organiseringen av transportene, og dermed bidrar til å begrense eventuelle reduk-
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sjoner i transporttid. Imidlertid ser LOFAST ut til å ha bidratt til å endre transportmønstret til 
godstrafikken til/fra Lofoten og Vesterålen ved at Narvik er blitt et viktigere knutepunkt i 
jernbanetransporten til og fra Nord-Norge. Dette ser, sammen med byggingen av LOFAST, ut 
til å ha forsterket godstrafikken på veg på nordsiden av Vestfjorden på bekostning av gods-
transporten langs Nordlandsbanen og via sjøfrakt til regionen.  
 
3.2.1 Turisme og reiseliv 
TØI sin gjennomgang gav også en pekepinn på de utilsiktede virkninger som var blitt synlige 
for turisme og reiseliv som følge av LOFAST. Ut fra forutsetningene ble fastlandsforbindelsen 
realisert samtidig som man har foretatt en betydelig reduksjon i kapasiteten på ferje-
strekningen Skutvik–Svolvær, jf. figur 3-5. Sammen med kapasitetsøkningen på ferjesam-
bandet Bognes–Lødingen har dette ført til en forskyving av turisttrafikken lenger øst. For 
reiselivet i regionen kan dette medføre redusert besøk av rundreisetrafikk til Lofoten og 
Vesterålen, og medføre at disse regionene blir mindre attraktive som reisemål. Selv om 
omleggingen av trafikkstrømmene skjer planlagt, var det ved gjennomgangen i 2008 en 
økende usikkerhet om hvilket omfang disse virkningene kunne få. 
 
Også for naboregionene på sørsiden av Vestfjorden (Hamarøy, Steigen) ville en slik 
omlegging til LOFAST medføre betydelige fordelingsvirkninger og endringer i grunnlaget for 
utviklingen av opplevelsesbasert turisme. Ved å fjerne ankomsten til Lofoten via ferje-
sambandet Skutvik–Svolvær kunne det tenkes at man gjør det mindre attraktivt for viktige 
segmenter av rundreiseturismen i sommersesongen å besøke også disse områdene. For 
turister som ankommer Lofoten sørfra, innebærer dessuten omveien via LOFAST en ekstra 
kjøredistanse på 87 km, men normalt sett kortere reisetid avhengig av hvordan turistene til-
passer seg rutetabellen på ferjesambandene (Skutvik–Svolvær og Bognes–Lødingen), jf. 
tabell 4-7. Alternativet til turisttilførselen sørfra, er en utvikling der turiststrømmene i 
mindre grad følger Ev6 gjennom Nordland, men i stedet går gjennom Sverige og inn i Nord-
Norge via Bjørnefjell/Narvik. Erfaringer fra 2012 og 2013 tyder både på at bussturisme får 
noe mindre betydning sammenlignet med individuelt basert turisme med bil og fly. 
Turoperatørene ser også ut til å korte ned oppholdet i Lofoten og Vesterålen.  
 
De næringsmessige og utilsiktede virkningene for reiselivet er knyttet både til de endringer 
som realiseringen av LOFAST medførte, men kanskje i enda større grad til den måten forut-
setningene for realiseringen har blitt kommunisert til næringslivet og praktisert gjennom den 
offentlig styrte dimensjoneringen av kapasitet på ferjesambandet Skutvik–Svolvær. På kort 
sikt viste TØI sin analyse i 2008 at Lofoten hadde en markant økning i besøk av innenlandske 
turister. Dette er ikke nødvendigvis kun en effekt av LOFAST, men følger nok mer den gene-
relle endring man så i reiselivet i 2008 som følge av usikkerheten ved den internasjonale 
finanskrisen, som førte til at nordmenn valgte å feriere innenlands i stedet for å dra til uten-
landske destinasjoner. Manglende forutsigbarhet knyttet til ferjetilbudet synes å kunne få 
betydelig innvirkning på måten tilrettelegging og gjennomføring av rundreisetrafikken og 
valg av reisemål endres hos turoperatører. På sikt kan en slik utvikling få negative følger for 
utviklingen av Lofotens ikonstatus som reisemål og for verdiskapingsgrunnlaget for turisme i 
regionen.  
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For vinterturismen i Lofoten og Vesterålen vil utviklingen av innkommende flytransport ha 
stor betydning for vekst og utvikling av mer helårig virksomhet. De kortsiktige virkningene 
indikerte at man fikk en betydelig vekst i trafikken som følge av omfordeling fra øvrige 
regionale flyplasser (Bodø, Svolvær, Leknes).  
 
Reisemønstre for Lofoten og Vesterålen 
Tilgjengelighet i form av hensiktsmessig infrastruktur og gode transporttilbud spiller en viktig 
rolle for turismen på alle norske destinasjoner, og ikke minst for Lofoten. I forbindelse med 
forarbeidene til utarbeidelsen av Masterplanen for reiselivet i Lofoten fram mot 2015 ble det 
i årene 2004/2005 foretatt analyser for å identifisere de viktigste forutsetningene for 
destinasjonsutviklingen framover (Lofotrådet, 2006). Gjennom den såkalte «Lofotunder-
søkelsen» i 2004 ble markedsgrunnlag nasjonalt og internasjonalt kartlagt, sammen med 
turistenes reisemønster og oppfatninger av de attraksjoner som ble tilbudt for å skape økt 
trafikk. 
 
Turismen til Lofoten og Vesterålen følger i stor grad de samme sesongmønstre som for Nord-
Norge og Nordkalotten ellers, både sommer og vinter. Sommerturismen er i stor grad basert 
på rundreiseturister som benytter vegtransport og bil for å komme seg til reisemålet. 
Lofoten skilte seg noe ut med tanke på kort oppholdstid, noe som henger sammen med at 
besøket ofte inngår på reiseruter med lange transportavstander og begrenset tid. I Norge 
har Lofoten en ikonstatus sammenlignet med mange andre destinasjoner.  
 
I kartleggingen som ble gjort i masterplanarbeidet for reiselivet i Lofoten ble det også 
foretatt analyser av hvordan turiststrømmene til Lofoten og Vesterålen var. Besøket til 
Lofoten inngår ofte som en del av en rundreise. I tillegg til de som reiser i bil kommer også et 
betydelig antall turister med Hurtigruten og gjennom cruiseturisme. For landet som helhet 
var cruiseturismen i 2005 vel 2 500 skipsanløp med over 2,5 millioner cruiseturister om bord. 
Cruiseturismen i nord har hatt sterk vekst målt i antall skipsanløp og passasjertall, og Lofoten 
hadde i 2013 besøk av 68 000 cruiseturister, der 90 % skjer i Vest-Lofoten (Leknes). 
Hovedmønstret for inn- og utreise til Lofoten og Vesterålen vises i figur 3-7. 
 
 
 
 
Figur 3-7: Inn- og utreise fra Lofoten og Vesterålen 2005 (Kilde: Mimir (2006)). 
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Vi ser av figuren at vegtrafikken via Ev6 og ferjesambandene Bodø–Moskenes og Skutvik–
Svolvær sto for den aller største delen av trafikken inn til Lofoten og Vesterålen. Inn-
transporten fordelte seg slik før LOFAST: 
 
• Vegtrafikk fra sør (over Bodø og Skutvik)   181 000 personer per år. 
• Med Hurtigruten fra Bodø (Svolvær og Stamsund)   27 000 personer per år. 
• Med hurtigbåt fra Bodø og Narvik     19 000 personer per år. 
• Med fly (Svolvær og Leknes)        6 900 personer per år. 
Bildet av trafikkstrømmene bekrefter den viktige rollen veitransporten spiller for tilgjengelig-
heten til Lofoten som destinasjon i sommersesongen.  
 
Endringer i tilgjengeligheten til Lofoten etter LOFAST 
I analysen av trafikkutviklingen for vegtrafikken i avsnitt 3.1.1 er det vist at virkningene av 
LOFAST ikke bare var begrenset til den første perioden, men at de ser ut til å ha vært enda 
sterkere på lang sikt enn for startåret 2008. En vekst på 7 % i antall kjøretøy de første fem 
årene for LOFAST viser at forbindelsen har gitt et økt bidrag til tilgjengelighet både for 
Lofoten og Vesterålen. Uten at vi har skilt ut turistenes andel av statikken og trafikktallene 
for LOFAST og ferjesambandene, ser vi at den samlede trafikken økte med over en tredjedel 
det først året og 46 % for hele femårsperioden fram til 2012. Det er grunn til å anta at den 
generelle økte tilgjengeligheten til både Lofoten og Vesterålen har gitt grunnlag for positive 
virkninger for turismen i regionen. 
 
Den sterke reduksjonen av biltrafikken på strekningen Skutvik–Svolvær på ca. 85 % det 
første året og 68 % over femårsperioden, indikerer at etableringen av LOFAST ut fra forut-
setningene om nedbygging av dette sambandet antakelig har vært en flaskehals for turismen 
på sørsiden av Vestfjorden, ettersom gjennomgangstrafikken tidligere gav grunnlag for opp-
hold av turister som nå er blitt borte ved overflyttingen av trafikken til sambandet Bognes–
Lødingen. Ved kanaliseringen av trafikken lenger inn og nord i landsdelen mot et samband 
med høy kapasitet, er det sannsynlig at en større del av turister ikke gjør stopp som tidligere.  
 
Vi ser også av trafikktallene for busstrafikken over året at den også ser ut til å følge samme 
sesongmønster som preger turismen, jf figur 3-2. Figuren tilsier at den økte tilgjengeligheten 
med LOFAST har bidratt til å forsterke bussturismen og sesongmønstret i tursimen til 
Lofoten og Vesterålen. Den sterke økningen i busstrafikken på 37 % for hele femårsperioden 
under ett og sesongfordelingen kan tyde på at det har vært en betydelig økning i den 
turistbaserte busstrafikken. Dog er tilbakemeldingen fra overnattingsbedriftene at antall 
overnattingsdøgn fra bussturistene ikke øker. Dette tyder på at LOFAST gjør at lengden på 
oppholdet i regionen reduseres siden det er så lett å komme seg ut og inn. Overnatting som 
tidligere foregikk i LOVE-regionen skjer nå andre steder, for eksempel Narvik eller Kiruna. En 
turoperatøranalyse Nordlandsforskning har gjort for Nordnorsk Reiseliv i 2013 kan også tyde 
på at turoperatørene i økende grad tilpasser innhold og kostnader til svekket kjøpekraft ved 
å redusere oppholdstider i tilbudene. Hvordan dette har innvirket på turisttrafikken til 
regionen har vi ikke tilgjengelige data for å belyse i detalj. (Løvland m.fl., 2013a; Løvland 
m.fl., 2013b). 
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Ut fra trafikkutviklingen kan vi forvente at etableringen av LOFAST har medført både til-
siktede positive virkninger for turismen i Lofoten og Vesterålen, samt utilsiktet nedgang i 
trafikken og negative fordelingsvirkninger for kommunene på sørsiden av Vestfjorden 
(Hamarøy, Steigen, Sørfold og Fauske). I tillegg til virkningene av økt tilgjengelighet vil det 
også være spørsmål om hvor og hvordan utviklingen av steder, turistdestinasjoner og lokali-
serte opplevelsesbaserte tilbud og aktiviteter finner sted, og hvorvidt det er et samspill 
mellom denne utviklingen og økt tilgjengelighet. For destinasjoner som Hamarøy kan det se 
ut til at LOFAST har medført større gjennomgangstrafikk uten at det har bidratt til lengre 
oppholdstid eller langsiktig vekst i forbindelse med etableringen av Hamsunsenteret i 2008. 
Snarere kan det se ut til at endringen i trafikkmønstret sør-nord har bidratt til å redusere 
effekten av turisttrafikken til denne regionen. 
 
Reiselivsnæringer og turisme 
Når det gjelder utviklingen av turismen mer detaljert viser den månedsfordelte overnattings-
statistikken hvordan besøkstrafikken fordeler seg over året.14
figur 3-8
 Utviklingen av turismen til 
Lofoten målt i antall overnattinger fra 2000 til 2013 er vist i . Et hovedtrekk i 
utviklingen er at Lofoten har hatt en betydelig økning av besøket målt i antall overnattinger i 
tiden etter at LOFAST ble realisert – særlig i årene 2009-2012, før man i 2013 erfarte en sterk 
tilbakegang (ca. 34 000 overnattinger, der nordmenn utgjør litt over halvparten).  
 
 
 
 
Figur 3-8: Totalt antall overnattinger i Lofoten og Vesterålen 2000 – 2013. (Kilde: Statistikknett.no).  
 
                                                     
14 Statistikknett.no (2014) er reiselivets statistikkportal med tallgrunnlag fra Statistisk sentralbyrå og over-
nattingsstatistikk.  
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Figurene over utviklingen i antall overnattinger viser at det er regionale forskjeller mellom 
Lofoten og Vesterålen både før og etter LOFAST. Lofoten hadde en betydelig vekst i turismen 
mellom 2006 og 2011, men fikk i 2012 og 2013 en nedgang i besøk og overnattinger av 
turister. I figur 3-10 har vi sett på utviklingen av antall utenlandske turister. 
 
Trafikkutviklingen for Vesterålen viser at det ble en svært liten reduksjon i turisttrafikken da 
LOFAST ble satt i drift, og at turismen i regionen har hatt en svak vekst i perioden etterpå. 
Denne utviklingen er langt mer positiv og mindre dramatisk enn de prognoser som ble 
utarbeidet tidligere, hvor et worst case scenario var at turisttrafikken via Vesterålen og 
ferjesambandet Melbu–Fiskebøl ville kunne bli redusert med inntil 85 %.  En viktig del av 
forklaringen til den begrensede effekten LOFAST har hatt for reiselivet i Vesterålen er at 
kapasitetsreduksjonen på ferjesambandet Svolvær–Skutvik har kanalisert en betydelig 
turiststrøm mot ferjesambandet Bodø–Moskenes, noe som har opprettholdt en stor 
gjennomgangstrafikk over sambandet Fiskebøl–Melbu. Dessuten synes den økte trafikken 
over ferjesambandet Bognes–Lødingen via LOFAST å ha medført at flere turister oppdager 
mange nye opplevelsesmuligheter i Vesterålen og foretrekker dette framfor å dra videre til 
Lofoten.  
 
Regionalt blir ofte Nord-Norge sammenlignet med Vestlandet, som i reiselivsstatistikken er 
samlet under Fjord-Norge, jf. figur 3-9. Hvis vi sammenligner utviklingen i Lofoten og 
Vesterålen med Fjord-Norge og Nord-Norge samlet ser vi at utviklingen i antall overnattinger 
i Lofoten synes å være mer positiv enn for Nord-Norge samlet, mens Vesterålen har hatt en 
utvikling i perioden på linje med Nord-Norge.  
 
 
 
 
Figur 3-9: Utviklingen av antall overnattinger i Fjord-Norge og Nord-Norge i perioden 2000-2013. 
(Kilde: Statistikknett.no). 
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Figur 3-10: Utvikling utenlandske overnattinger i Lofoten og Vesterålen 2000-2013 (Kilde: Statistikk-
nett.no) 
 
 
Det totale antallet overnattinger i Lofoten viser en sterk økning i perioden 2006 til og med 
2011. Økningen var fra ca 268 000 gjestedøgn i 2007 til vel 380 000 i 2011, før man har hatt 
en nedgang til knapt 340 000 overnattinger i 2013. Hvis vi sammenligner utviklingen mellom 
regionene ser vi at Vesterålen har hatt en stabil utvikling på 2000-tallet og noe nedgang i 
perioden 2007 – 2009 før man fikk viss en vekst de siste årene. Det fremgår også av figuren 
at tilbakegangen på utenlandsmarkedet startet allerede i 2010, men ble motvirket av høye 
besøkstall av innenlandske turister. 
 
Vegtrafikken til Lofoten gjennom Nordland fra sør har vært viktig både for regionen og for de 
destinasjoner befinner seg langs Ev6. Turisttrafikken over Hamarøy og ferjestrekningen 
Skutvik–Svolvær var før LOFAST en av de viktigste tilførselsrutene til Lofoten og Vesterålen. 
Hvis vi ser på utviklingen i totalt antall overnattinger av turister i Lofoten og sammenligner 
med områdene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Fauske (i statistikken kalt Fauske-regionen), ser 
vi at det har vært en negativ utvikling siden 2009. Den betydelige trafikken i 2009 ser ut til å 
henge nært sammen med åpningen av Hamsunsenteret i august 2009, samt at man fortsatt 
hadde en vekst i innenlands turisme til Lofoten og Nord-Norge i denne perioden. Deretter 
ser vi et markert fall i antall overnattinger fra rundt 180 000 i 2009 til ca. 125 000 i 2013. 
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Figur 3-11: Totalt antall årlige overnattinger i Lofoten og Fauske-regionen (inkl. Hamarøy) - 2000 - 
2013 (Kilde: Statistikknett.no) 
 
 
Turismeutviklingen i Lofoten 
Oppbyggingen av det opplevelsesbaserte reiselivet i nord har vært en viktig satsing på hele 
2000-tallet, og var et viktig strategisk mål for masterplanen for reiselivet i Lofoten, som ble 
utviklet i perioden 2004 – 2006, gjennom et bredt regionalt samarbeid mellom kommuner 
og reiselivsrelatert næringsliv i regionen, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune 
(Lofotrådet, 2006). Et strategisk mål med masterplanen var å utvikle Lofoten som helårs 
reiselivsdestinasjon gjennom økende satsing på vinterturisme. Ferdigstillingen av LOFAST var 
i masterplanen regnet som en av de viktigste forutsetningene for økt vinterturisme i Øst-
Lofoten (Vågan kommune), som nå ville få en betydelig forbedret tilgjengelighet med Evenes 
som et viktigere knutepunkt for flytrafikken. For resten av Lofoten ville adkomsten med fly 
via Bodø være viktigst.  
 
I figur 3-12 har vi vist tallene for overnattinger ut fra reiselivsstatistikken for Lofoten i vinter-
sesongen, fordelt på nordmenn og utlendinger. I statistikken har vi summert trafikken for 
vintermånedene (januar – april, oktober – desember). Månedene mars og april har det 
høyeste antall overnattinger i starten, og at antallet er jevnt voksende i disse månedene fra 
ca. 7 000 til nesten 12 000 overnattinger i mars/april måned. Ved siden av økningen av 
vintertrafikken kan vi også legge merke til at det har vært en økning i bredden av 
vintersesongen for Lofoten i form av høye besøkstall i mars/april. Årlig antall overnattinger i 
vintersesongen i Lofoten har økt fra ca. 35 000 til nesten 55 000 fram til toppåret 2012, før 
man fikk en nedgang i 2013. Nedgangen henger sannsynligvis mest sammen med redusert 
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kjøpekraft og reisevirksomhet i de viktigste markedslandene i Europa på grunn av virkning-
ene av den internasjonale økonomiske krisen.  
 
Veksten i vinterturismen må også sees i sammenheng med utviklingen av flytrafikken til 
regionen, slik den fremgår av tabell 3-7. Evenes har for perioden fra åpningen av LOFAST 
hatt en vekst i flytrafikken på 22 %, kun overgått av Andenes med 40 % vekst. At vi har fått 
en sterk vekst på Evenes henger delvis sammen med at LOFAST har bidratt til å effektivisere 
distribusjonstrafikken ut fra Evenes og således gjort det lønnsomt for flyselskapene (SAS og 
spesielt Norwegian) å øke kapasiteten. Også Norwegians satsing på Andenes og at reiselivet i 
Vesterålen, Lofoten og Hålogalandsregionen har gått sammen i et samarbeid for å tilby en 
større og mer attraktiv portefølje av opplevelsesprodukter i vintersesongen, samtidig som 
man har etablert nye charterruter fra Evenes, kan være medvirkende årsaker til en positiv 
utvikling for vinterturismen både i Lofoten og Vesterålen. Som bidragsyter til trafikkøkningen 
på Andenes har nok LOFAST spilt en svært beskjeden rolle. 
 
 
 
 
Figur 3-12: Utviklingen av overnattinger i forbindelse med vinterturisme i Lofoten 2007-2013 (Kilde: 
Statistikknett.com/Nordlandsforskning). 
 
 
Hvis vi sammenligner tallene for vintersesongen med utviklingen av sommertrafikken ser vi 
samme mønster, selv om årlig antall overnattinger er omlag tre ganger større enn i 
vintersesongen og nådde toppen med vel 50 000 overnattinger i juli 2011. På årsbasis ser vi 
at det har vært en betydelig vekst i antall overnattinger i Lofoten etter LOFAST. Samlet viser 
utviklingen at Lofoten i perioden etter LOFAST har utviklet seg i retning av økende vinter-
turisme, men at destinasjonen fortsatt i hovedsak er en sommerdestinasjon som i stor grad 
er basert på vegturisme.  
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Figur 3-13: Utviklingen av sommertrafikken til Lofoten (mai - september). 2007-2013 (Kilde: Statistikk-
nett.com/Nordlandsforskning). 
 
 
Ut fra trafikkanalysen og reiselivsstatistikken er det grunn til å anta at etableringen av 
LOFAST har hatt en sammensatt virkning på tilgjengeligheten til Lofoten som turist-
destinasjon på grunn av nedbyggingen av kapasitet på ferjesambandet Skutvik–Svolvær. 
Dette gjelder særlig for sommerturismen som er basert på rundreise med bil. Forflyttingen 
av trafikken mot Bognes–Lødingen kan, både ut fra TØI sine analyser og utviklingen av over-
nattingstallene, se ut til å ha ført til en nedgang i antall bilturister som velger å dra langs 
LOFAST ut mot Lofoten. Den geografiske omfordelingen av trafikk fra ferjesambandet 
Skutvik-Svolvær mot ferjesambandet Bognes-Lødingen kan videre se ut til å skape større 
trafikkøkning i Vesterålen enn i Lofoten (jf. informasjon innhentet i intervju med Statens 
vegvesen region nord).  
 
Opplevelsesbasert reiseliv er sterkt avhengig av samferdselsinfrastruktur for å utvikle til-
gjengelige og attraktive destinasjoner (som Lofoten). I den nasjonale reiselivsstrategien ble 
dette påpekt både i 2007 og i den nye strategien «Destinasjon Norge» som kom i 2012 
(Nærings- og handelsdepartementet, 2012). I 2009 ble det nedsatt en arbeidsgruppe av 
NHD, som også på generelt grunnlag pekte på at det er for svak samordning mellom 
samferdselspolitikken og næringspolitikken for reiseliv. Etablering av effektiv transport-
infrastruktur er en nødvendig forutsetning for å utvikle bærekraftige og konkurransedyktige 
destinasjoner. Tiltak som omtales ofte er utviklingen av nasjonale turistveier og forbedring 
av flyrutetilbud som øker destinasjonenes tilgjengelighet for besøk og forutsigbarheten i til-
rettelegging av kommersiell utvikling.  
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3.2.2 Betydning for marin sektor 
Fiskerinæringen som er en viktig næring i Nord-Norge generelt og i Lofoten/Vesterålen 
spesielt, blir også berørt av LOFAST. Med marin sektor mener vi den tradisjonelle fiskeri-
næringen som består av hvitfisksektor og pelagisk sektor, samt havbruksnæringen. For å få 
et bilde av hvilken betydning LOFAST vil ha for marin sektor må man se på hvilken relevans 
veitransporten har for valg av transportløsning innenfor de tre sektorene. Det aller meste av 
norsk sjømatproduksjon blir eksportert. I 2013 var eksportverdien på vel 61 mrd. kr, noe som 
var 13 % høyere enn eksportverdien i 2010 (Fiskeridirektoratet, 2014). Veksten kan tilskrives 
en sterk vekst i eksporten av fersk torsk som følge av historisk høye kvoter og fangster i 
torskefiskeriene.15
 
 Dette resulterte i en vekst på over 56 % i volum fra 2010 og 19 % i verdi. 
Pelagisk produksjon 
Pelagisk produksjon spilte en betydelig rolle ved TØI sin analyse i 2008, da Lofoten Pelagiske 
ble intervjuet. Pelagisk produksjon blir i stor grad produsert og frosset før eksport. På grunn 
av relativt lav produktverdi (sammenlignet med hvitfisk og laks) og stabil fryselagring blir 
pelagiske fiskeprodukter oftest transportert i store volum med bruk av båt, noe som gir 
tilgang til store kapasiteter til lave priser. Lønnsomheten i pelagisk sektor har vært lav, noe 
som er blitt møtt med forsøk på restrukturering og konsentrasjon, bl.a. ved etableringen av 
det pelagiske konsernet Norway Pelagic, som er en overbygning over flere av de pelagiske 
fabrikkene i regionen; bl.a. Ytterstad-gruppen i Lødingen. I 2009 ble Lofoten Pelagiske 
overtatt av Egersund Fisk AS etter ulønnsom drift. I ettertid har produksjon og lønnsomhet 
vært lav.  
 
Det er liten grunn til å anta at pelagisk produksjon alene vil kunne være i stand til å etter-
spørre veg- eller jernbanetransport i stedet for frakt med båt på bakgrunn av de strukturelle 
og lønnsomhetsmessig utfordringene som denne delen av marin sektor erfarer. En mulighet 
kan ligge utvikling av mer direkte jernbanetransport av både pelagisk sjømatprodukter, laks 
og hvitfiskprodukter til voksende og mer betalingsvillige markeder i Russland, Baltikum og 
Sentral-Europa, men dette er det knyttet stor usikkerhet til. 
 
Hvitfisknæringen 
Den tradisjonelle fiskerinæringen bidrar til stor verdiskaping i både Lofoten og Vesterålen. I 
2013 var volumet på omsetningen gjennom Norges Råfisklag i prissone 4 (Vesterålen) og 5 
(Lofoten/Salten) på om lag 200 000 tonn hvitfisk til en samlet førstehåndsverdi på vel 1,5 
mrd. kr. Av dette blir et betydelig kvantum skrei fra Lofotfisket produsert som tørrfisk, mens 
resten går til konvensjonell salting eller anvendes i produksjon av ferske og/eller frosne 
filetprodukter.  
 
Havbruksnæringen 
Oppdrett av laks har vist en sterk vekst over lang tid både gjennom økende totalproduksjon, 
næringsmessig konsentrasjon og høy verdiskaping. Nordland fylke hadde i 2012 det nest 
høyeste produksjonskvantum av laks og ørret da det ble produsert ca. 239 000 tonn til en 
                                                     
15 Norges Råfisklag, omsetningsstatistikk for perioden 2000 – 2013 fordelt på prissoner. 
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verdi på ca 5,6 mrd. kr. På grunn av effektene av økonomisk krise i viktige markedsland i EU 
og i andre markeder, var dette en verdimessig nedgang fra de to foregående årene, da 
verdien var i overkant av 6 mrd. kr.  
 
Den norske NCE-klyngen for akvakultur ligger i Nordland, noe som gir opphav til sterk vekst 
og høy innovasjonsvirksomhet.16
 
 I fylket finner man et bredt havbruksmiljø som omfatter 
både leverandørindustri, fôrproduksjon, settefisk-, matfiskproduksjon og slakting. Ferdig-
varene eksporteres i stor grad ferske, noe som gjør at god inn- og utgående logistikk er en 
viktig forutsetning for den sterke posisjonen som fylket har hatt. Produksjonen av laks og 
ørret i Nordland fra 2003 til 2012 er vist i figur 3-13, og fylket er nest størst på havbruk, bare 
så vidt slått av Hordaland.  
 
 
 
Figur 3-14: Produksjon av laks og ørret i Nordland 2003 - 2012 i tonn. (Kilde: Fiskeridirektoratet, 
2014).  
 
 
Samlet ser vi at det er et stort og voksende volum av fisk og sjømatprodukter som blir 
produsert i Nordland, og volumveksten siden 2007 har vært på over 60 %. I Lofoten og 
Vesterålen er fiskeri- og havbruksnæringen den viktigste næringen og blir sett på som en av 
bærebjelkene i utviklingen i regionen. Bedriften Nordlaks med hovedkontor på Stokmarknes 
hadde i 2013 en omsetning på 1,8 mrd. kr. Fisken blir i økende grad eksportert som ferske 
                                                     
16 NCE er forkortelse for National Center of Expertice (nasjonalt ekspertsenter) i forbindelse med Innovasjon 
Norges programmer for utvikling av sterke næringsklynger og næringsinnovasjon. Disse sentrene får en 
nasjonal rolle i næringsutvikling og innovasjon p.g.a. at det finnes sterke næringsmiljøer med FoU-støtte i 
regionen. 
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råvarer og produkter. Ved eksport av fersk fisk og fiskeprodukter fra LOVE-regionen benyttes 
enten veitransport med vogntog ofte i kombinasjon med jernbanetransport fra Narvik eller 
Bodø/Fauske. I tillegg finner vi en av de største produsentene av fiskefôr på Myre i 
Vesterålen som omsetter for over 3 mrd. kr årlig, og hvor transporten i stor grad skjer med 
båt. 
 
Utviklingen i trailertrafikk langs LOFAST som ble beskrevet i avsnitt 3.1.2 reflekterer den 
store betydning som vegtransport i kombinasjon med jernbane i Narvik har hatt og vil ha for 
de delene av marin sektor som produserer og eksporterer ferske sjømatprodukter. LOFAST 
og ferjefri forbindelse gir klare fordeler knyttet til å kunne gjennomføre en pålitelig transport 
med stor fleksibilitet knyttet til valg av tidspunkt for gjennomføringen av transportene. Dette 
bildet blir også bekreftet av samlastere/transportører og eksportører.  
 
I Amundsveen og Øines (2002) ble problemstillinger knyttet til forsinkelser av ferskfisk-
transporter med laks diskutert med utgangspunkt i intervjuer med representanter for 
havbruksbedrifter på Lovund. Det viste seg her at lav ferjekapasitet og få turer fører til ikke-
optimale driftstilpasninger og mye administrativt merarbeid. Eksempler på dette er at ferje-
kapasitet tas med i vurderingen ved planlegging av slakting og utsendelse av laks, og at ved 
gjennomføring av transporter skjer mye oppfølging per telefon for å sikre at transportene 
kommer frem når de skal. Forsinkelser på grunn av kapasitets- og frekvensproblemer på 
ferjen til/fra Lovund kunne bety at det ble nødvendig med en ekstra sjåfør for å ta igjen 
forsinkelsen. Dette kostet i 2002 mellom 5 000 kr og 7 000 kr per gang. Videre kan en 
forsinkelse innebære at kunden krever prisavslag for å ta imot den forsinkede lasten, eller at 
lasten må selges på nytt. Størrelsen på prisavslaget vil variere med markedssituasjonen, men 
det kunne i 2002 dreie seg om ca. 2,50 kr per kilo eller rundt 50 000 kr per vogntog. Det ble 
videre anslått at interne merkostnader hos produsent, salgsselskap og/eller transportør 
kunne utgjøre rundt 20 000 kr per forsinkelse. Et verst tenkelig utfall av en forsinkelse ble i 
Amundsveen og Øines (2002) anslått til opp til 18% av transportens verdi. Det er ingen grunn 
til å anta at ikke de samme kostnadene var til stede i Lofoten da produsentene her var av-
hengig av ferje for å få transportert ut fisken. 
 
3.3 BEFOLKNING OG ARBEIDSPENDLING  
Et mål på om regionene er blitt tettere knyttet sammen er å studere om det har vært en 
utvikling i befolkningens bosetting og arbeidssteder. Dersom LOFAST var et godt tiltak for å 
knytte sammen Lofoten og Vesterålen, så ville bosetningen fortsatt være spredt mens inn-
byggerne i større grad arbeidet i nabokommuner og regionssentrene.  
 
3.3.1 Befolkningsutvikling 
Utvikling i befolkning er tilgjengelig fra Statistisk Sentralbyrå (2014a). Antall innbyggere i de 
to regionene for utvalgte år fra 2006 til 2012 er vist i tabell 3-11. Det fremkommer at 
folketallet har vært mer eller mindre uendret i perioden.  
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Tabell 3-11: Antall innbyggere i Lofoten og Vesterålen for utvalgte år før og etter etableringen av 
LOFAST. (Kilde: SSB). 
 2006 2008 2010 2012 
Lofotena 22 455 22 212 22 196 22 433 
Vesterålen 30 398 30 017 30 029 30 139 
Sum regionen 52 853 52 229 52 225 52 572 
 
a Ekskl. Værøy og Røst. 
 
 
I figur 3-15 viser vi den relative endringen i befolkningen i Lofoten og Vesterålen fra år til år. 
Det var en samlet nedgang på rundt 1 % i 2007 og 2008. I 2009 og 2010 var folkemengden 
relativt uendret, mens man de tre påfølgende årene har hatt en samlet årlig vekst på om lag 
1 %. Som det også er vist for tabell 3-11, er man dermed om lag på samme nivå i 2013 som 
før etableringen av LOFAST.  
 
 
 
 
Figur 3-15: Prosentvis endring i befolkningsutvikling i forhold til året før for Lofoten og Vesterålen. 
(Kilde: SSB). 
 
 
3.3.2 Arbeidspendling 
Et infrastrukturtiltak som reduserer avstandsulempene mellom regioner vil resultere i større 
flyt av arbeidskraft mellom de berørte kommunene. Dersom dette var tilfellet med LOFAST 
skulle man forvente en økning i antall personer som har arbeidssted i en annen kommune 
enn den de bor i etter at forbindelsen ble etablert. Informasjon om bosted og arbeidssted 
-1,0 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,4 %
-0,2 %
0,0 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
0,8 %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lofoten Vesterålen
Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)
 
 
46 
for befolkningen er tilgjengelig i pendlestatistikken (Statistisk sentralbyrå, 2014b). Ut fra 
denne statistikken viser vi i tabell 3-12 hvordan pendling inn og ut av Lofoten fordeler seg på 
Vesterålen og Ofoten. Hovedtyngden av sysselsetting i Lofoten, Vesterålen og Ofoten 
relaterer seg til henholdsvis Svolvær, Sortland og Narvik. Vi har ikke gått nærmere inn på 
endringer i næringsstrukturen, siden fiske og turisme er de viktigste industriene både før og 
etter etableringen av LOFAST.  
 
 
Tabell 3-12: Antall pendlere til og fra Lofoten for utvalgte år som kan relateres til Vesterålen og 
Ofoten. (Kilde: SSB). 
 2006 2008 2010 2012 
Fra Vesterålen 125 98 109 125 
Til Vesterålen 165 177 183 142 
Fra Ofoten 33 36 47 55 
Til Ofoten 45 48 37 40 
Sum pendlere 368 359 376 362 
 
 
Det fremkommer fra tabell 3-12 at antall pendlere inn og ut av Lofoten har vært relativt 
stabilt på i overkant av 360 personer i perioden fra 2006 til 2012. Til tross for uendret sum 
har det vært to utviklinger som vi vil kommentere. For det første har antall pendlere fra 
Lofoten til Vesterålen blitt redusert. For det andre har antallet pendlere fra Ofoten til 
Lofoten økt. Totalt sett har dette medført at andelen av pendlere som kan relateres til 
Vesterålen har sunket noe fra 79 % i 2006 til 74 % i 2012. Videre har dette resultert i at 
andelen innpendling har økt. Pendlingen til/fra Lofoten som kan relateres til kommuner 
utenfor Vesterålen og Ofoten er liten.  
 
Utviklingen i antall pendlere er vist i figur 3-16 hvor verdiene er indeksert til 2008 som var 
første hele driftsår. Figur 3-16 illustrerer trendene som er kommentert i forhold til tabell 
3-12. Siden 2008 har pendling fra Lofoten blitt redusert, mens pendling til Lofoten har økt.  
 
Basert på informasjon fra Statistisk sentralbyrå kan vi si noe utvikling i befolkning og 
arbeidspendling etter at LOFAST forbindelsen ble etablert. Vi har imidlertid ikke forsøkt å 
identifisere klare årsakssammenhenger mellom disse variablene og LOFAST. Trolig har 
generelle konjunktursvingninger og andre utviklingstrekk i regionene en vel så viktig rolle for 
utvikling i befolkning og arbeidspendling.  
 
Befolkningsmengden er stor sett uendret i tiden før og etter etableringen av LOFAST. Selv 
om vi nå etter 6 år burde se en langsiktig effekt, så er det ingen vesentlige endringer. 
Variasjonen er liten og datagrunnlaget er begrenset, så vi kan ikke konkludere med at 
infrastrukturinvesteringen har hatt noen innvirkning. Når det gjelder arbeidspendling til og 
fra Lofoten så har det totale antallet vært stabilt før og etter etableringen av LOFAST. Vi ser 
imidlertid en tendens til at flere pendler fra Ofoten på bekostning av Vesterålen. Samtidig 
har innpendling til Lofoten økt, noe som kanskje kan tyde på at akkurat denne regionen har 
fått et mer aktivt næringsliv etter etableringen av LOFAST. Om denne utviklingen ville 
kommet uten LOFAST er det vanskelig å ha noen sikker mening om, men Lofotens økte 
tilgjengelighet mot øst har rimeligvis vært en viktig driver for den utviklingen vi registrerer. 
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Figur 3-16: Utvikling i antall pendlere til og fra Lofoten som kan relateres til Vesterålen og Ofoten. 
Indeksert 2008=100. (Kilde: SSB). 
 
 
3.4 MILJØ 
I medienes kommentarer til åpningen av LOFAST i 2007 ble det bemerket at det kunne virke 
symbolsk riktig at det var dronning Sonja som sto for denne, sett på bakgrunn av 
dronningens velkjente og lange interesse for og bruk av naturen, prosjektets omstridte 
gjennomføring og den betydelige innsatsen som ble lagt ned for å gjøre konsekvensene for 
natur og miljø så akseptable som mulig. Realiseringen av et så omfattende vegprosjekt 
gjennom uberørt natur og vegløse områder utløste et stort miljøengasjement hos enkelt-
individer og miljøorganisasjoner, og sterk motstand gjennom alle faser av realiseringen.  
 
3.4.1 Konsekvensutredningens analyser 
Vurderingen av de miljømessige virkningene av prosjektet og sammenligningen av 
alternativene er samlet i rapport KU-004/1994 - samlerapporten for konsekvensutredninger 
og finnes også mer detaljert beskrevet i underliggende delutredninger (Statens vegvesen, 
1994). Konsekvensanalysen beskriver både antatte konsekvenser og hvilke avbøtende og 
konfliktreduserende tiltak som kan tenkes. Statens vegvesen foretok selv en vurdering av de 
naturfaglige forholdene, mens vurderingen av kulturminner ble foretatt av fagetatene og 
referert i den samlede KU-rapporten. 
 
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pe
nd
lin
g 
til
/f
ra
 L
of
ot
en
  s
om
 k
an
 re
la
te
re
s t
il 
Ve
st
er
ål
en
 o
g 
O
fo
te
n 
-i
nd
ek
s 2
00
8 
= 
10
0
Fra Vesterålen Til Vesterålen Fra Ofoten Til Ofoten
Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)
 
 
48 
3.4.2 Verdifulle naturområder 
I hovedbeskrivelsen av konsekvensene for naturmiljøet legges det vekt på at alle alternative 
fremføringer av LOFAST vil medføre betydelige konsekvenser både for helhet og enkeltarter i 
de områder som berøres. Også valg av tunneløsninger ble vurdert å ha betydelige negative 
konsekvenser på linje med de åpne vegparsellene.  
 
Av alternativene ble alternativ A vurdert å ha de største negative konsekvensene. Disse var 
knyttet til både geofaglige utfordringer og til konflikt med kjerneområdet av den foreslåtte 
nasjonalparken langs strekningen Indrepollen–Austpollen. Forslaget hadde også store 
negative virkninger for fauna i form av rovfuglearter og fuglearter fra Raftsundet til Sørdalen, 
rikt fugleliv langs traséen og konflikt med beiteområder og trekkruter for elg. 
 
Alternativ C, som ble valgt for gjennomføringen, hadde også mange av de samme store 
negative konsekvensen for naturmiljøet, særlig knyttet til delområdet Ingelsfjorden–
Øksfjord. I forhold til flora kom alternativet i konflikt med vassdraget i Sørdalen, mens 
konsekvensene for fauna var sammenlignbart med alternativ A. Man vurderte deretter 
alternativene C-U, D og E relativt likeverdige med hensyn til negative naturkonsekvenser, 
mens alternativene I (langs østsiden av Sortlandssundet mot Sigerfjord) og alternativ H ble 
rangert som mest gunstig. For å gjøre inngrepene så begrenset som mulig ble det også i 
planleggingen av vegtrasé og gjennomføring lagt vekt på systematisk bruk av anleggstraséen 
under utbyggingen.  
 
3.4.3 Miljøvennlig revegetering langs traséen 
Den sterke fokuseringen på mulige negative og irreversible miljøkonsekvenser gjorde også at 
Statens vegvesen forsterket gjennomføringen med relevant faglig kompetanse og omfatt-
ende innsats for å hindre genetisk forurensing av naturmiljøet som traséen gikk gjennom. 
Dette ble bl.a. gjort ved at landskapsarkitekt var tilknyttet prosjektet og at man satset på 
revegetering av det naturlige plantegrunnlaget. Dette ble foretatt ved å deponere de biolog-
isk aktive vekstmassene under byggingen og legge disse tilbake langs veien ved ferdigstilling-
en. I løpet av 2-3 år ble dermed det opprinnelige naturmiljøet gjenopprettet. Forsøket og 
erfaringene er også dokumentert av Statens vegvesen (2009a). LOFAST var til da det største 
prosjektet i Europa der man tok i bruk teknikken med revegetering av stedlige toppmasser 
for å sikre gjengroing og minimalisere de terrengmessige inngrepene som vegbyggingen 
medførte. Rapporten oppsummerer hvordan man metodisk jobbet med å kvalitetssikre de 
store og irreversible inngrepene i verdifulle og unike naturområder. Ved å ikke benytte 
innsåing med kommersielle frøarter unngikk man genetisk forurensing i inngrepsområdene 
som gikk tett inntil vernede områder langs traséen. Man ønsket på denne måten å sikre at 
LOFAST ble «et lavmælt prosjekt» til tross for de omfattende inngrepene vegen medførte. 
 
3.4.4 Natur- og kulturlandskap 
Fremføringen av LOFAST skjedde i et landskap oppstykket av fjorder og av tindetopografi og 
loddrette stup, og er vurdert som et av de mest interessante stormorfeologiske områder i 
Skandinavia. Inngrepene ved utbygging ville berøre de alpine områdene vest for Øksfjorden, 
Ingelsfjorden og Lonkanfjorden. Det vegløse områdets urørthet ble også tillagt stor verdi, slik 
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at inngrepene for alle alternativer ble vurdert å ha regionale og nasjonale konsekvenser. Inn-
grepene i Sneisadalen og langs elva i Sørdalen ville få de største konsekvensene i forhold til 
urørt natur. Når det gjelder konfliktnivået ved de enkelte alternativer viser konsekvens-
analysen at alternativ A også her kommer dårligst ut, mens alternativ I, langs østsiden av 
Sortlandssundet, ville ha minst konsekvenser. Alternativene med fremføring mot Kanstad 
etter alternativ D ville medføre betydelige negative konsekvenser men mindre enn alternativ 
C og de øvrige mulige trasévalgene. Alle alternativer ble vurdert å innebære store nasjonale 
landskapsestetiske konsekvenser. 
 
3.4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
I vurderingen av konsekvensene for kulturminner og –miljø blir det pekt på at området har 
tusenårige spor etter menneskelige aktiviteter i form av jakt, gårdsdrift og reindrift som ville 
bli berørt av alle alternativene i noe ulik grad. De største konfliktene var i knyttet til 
berøringen av kulturmiljøer særlig på Ingelsfjordneset og Husøya. Bare på Husøya var det 
dokumentert 19 kulturminner helt tilbake til jernalderen, og flere av disse samiske. På 
Ingelsfjordneset var det også kulturmiljø fra samisk og norsk fiskerbondebosetting fra 1600-
tallet, som særlig ville bli berørt av utbygging etter alternativ I. Dette ville også berøre 
områder for samisk og norsk seterdrift på sørsiden av Lonkanfjorden ved Kvantosetra. Også 
alternativene mot Kanstad ville krysse kulturmiljøer fra steinalderen, og det ble pekt på flere 
kulturmiljøer mellom Raftsundet og Storå som ville bli berørt. Hensynet til kulturmiljøet på 
Husøya førte til at man valgte å omlokalisere det planlagte riggområdet og flytte dette øst 
for Austerstraumen, mens man for fremføringen over Ingelsfjordneset ville trekke traséen så 
langt øst som mulig for å få avstand til kulturmiljøet.  
 
3.4.6 Andre miljøkonsekvenser 
I tillegg ble også effektene av LOFAST med hensyn til barrierevirkninger og endringer i 
trafikkmengden i ferjesambandet Fiskebøl – Melbu vurdert å gi en trafikkreduksjon på 10 – 
13 %, med avtakende virkning mot Sortland. Alternativ I ville ut fra dette medføre størst 
trafikk på strekningen mellom Stokmarknes til Sortland på grunn av overføringen av trafikk 
til LOFAST. De øvrige alternativer ble vurdert å ha nokså like barrierevirkninger for strekning-
en Melbu–Sortland. Øvrige konsekvenser i form av endringer i lokalklima (bl.a. temperatur-
endringer Vikpollen ved valg av alternativ H) ble vurdert som små og ikke å representere 
store konflikter. Heller ikke virkninger i form av luftforurensing, støy eller vannforurensing 
(overfor oppdrettsanlegg) ble vurdert som vesentlige for noen av alternativene dersom 
dette ble hensyntatt i anleggsperioden. 
 
3.4.7 Reindrift og landbruk 
Trasévalgene for LOFAST ville berøre reinbeitedistrikt 34 i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy, 
der områder ville ha størst verdi som vinter- og vårbeite for reindriftsnæringen i distriktet. 
Det ble pekt på at hele strekningen Husjordøya – Innerfjorden – Sørdalen og Gullesfjordbotn 
er kjerneområder for reindrift både for beiting, kalving og flytting. Alternativene A, C og C-U 
ville gjøre innhugg i dette området som det ikke var mulig å erstatte. For alternativene E og 
H (mot Kanstad) ville gjennomføring føre til betydelige forstyrrelser og behov for veg-
stengning på deler av traséen i forbindelse med driving og flytting av rein. Områdene mellom 
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Øksfjord og Ingelsfjord ville også bli berørt, men disse hadde i liten grad vært i bruk. Land-
bruket ville få små konsekvenser av noen av alternativene, ettersom ingen av disse la beslag 
på dyrket mark. De største virkningene ville være for beiteområder for sau ved Ingelsfjord-
neset. Alternativ I ville føre til deling av beiteområdet og legge beslag på dyrkbar jord på 
Kajordmyrene. Noe avbøtende tiltak ville kunne realiseres gjennom å anlegge underganger 
langs vegen.  
 
3.4.8 Avbøtende tiltak  
I KU-rapporten blir det også presentert en rekke generelle og avbøtende tiltak til de 
konfliktmuligheter og konsekvenser som trasévalgene ville medføre. I tillegg ble det gjort 
individuelle vurderinger for hvert alternativ (Statens vegvesen, 1994).  
 
I forbindelse med detaljplanfasen
 
 la man vekt på at kryssing av elver/bekker måtte skje uten 
endring av vannstrøm ut fra hensynet til geologiske prosesser og dyreliv. Plassering av 
traséer måtte også ta høyde for å redusere forurensningsfare i forbindelse med velt av tank-
bil/uhell på vegen. Plassering av brukonstruksjonen over Øksfjorden ble anbefalt som en 
åpen løsning tilpasset vegens geometri. I forhold til dyreliv burde det tilstrebes økte 
minimumsavstander og maksimal sikt (for å hindre påkjørsler av bl.a. elg). For områder med 
sårbart fugleliv ble det lagt begrensninger på antallet parkeringslommer som ville kunne øke 
ferdselen i områdene. 
For anleggsfasen
 
 pekte man på viktigheten av å ha fokus på massebalansen i prosjektet for å 
minimalisere uttaket av naturlige løsmasseforekomster. Kanalisering av anleggstrafikken til 
vegtraséen og tilbakeføring av anleggsveier til naturlig tilstand. Gjennomføring av spreng-
ningsarbeider ble anbefalt tilpasset dyreliv og hekketider, samt minimalisering av utslipp og 
forurensning. Etter trasévalg ble det videre anbefalt ytterligere kartlegging og vurdering før 
gjennomføring, samt at kulturminner ble merket og sikret forsvarlig. I den samlede KU-
rapporten ble også de opplevelsesmessige konsekvensene av trasévalgene beskrevet og 
vurdert med tanke på landskapets og veiens verdi som nasjonal turistveg og inngang til 
regionen som opplevelsesområde. En samlet oversikt over virkningene av de ulike alternativ-
er er vist i appendiks 2.  
3.4.9 Vurdering av miljøvirkninger 
I forbindelse med evalueringen har vi vært i kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling i 
Nordland, som ivaretok den forvaltningsmessige prosessen i forbindelse med utvikling av 
trasévalg og bygging. I forhold til de miljømessige virkninger av LOFAST som ble vektlagt i 
den samlede konsekvensutredningen, var et hovedpoeng at LOFAST etter alternativ C med 
tilpasninger ville medføre et stort og irreversibelt inngrep i et særegent og uberørt natur-
område.   
 
Gitt at prosjektet ble gjennomført ble noe av de uønskede konsekvensene forsøkt unngått 
gjennom avbøtende tiltak blant annet ved å legge veien i tunnel gjennom de mest sårbare 
områdene. Den omfattende satsingen fra Statens vegvesen på naturlig revegetering langs 
traséen er fortsatt det største vegprosjektet i Europa som har benyttet denne metoden på 
en vellykket måte.  
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Fra fylkesmannen i Nordland fastholder man i dag at trasévalget og økende ferdsel har hatt 
betydelige miljømessige konsekvenser i forhold til å bevare særegne nasjonale natur- og 
landskapskvaliteter. Det er ikke gjort noen form for oppfølgende analyser i ettertid av 
LOFAST fra fylkesmannens side og det henvises til de berørte interesser for utdyping av 
disse.  
 
Konsekvensene for reindriften ble i konsekvensutredningen vurdert som store. De største 
virkningene var knyttet til plassering av vegtraséen og de følger dette hadde for flytting/ 
vandringsruter og kalvingsområder (særlig i Sørdalen). Ifølge representanter fra reindrifts-
administrasjonen og de berørte reinbeitedistriktene i området (særlig Kanstadfjord/Vestre 
Hinnøy) er erfaringene med LOFAST at reindriftsnæringen i for liten grad ble trukket inn i 
planleggingen og gjennomføringen. Dette har ført til at vegtraséen gjennom Sørdalen med 
plassering av skredvoller og lange, sammenhengende rekkverk, gjør at reinen får problemer 
med kryssingen. Byggingen av rekkverk (i sluttfasen) skjedde uten at reindriftsnæringen ble 
trukket inn. Sammenhengende rekkverk har ført til at veien i dag er vanskelig å krysse, og 
fungerer som en innhengning når reinen blir skremt av trafikk.  
 
Dersom man først skal realisere vegbygging gjennom de naturområder som reindrifts-
næringen benytter, vil legging av vegen i tunnel kunne avbøte mange av de negative 
virkningene som økt trafikk medfører. Dette har man erfart med LOFAST ved Sørdal-
tunnelen, der plasseringen av traséen langs dalen medførte at viktige arealer for kalving ble 
borte. I dag har reinen flyttet kalvingen til et område i Østpollen, over tunnelen, slik at 
vegtrafikken i liten grad påvirker denne aktiviteten.  
 
Gjennomgående er det en erfaring for reindriften at det er mindre påkjørsler på LOFAST enn 
på flere andre vegstrekninger i området (for eksempel i Tjeldsundområdet). Dette kan henge 
sammen med at det ved byggingen av LOFAST er lagt stor vekt på åpent terreng langs 
traséen. Av negative erfaringer kan nevnes at det fortsatt er områder i overgangen mellom 
tunnel og åpen veg som ikke er godt nok inngjerdet. Dette har ført til at man har fått et 
betydelig antall påkjørsler i overgangen fra tunnelen.  
 
Oppsummert legger reindriftsutøvere vekt på at man må involveres tidligere i slike prosjekt-
er enn det som ble gjort i forbindelse med byggingen av LOFAST. Det påpekes også at det har 
skjedd en forbedring og at man i dag har bedre erfaringer, bl.a. gjennom den måten man nå 
arbeider med forberedelse og konsekvensvurderinger i forbindelse med realiseringen av den 
såkalte Panoramaveien langs sørsiden av Hinnøya ved Lødingen. Den 8,8 km planlagte 
parsellen langs Vestfjorden vil kunne knytte Vestbygda til LOFAST. Her har reindrifts-
næringen vært trukket aktivt med i arbeidet og i de reguleringsmessige prosessene. Det blir 
påpekt at Sametinget fungerer bedre i dag som organ i forvaltningssammenheng, og at man 
derfor kommer tidligere inn i prosessene.  
 
Ut fra synspunkter i ettertid legger næringen vekt på at det må trekkes læring ut av LOFAST-
erfaringen slik at hensynet til reindriftsnæringens behov og naturbruk blir reelt ivaretatt. I 
størst mulig grad bør man unngå å legge store vegprosjekter gjennom uberørt natur. Dersom 
dette likevel gjøres, vil avbøtende tiltak i form av å benytte tunnel være viktig for å sikre at 
reindriften fortsatt kan utøves.  
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3.5 OPPSUMMERING 
I dette kapitlet har vi dokumentert og drøftet betydningen av LOFAST med hensyn til 
transportmessige, næringsmessige, bosettingsmessige og miljømessige forhold. De sentrale 
funn kan oppsummeres som følger: 
 
• I 2007 var trafikken til/fra Lofoten på veg (med ferje) 283 000 kjøretøy mens trafikken 
i 2012 var på 412 700 kjøretøy. Dette er en økning på 46 %. 7 av 10 kjøretøy benytter 
LOFAST. Ferjetrafikken er i samme periode redusert med 57 %. 
• LOFAST og ferjesambandet Bognes-Lødingen har økt sine tungtrafikkandeler fra 2008 
til 2012, noe som indikerer at en stadig større andel av vogntog/lastebiler og 
turistbusser benytter LOFAST for transporter til/fra Lofoten. Antall turistbusser til/fra 
Lofoten har også økt betraktelig på ferjesambandet Bodø-Moskenes. 
• Fisketransportene, som utgjør en betydelig andel av de tyngste kjøretøyene, kjører i 
stadig større grad LOFAST og Ev10 inn til Narvik. 
• Etter at LOFAST ble åpnet har ferjetilbudet (målt i antall turer) på årsbasis blitt 
redusert med 60 % på ferjestrekningen Svolvær–Skutvik. Gjennomsnittlig ferje-
størrelse er også blitt redusert. Sambandet Melbu–Fiskebøl har omtrent samme 
antall turer men trafikkeres av en betydelig mindre ferje. Mellom Bodø og Moskenes 
er antall turer økt med ca. 10 % mens antall turer er økt med 50 % på sambandet 
Bognes–Lødingen. 
• Trafikken på lufthavnene i LOVE-regionen har økt mer enn gjennomsnittet for norske 
lufthavner fra 2007 til 2012. Med unntak av Andenes lufthavn har Harstad/Narvik 
lufthavn Evenes har hatt den relativt sett største trafikkveksten. 
• LOFAST har ført til at flere reiser til/fra Lofoten til Oslo går via Evenes lufthavn på 
bekostning av transfer i Bodø. Dette er spesielt merkbart for fritidsreiser. Arbeids-
relaterte reiser benytter i større grad de lokale lufthavnene som tidligere. 
• LOFAST har generelt hatt en positiv effekt for den individuelt vegbaserte turismen til 
Lofoten. Vinterturismen, som i stor grad en flybasert, har spesielt blitt styrket gjen-
nom lettere adkomst til Evenes lufthavn. Selv om den bussbaserte turisttrafikken har 
økt, har ikke antall overnattinger fulgt samme utvikling siden oppholdstiden i Lofoten 
er blitt redusert. LOFAST har delvis hatt en negativ betydning for reiselivsnæringen 
sør for Tysfjorden. 
• LOFAST har ført til større forutsigbarhet og regularitet på fisketransportene ut av 
Lofoten. Narvik har styrket sin posisjon som et sentralt logistikknutepunkt i nordre 
Nordland, og vegen har ført til økt fisketransportvolum med tog fra Narvik, via 
Sverige til Oslo. 
• LOFAST har gjort det lettere å pendle i regionen. Pendlertall indikerer at vegen har 
ført til en økning i innpendlingen til Lofoten både fra Vesterålen og Ofoten. Det er 
imidlertid få individer vi snakker om. 
• LOFAST innebar betydelige naturinngrep og negative virkninger på landskap og natur-
miljø samt for reindriften i området. Vegen tangerer Møysalen nasjonalpark. Aktiv re-
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vegetering og lengre tunneltraséer har blant annet vært benyttet som avbøtende 
tiltak. Dette har fungert rimelig godt. 
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4. EX-POST EVALUERING AV LOFAST 
 
I dette kapitlet gis en evaluering av prosjektet LOFAST med utgangspunkt i metodikken 
beskrevet i kapittel 1.3. Her satte vi opp evalueringsspørsmål og indikatorer knyttet til de 6 
aktuelle evalueringskriteriene produktivitet, måloppnåelse, virkninger, relevans, levedyktig-
het og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
 
4.1 PRODUKTIVITET 
Produktiviteten til LOFAST vil vi knytte til effektivitet i prosjektgjennomføringen. Evaluerings-
spørsmålet som skal besvares er som følger: 
 
• Ble LOFAST gjennomført på en kostnads- og tidseffektiv måte og i henhold til beskrevet 
kvalitet? 
 
Følgende indikatorer benyttes: 
 
- Planlagte kostnader i forhold til realiserte kostnader.  
- Planlagt tid i forhold til realisert tid. 
- Teknisk kvalitet på utførelsen. 
 
Her vil vi analysere om prosjektets budsjett ble holdt og om fremdriftsplanen ble fulgt. Det 
samme gjelder for prosjektets tekniske kvalitet. Prosjektets resultatmål for kostnader, tid og 
kvalitet vil altså være sammenligningsgrunnlaget.  
 
4.1.1 Kostnader 
I løpet av de ulike fasene med planlegging og gjennomføring av det aktuelle prosjektet er det 
gjennomført ulike vurderinger av kostnadene. Videre er kostnadene rapportert med ulike 
sannsynlighetsfordelinger for overskridelser på de ulike trinnene i prosjektet (se f.eks. 
Welde, 2014). På grunn av den lange tidshorisonten er kostnadene oppgitt i ulike prisnivåer.  
 
I konsekvensutredningen fra 1996 er kostnaden anslått til 530 mill. kr (Statens vegvesen, 
1996). Denne ble senere oppjustert til 760 mill. 1998-kr (St.meld. nr. 53, 1997-98). Prosjektet 
ble på ny kostnadsberegnet av den lokale kostnadsgruppen i Nordland fylke i år 2000 med 
resultat 948 mill. kr, med en usikkerhet på +/- 25 %. Etter en gjennomgang av den regionale 
kostnadsgruppen i 2001 ble beregningsresultatet 950 mill. kr +/- 94,9 mill. kr, prisnivå 2001. 
En ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet ble gjennomført av Holte Prosjekt i 2002. 
Deres konklusjon var at Statens vegvesen sin grunnkalkyle kunne benyttes, men de mente at 
det burde legges inn større margin for usikkerhet enn det var lagt opp til (Holte Prosjekt 
Consulting AS, 2002). Vegdirektoratet endte til slutt opp med å sette rammen lavere enn hva 
usikkerhetsanalysen til Holte Prosjekt viste. Vegdirektoratets endte opp med å anbefale en 
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styringsramme på 970 mill. kr og en kostnadsramme på 1 090 mill. kr, i 2002-kr (Statens 
vegvesen, 2008).17
 
  
En oversikt over årlig tildeling og forbruk i forbindelse med LOFAST 2 er gitt i tabell 4-1. 
 
 
Tabell 4-1: Årlig tildeling og forbruk, LOFAST 2. Mill. 2008-kr. (Kilde: Statens vegvesen, 2008). 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 
Tildeling 49,7 227,8 305,6 254,5 281,1 150,0 38,0 1 306,7 
Forbruk 48,0 123,8 348,9 370,3 309,6 101,7 16,0 1 318,4 
Avvik 1,7 104,0 -43,3 -115,8 -28,5 48,3 22,0 -11,7 
 
 
I 2005 ble bevilgningene til LOFAST 2 redusert fra 374,8 mill. kr til 305,6 mill. kr. Dette 
skyldtes at 69,2 mill. kr ble trukket fra tildelningsbeløpet for å dekke et oppgjør mot den 
tidligere Produksjonsavdelingen, dagens Mesta (Statens vegvesen, 2008). Holdes forbruket i 
2009 (16 mill. kr), som var et anslag for kostnader som ville påløpe etter ferdigstillelse av 
sluttrapporten, utenfor, blir differansen mellom sum årlig tildeling og sum årlig forbruk på 
4,3 mill. 2008-kr. Dersom antakelsen om at det i 2009 ville påløpe kostnader tilsvarende 16 
mill. kr var korrekt, innebærer dette et overforbruk på LOFAST 2 tilsvarende 11,7 mill. kr. 
 
Et naturlig spørsmål er om prosjektet kunne ha vært gjennomført til lavere kostnader. Alle 
elementene i prosjektet var konkurranseutsatt, slik at ingen deler av prosjektet ble gjennom-
ført av byggherren (Statens vegvesen). For øvrig ble vegvesenets produksjonsavdeling skilt ut 
som at eget aksjeselskap, Mesta AS, 1. januar 2003. Denne avdelingen måtte konkurrere om 
oppdrag på linje med andre entreprenører. Prosjektet ble delt opp i 10 entrepriser for å opp-
nå god konkurranse om de ulike entreprisene. Total veglengde på prosjektet er 29,9 km 
hvorav 9,4 km er tunneler og 0,7 km er bruer. Vegbredden er 7,5 meter og tunneltverrsnitt 
er T8,5.18
 
 Prosjektlederen anser kostnadene ved byggingen av LOFAST som rimelig tatt i 
betraktning omfanget av tunneler og bruer. 
4.1.2 Byggetid 
Byggestart for LOFAST 2 fant sted i Gullesfjordbotn den 18. august 2003. Etter en anleggs-
periode på i overkant av fire år fant åpning av den nye traséen mellom Raftsundet og 
Gullesfjordbotn sted 1. desember 2007. Dette innebar at prosjektet ble ferdigstilt på det 
tidspunkt som var planlagt (Statens vegvesen, 2009b). Den nye vegstrekningen ble ved 
åpning en del av E10. Samtidig ble strekningen Lødingen – Gullesfjordbotn – Sortland bru 
omgjort til Rv 85, mens strekningen Andenes – Sortland bru – Melbu – Fiskebøl ble til Rv 82. 
Til tross for at LOFAST 2 ble ferdigstilt på planlagt tidspunkt, oppstod det forsinkelser på 
                                                     
17 Styringsrammen angir grensen for hvor mye den ansvarlige på det aktuelle administrative nivå maksimalt kan 
disponere (Finansdepartementet, 2003). Kostnadsrammen angir hvor mye beslutningstakerne har satt av til å 
finansiere prosjektet. Denne størrelsen inneholder en usikkerhetsavsetning. Det forventes ikke at usikkerhets-
avsetningen skal gå med i prosjektet. Usikkerhetsavsetningen disponeres ikke av prosjektet.  
18 Det kan her nevnes at Eikesundsambandet, som åpnet i februar 2008, hadde en total kostnad på 1,1 mrd. 
2009-kr. Dette prosjektet hadde en byggetid på 5 år. Prosjektet består av 9,2 km veg (herav 4,3 km som er 
utbedring av eksisterende veg), 0,4 km bru, 1,3 km konvensjonell tunnel og 7,8 km undersjøisk tunnel. 
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noen av parsellene som inngikk i prosjektet. En oversikt over planlagt og reelt ferdigstillelses-
tidspunkt for de viktigste parsellene og delkontraktene i LOFAST 2 fremkommer av tabell 
4-2.  
 
 
Tabell 4-2: Planlagt og reelt ferdigstillelse for de viktigste parsellene og delkontraktene i LOFAST 2 
(Statens vegvesen, 2008). 
Parsell/delkontrakt 
Ferdigstillelse 
Kommentar 
Planlagt Reell 
Austerstraumen-Gullesfjordbotn Mai 2007  Okt. 2007 Forlenget byggetid på grunn av problemer med innlekkasje av vann i Sørdalstunnelen 
Raftsundet-Ingelsfjordtunnelen  Des. 2006 Des. 2006 Ferdigstilt i henhold til kontrakt 
Ingelsfjordtunnelen-Vesterstraumen Des. 2006 Des. 2006 Ferdigstilt i henhold til kontrakt 
Bruer over Øksfjorden Juni 2007 Juni 2007 Ferdigstilt i henhold til kontrakt 
Overbygning LOFAST Okt. 2007 Okt. 2007 Ferdigstilt i henhold til kontrakt 
Lakselva bru på Vesterålsarmen Juli 2007 Juli 2007 Ferdigstilt i henhold til kontrakt 
Rassikringsbruer i Ingelsfjorden Nov. 2007 Nov. 2007 Ferdigstilt i henhold til kontrakt med akseptert tidsforlengelse 
Elektro- / teknisk utrustning Raftsund-, 
Storå- og Ingelsfjordtunnelene Juni 2007 Juni 2007 Ferdigstilt i henhold til kontrakt 
Elektro- / teknisk utrustning Sørdals-
tunnelen Nov. 2007 Jan. 2008 
Ferdigstillelse senere enn kontraktens frister. 
Døgnmulkter fra 16. nov. 2007 
Automasjon og installasjon - Juni 2008 Forsinkelse grunnet elektroentreprenør  
Agb slitelag - Juni 2008 Gjennomført i samarbeid med Dekkeprosjekt nord 
 
 
Det fremkommer av tabell 4-2 at parsellen Austerstraumen-Gullesfjordbotn ble forsinket på 
grunn av innlekkasje av vann i Sørdalstunnelen. Disse lekkasjene medførte at det oppstod 
behov for ekstra injeksjon og vannsikring. I samme tunnel oppstod det også forsinkelser i 
forbindelse med installering av elektro- /teknisk utrustning, noe som resulterte i at døgn-
mulkt ble innført fra 16. november 2007. Forsinkelser oppstod også i forbindelse med arbeid 
knyttet til automasjon og installasjon, noe som ifølge Statens vegvesen (2008) var forårsaket 
av forhold knyttet til elektroentreprenøren som skulle utføre arbeidet.  
 
Når det gjelder indikatoren byggetid, kan det således konstateres at LOFAST 2, til tross for at 
det oppstod forsinkelser på enkelte parseller/delkontrakter underveis i prosjektet, ble 
ferdigstilt i henhold til plan i desember 2007. Byggetiden var vel 4 år.  Om dette er en 
byggetid som er akseptabel for et prosjekt av dette omfang er ikke lett å kunne svare ja eller 
nei på. Det kan her nevnes at Krifastsambandet som åpnet i juni 1992 hadde om lag samme 
byggetid. Dette prosjektet består av Hjemsundbrua på 1,3 km, Freifjorstunnelen på vel 5 km 
og Berksøysundbrua på knapt 1 km. Atlanterhavstunnelen som åpnet i 2009 hadde en 
byggetid på 3 år og 3 måneder. Dette prosjektet besto av en undersjøisk tunnel på vel 5,3 km 
samt 4,6 km veg i dagen. Eikesundsambandet som åpnet i februar 2008 hadde en byggetid 
på 5 år. Prosjektet består av 9,2 km veg (herav 4,3 km som er utbedring av eksisterende veg), 
0,4 km bru, 1,3 km konvensjonell tunnel og 7,8 km undersjøisk tunnel. Jf. MENON evaluering 
(Ulstein m.fl., 2014). I og med at prosjektene er så vidt forskjellige er sammenligning 
vanskelig. Prosjektleder for LOFAST poengterer imidlertid at fremdriften til LOFAST var 
knyttet til årlige bevilgninger gjennom Statsbudsjettet. Vurderinger knyttet til om prosjektet 
kunne vært gjennomført raskere, og hvilke kostnadsmessige konsekvenser dette eventuell 
ville ha hatt, vil kreve en mer grundig analyse. 
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4.1.3 Kvalitet 
I Teknisk sluttrapport for LOFAST 2 er gjennomgangen av prosjektets tekniske kvalitet tredelt 
(Statens vegvesen, 2008). Først presenteres den tekniske kvaliteten på bruer, deretter den 
tekniske kvaliteten til selve veglegemet og til slutt tunnelenes tekniske kvalitet. Dette 
kapittelet er i stor grad basert på den tekniske sluttrapporten og følger samme rekkefølge i 
presentasjonen av prosjektets ulike komponenter.  
 
Teknisk kvalitet bruer 
Det ble på LOFAST 2 etablert 12 bruer. Konstruksjonen av disse ble gjennomført som 5 
separate prosjekt. Kommentarer knyttet til bruenes tekniske kvalitet, som er gitt i Teknisk 
sluttrapport (Statens vegvesen, 2008), fremkommer av tabell 4-3.  
 
 
Tabell 4-3: Teknisk kvalitet bruer og andre konstruksjoner (Statens vegvesen, 2008). 
Prosjekt  Beskrivelse 
Sørdalen bru -1, -2, -3, -4 
Dalelva bru 
Storå bru 
Stålpeler: Ved fundamentering av Dalelva bru og Storå bru oppstod det problem med 
ramming i grunn med innslag av steinblokker. Dette ble løst med stoppslagning i løsmasser 
der det ikke kom til meisling i fjell. 
Forskaling brudekke: På Sørdalen bru 4 er det synlig geometriavvik. Beregninger viser OK 
bæreevne. 
Betongstøp: Den anvendte betongkvalitet vurderes som god. Når det gjelder Sørdalen bru 1 
har landkar hatt en rotasjon inn mot brudekket. Dette tilskrives at det ikke er støpt ned 
forankringsplater her. Bevegelsen har tatt hele bevegelsesrommet til glidelagrene. Saken er 
under oppsyn og det tyder på at bevegelsen har stoppet opp etter ferdig oppfylling. Det ble 
vurdert å skifte ut og erstatte lagrene med en annen type. 
Stålbjelker:
Brynjulfslåtten bru 
 Stålkvalitet platestål og profilstål: S35J2G3, bolter: M20-88. 
Fundamentering: God utførelse. 
Forskaling brudekke: Ingen merknader. 
Betongstøp:
Austerstraumen bru og 
Vesterstraumen bru 
 Den anvendte betongkvalitet anses å være god. 
Betong: For lettbetongen ble det oppnådd en middelfasthet på 62,7 MPa. For 
normalbetongen ble det oppnådd en middelfasthet på 64,5 MPa. Densiteten ved utstøping 
var som gjennomsnitt: 2408 kg/m3 og 1967 km/m3 for normal- og lettbetongen. 
Lagre: Forankringsboltene måtte forlenges for å få tilstrekkelig forankring i utsparingene. 
Rekkverk: Type Sicuro fra Vik Verk ble benyttet. 
Levering av stålmaterialer:
Lakselva bru 
 Stålplater til produksjon av brukasse ble av entreprenør bestilt på 
grunnlag av tilbudstegninger og ikke etter tegninger Statens vegvesen hadde oversendt for 
formålet. Resultatet var at stålplatene som ble levert hadde mindre godstykkelse enn 
forutsatt, noe som førte til at relativt omfattende forsterkninger måtte foretas. Etter at 
forsterkninger var gjennomført var kvaliteten på stålkonstruksjonene ikke redusert.  
Stålkjernepeler: Vanntapsmålinger av stålkjernepelene, som ble benyttet til fundamentering 
av landkar og søylefundamenter, viste tilfredsstillende resultater. 
Forskaling: Meget bra utføring uten registrerte støpefeil. 
Betong:
Svartskardelva bru og 
Ytre Kvantoelv bru
 Middelfasthet 60 MPa. Ved oppstart av betongarbeidene var det for liten fasthets-
margin. Resepten ble derfor noe justert. 
19 
Stålrørspeler: Grunnet sterkt avgående fjell ved Ytre Kvantoelv, der stålrørspeler ble benyttet 
til fundamentering, måtte plasseringen av fundamenteringen justeres underveis. Dette 
medførte blottlegging av fjell og at fordybling ble boret. 
Stålkjernepeler: Vanntapsmålinger viste tilfredsstillende resultater. 
Forskaling: Bra utstøping med lite støpefeil. 
Spennarmering:
 
 For Svartskardelva bru ble kablene oppspent i 1 trinn, mens kablene for Ytre 
Kvantoelv bru måtte etterspennes. Kabelforlengelse ved etterspenning viste at forlengelsene 
ble mindre enn angitt i spennlistene, men total forlengelse var innenfor toleransekravene. 
                                                     
19 Svartdalselva og Ytre Kvantoelv bruer ble dimensjonert for sørpeskred. 
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Det fremkommer av tabell 4-3 at det oppstod en rekke uforutsette hendelser under arbeidet 
med bruene på LOFAST 2, hendelser som skapte utfordringer i anleggsperioden. Spesielt 
utfordrende var kan hende å håndtere forhold knyttet til landkarene ved Sørdalen bru 1 og 
brukarene ved Austerstraumen og Vesterstraumen bruer. Ved Sørdalen bru 1 oppstod det 
rotasjon på et landkar som følge det ikke var støpt ned forankringsplater, en rotasjon som 
tok ut hele bevegelsesrommet til glidelagrene. På det tidsrom den Tekniske sluttrapport ble 
skrevet ble det vurdert å skifte ut og erstatte glidelagrene med en annen type (Statens 
vegvesen, 2008). Når det gjelder Austerstraumen og Vesterstraumen bruer var det stål-
platene som skulle benyttes til bygging av brukar for tynne, noe som gjorde det nødvendig å 
forsterke stålplatene. Kontroller av stålplatene, etter at forsterkning var gjennomført, ble 
gjennomført i produksjonshall hos Scanbridge i Sandnessjøen, samt inspeksjon og kontroll på 
byggeplass i forbindelse med sammensveising av seksjonene. Rapportøren konkluderte med 
at sveis, sandblåsing, metallisering og maling av stålplatene så veldig bra ut. I sum synes det 
som at den tekniske kvalitet ved bruene som inngår i LOFAST 2 gjennomgående er god. 
 
Teknisk kvalitet veg 
Den tekniske kvalitet på arbeidet som ble utført på vegen virker å ha vært akseptabel. Ifølge 
Teknisk sluttrapport var det dog noen merknader knyttet til blant annet kvaliteten på 
sprengningsarbeidene, forsterkningslag og bærelag av asfaltert grus (Ag). I tabell 4-4 
presenteres Statens vegvesen sin vurdering av kvaliteten på arbeidene med ulike prosesser 
som inngikk i arbeidet med vegene på LOFAST 2. 
 
 
Tabell 4-4: Teknisk kvalitet veg (Statens vegvesen, 2008). 
Prosessnavn Beskrivelse 
Vegetasjon, Matjord, 
Fjellrensk 
Kvalitet på utførte arbeider anses som akseptable. Byggherres intensjon var at masser skulle 
legges tilbake på samme område som de var avdekt. Dette viste seg vanskelig fordi man tidvis 
måtte etablere deponier for massene samt at det var mangel/overskudd i enkelte områder. 
Sprengning i linjen Kvalitet på sprengningsarbeider varierte, noe som skyldtes bergets beskaffenhet og foliasjon. 
Masseutskiftning og 
grunnforsterkning 
Kvalitet anses i hovedsak å være god. Antydning til setning i et område ca. 100 meter øst for 
Raftsundtunnelen der det ble masseutskiftet under vann. For øvrig har man ikke registrert 
svakheter i fyllinger 
Masseflytting av fjell i 
linjen 
Kvalitet oppfattes som god. I parsellen mellom Ingelsfjordtunnelen og Vesterstraumen ble 
fyllinger utlagt i to bredder. Dette var ugunstig da man fikk stor stein inn mot midten og det 
kunne danne seg steinreir. Det ble derfor berammet oppgraving i ”skjøt” mellom de to 
utleggingene for å unngå dette. 
Masseflytting for 
andre formål 
Det ble bestilt en mengde steinmasse lagt i mellomlager til naboentreprise. Flytting og 
mellomlagring gikk greit, men på grunn av usikkerhet i mengder ble det transportert for mye på 
mellomlager. 
Lukkede rørgrøfter Kvalitet var tilsynelatende god, men det ble fra byggherre påpekt mangel på godkjent omfyllings-masse for rør. Dette ble utbedret. 
Stikkrenner/kulverter 
inkl. inn- og 
utløpskonstruksjoner 
Kvalitet anses akseptabel. En del stikkrenner ble lagt med lite overdekning, og har blitt ødelagt av 
tyngre anleggskjøretøy. Disse ligger fremdeles grunt, men man forventer ikke at de vil skades av 
normal biltrafikk.  
Forsterkningslag 
Kvaliteten var akseptabel, men noen ujevnheter ble registrert. Disse vil sannsynligvis bli mindre 
merkbare når neste asfaltlag legges. Det ble kun lagt ett lag asfalt på 60 med mer før man satte 
trafikk på, og det kan nok være noe tynt å sette trafikk på. 
Bærelag av asfaltert 
grus (Ag) 
Jevnt over bra kvalitet, men siste arbeidene på høsten ble utført med for lange langsgående 
skjøter slik at temperaturen i første stripe ble for lav noe førte til at midtskjøten noen steder ble 
merkbar. 
Slitelag av asfalt-
grusbetong (Agb) Meget bra overflate. 
Kantstein, rekkverk 
og gjerder Betongrekkverk vurderes å være av god kvalitet og å være bestandig med hensyn til vedlikehold. 
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Teknisk kvalitet tunnel 
På LOFAST 2 ble det drevet og utrustet fire tunneler; Raftsundtunnelen (1 530 m), Storå-
tunnelen (230 m), Ingelsfjordtunnelen (1 270 m) og Sørdalstunnelen (6 370 m). En oversikt 
over kommentarer gitt i Teknisk sluttrapport til tunnelenes tekniske kvalitet er gjengitt i 
tabell 4-5. 
 
 
Tabell 4-5: Teknisk kvalitet tunnel (Statens vegvesen, 2008).  
Prosess Beskrivelse 
Arbeid foran stuff20
Prosesser for arbeider foran stuff ble benyttet i Sørdaltunnelen. Denne tunnelen hadde store vann-
lekkasjer og det ble utført sonderboring, vanntapsmåling og forinjeksjon. I de øvrige tunnelene ble 
det kun i mindre grad benyttet sonderboring for å kontrollere bergmassen man hadde i møte. Når 
det gjelder kvalitet på utført arbeid er ingen avvik registrert. 
 
Tunnelsprengning 
Raftsundtunnelen: Tunneldrivingen anses som uproblematisk og all sikring ble løst med bolter og 
sprøytebetong. 
Storåtunnelen: Arbeidet med denne tunnelen var preget av at den til tider hadde dårlig fjell. Driv-
ingen tiltok med redusert salvelengde, men det viste seg tidlig at det var lite stabilitet på berg-
massen. Årsaken til at man ikke var klar over problematikken var at den geologiske rapporten var 
preget av at det var få eller ingen fjellblotninger, noe gjorde førte til at rapporten var til liten nytte. 
Ingelsfjordtunnelen: Driving ble som forventet ut fra geologisk rapport, og uten store overraskelser. 
Sørdaltunnelen: Etter ca. 3 000 meters driv oppstod det problemer med inntrengning av store 
mengder vann. Dette var uventet ut fra den beskrivelsen som var utarbeidet for tunneldrivingen, og 
førte til store utfordringer m med å håndtere dette. Først trodde man dette var innesluttet vann i 
bergmassen som ville evakuere og avta. Dette skjedde ikke, og det var ikke mulig å forsette for-
svarlig framdrift med slike vanntrykk og mengder. Det ble da besluttet å iverksette injeksjonsarbeid-
er som ble utført mer eller mindre kontinuerlig over en strekning på 1 000 m. 
Konklusjon:
Stabilitetssikring 
 Kvalitet på utført sprengningsarbeid ble ansett som akseptabel. 
I samtlige tunneler har det blitt benyttet endeforankrede bolter og sprøytebetong som sikrings-
medium. Kvaliteten på arbeidene med boltene vurderes som akseptabel, men en stor andel av 
boltene ble funnet å ikke være tilstrekkelig tiltrekt. Byggherre reagerte på saken og krevde at alle 
bolter måtte ettertrekkes. Dette vurderes som et alvorlig kvalitetsavvik, og årsaken anses å være 
slurv. Det poengteres derfor at kommende prosjekter bør ha fokus på dette. Når det gjelder 
arbeidet med sprøytebetong er ingen avvik registrert på sluttprodukt.  
Vann- og frost-
sikring 
Det er i etterkant av arbeidet med vann- og frostsikring registrert ca. 400 lekkasjepunkter, av totalt 
ca. 33 500 bolter. Disse skulle repareres sommeren 2008 som reklamasjon. 
Belysning, ventila-
sjon, sikkerhets-
utrustning og miljø-
tiltak 
En av elektroentreprenørene benyttet feil kabeltyper til for eksempel varselblink utenfor tunneler. 
Det ble også observert slurvete arbeid ved at for eksempel isolasjon var bortskrapet med 
overledning som resultat. Holdningen til å rette opp slike feil var sendrektig. Resultatet var at 
Sørdalstunnelen ble satt under trafikk med dispensasjon fra retningslinjer for sikkerhetsutrustning. 
 
 
De tre kanskje viktigste kvalitetsmessige utfordringer som oppstod gjennom tunnelarbeidet 
oppstod var vannlekkasjer i Sørdalstunnelen, manglende tiltrekking av bolter og feil ved 
utført arbeid av elektroentreprenører. Vannlekkasjene som ble påtruffet i Sørdalstunnelen 
ble løst med sementinjeksjon i skjerm rundt profilet over en strekning på om lag 1000 meter. 
Dette var en medvirkende årsak til at tunneldrivingen ble avsluttet et halvt år senere enn 
hva som ville vært tilfelle dersom forholdene hadde vært som forventet. Manglende til-
trekking av bolter i tunnelene, som er viktig for stabilisering av fjellet, vurderes i Teknisk 
sluttrapport som et alvorlig kvalitetsavvik, men i dette tilfellet ble forholdet avdekket og 
boltene ble ettertrekt. Alvorlig oppleves også feilene til entreprenør for elektro, spesielt 
knyttet til belysning og sikkerhetstiltak. Alvoret knyttet til feil utført arbeid av elektro-
entreprenør reflekteres av at den aktuelle entreprenøren var den eneste som klart 
                                                     
20 Stuff er innerste vegg (front) i en tunnel under driving. 
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kvalifiserte for døgnmulkt etter LOFAST 2. Det ble i tillegg fremmet krav om dekning av 
ekstra utgifter til døgnkontinuerlig patruljekjøring på grunn av at varslingssystemene ikke var 
ferdig til vegåpning. Etter at påpekte feil og mangler er utbedret synes den tekniske kvalitet 
på tunnelene å være god. 
 
4.1.4 Samlet vurdering av produktivitet 
I dette kapittelet har produktiviteten til LOFAST 2 blitt knyttet til effektivitet i prosjekt-
gjennomføringen. Vi vil spesielt trekke frem følgende moment knyttet til kostnader, byggetid 
og teknisk kvalitet ved prosjektet.  
 
Kostnader. Prosjektet hadde en styringsramme på 970 mill. 2002-kr, og en kostnadsramme 
på 1 090 mill. 2002-kr. Summen av årlige tildelinger i prosjektperioden var 1 306,7 mill. 
2008-kr. Summen av årlig forbruk i prosjektperioden beløp seg til 1 318,4 mill. 2008-kr. 
Overforbruket (differansen mellom forbruk og tildelninger) var derfor 11,7 mill. 2008-kr. Det 
er vanskelig å vurdere om prosjektet kunne vært gjennomført rimeligere. Anbudskonkur-
ranse er benyttet for alle entrepriser. 
 
Byggetid. Prosjektet hadde byggestart i Gullesfjordbotn 18. august 2003. Åpning av den nye 
vegtraséen mellom Raftsundet og Gullesfjordbotn fant sted 1. desember 2007. Ferdigstillelse 
av prosjektet fant sted i henhold til plan. Sammenholdt med andre byggeprosjekt synes ikke 
gjennomføringstiden spesielt lang.  
 
Teknisk kvalitet bruer. En rekke tekniske utfordringer oppstod i forbindelse med arbeidet 
med de 12 bruene som ble etablert i forbindelse med LOFAST 2. De mest alvorlige var 
knyttet til landkarene ved Sørdalen bru 1, og brukarene ved Austerstraumen og 
Vesterstraumen bruer. Etter at påkrevde utbedringstiltak var gjennomført ble den tekniske 
kvalitet til bruene som inngår i LOFAST 2 god. 
 
Teknisk kvalitet veg. Den tekniske kvalitet på arbeidet som ble utført på selve veglegemet 
virker å ha vært akseptabel. Dog ble det i Teknisk sluttrapport poengtert variabel kvalitet på 
sprengningsarbeidet, at forsterkningslaget var noe tynt og at arbeidet med bærelaget av 
asfaltert grus tidvis var gjennomført på en måte som førte til at midtskjøten noen steder var 
merkbar.  
 
Teknisk kvalitet tunneler: Fire tunneler ble drevet og utrustet som del av LOFAST 2. Noen 
alvorlige tekniske utfordringer oppstod, men etter at påpekte feil og mangler var blitt 
utbedret synes tunnelenes tekniske kvalitet å være god.  
 
Statens vegvesen konkluderer i Teknisk sluttrapport for LOFAST 2 med at ”I hovedsak har 
entreprenørene på LOFAST vært meget profesjonelle, og at arbeidet er kvalitetsmessig godt 
utført” (Statens vegvesen, 2008 s. 45).21
 
 
                                                     
21 LOFAST er dimensjonert for en ÅDT opp mot 4 500. ÅDT i 2013 er omlag 800. Det kan således stilles spørsmål 
ved om vegen har en for høy standard. Standarden var basert på at Ev10 er stamveg. Stamvegstandard var i 
følge Statens vegvesen i 2003 fastsatt til 7,5 meter vegbredde for Ev10 vest for Tjeldsund bru. Ut fra vegens 
tiltenkte funksjon kan vi vanskelig se at den er bygget med en før høy standard.  
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Basert på det ovenstående har vi i tabell 4-6 foretatt en samlet vurdering av resultatet for 
LOFAST på kriteriet produktivitet. 
 
 
Tabell 4-6: Samlet vurdering av måloppnåelse på kriteriet produktivitet. 
Kriterier Resultat Usikkerhet 
Planlagte kostnader i forhold til 
realiserte kostnader. 
Prosjektoverskridelse på ca. 12 mill. 2008-kr 
(ca. 1 % av planlagt kostnad). Byggekostnad 
virker ikke urimelig høy sett i forhold til 
prosjektets omfang. 
Lav 
Planlagt tid i forhold til realisert tid. 
Ferdig i henhold til plan. Gjennomføringstiden 
er ikke spesielt lang sammenholdt med andre 
prosjekter. 
Lav 
Teknisk kvalitet på utførelsen. Teknisk kvalitet i henhold til plan. Vegen er bygget etter gjeldende stamvegstandard. Lav 
Karakter 6 Lav 
 
 
Siden prosjektet ble gjennomført til en kostnad som ikke kan betraktes som urimelig høy, 
samt at prosjektet i forhold til planen ble gjennomført med små kostnadsoverskridelser, 
innenfor de tidsrammer som var satt og i henhold til fastsatte kvalitetskrav, gir vi karakteren 
6 på kriteriet produktivitet. Vi vurderer også usikkerheten knyttet til denne konklusjonen 
som lav.  
 
4.2 MÅLOPPNÅELSE 
Måloppnåelsen til LOFAST vil vi knytte til vurderinger knyttet til om prosjektets effektmål kan 
sies å være nådd. Evalueringsspørsmålene som skal besvares er som følger: 
 
• Er brukernes generaliserte transportkostnader blitt redusert? 
• Er transportens forutsigbarhet økt? 
 
Følgende indikatorer benyttes: 
 
- Endring i generaliserte transportkostnader før og etter LOFAST ved ulikt start- og målpunkt 
for reisen. 
- Endring i transportenes forutsigbarhet før og etter LOFAST 
- Uttalelser fra transportører. 
 
Når vi drøfter måloppnåelsen til LOFAST vil vellykketheten spesielt sees i lys av om 
prosjektets effektmål kan sies å være nådd. Det betyr at vi primært knytter måloppnåelsen 
til prosjektets taktiske vellykkethet. Dette innebærer en diskusjon av om åpningen av 
LOFAST, og de transportmulighetene vegen har medført, har gitt brukerne reduserte tran-
sportkostnader og økt forutsigbarhet i tråd med effektmålet som ble trukket opp i 2002. I 
begrepet transportkostnader ligger både betalbare kostnader (kjøretøykostnader) og tids-
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kostnader (brukernes verdsetting av spart reisetid). Vi knytter altså begrepet til generaliserte 
transportkostnader. Forutsigbarhet knyttes til regularitet og fleksibilitet i valg av reise-
tidspunkt. 
 
Åpningen av LOFAST har ført til betydelig endret reiselengde og reisetid mellom Lofoten og 
ulike steder på fastlandet og steder med fastlandstilknytning. Hvis vi benytter beregningene i 
Gjerdåker m.fl. (2008) finner vi følgende endringer i reiselengde og reisetider fra Svolvær før 
og etter LOFAST. 
 
 
Tabell 4-7: Reiselengder og reisetider fra Svolvær før og etter LOFAST. (Kilde: Gjerdåker m.fl., 2008).22
Til 
 
Reiselengde (km) Reisetid (timer:min) 
Før I dag Differanse Før I dag Differanse 
Evenes 197,5 164,0 -33,5 3:53 2:21 -1:32 
Harstad23 145,3  179,0 33,7 3:30 2:33 -0:57 
Narvik 271,8 238,3 -33,5 5:07 3:24 -1:43 
Bodø (alt. A)24 242,0  329,0 87,0 6:27 5:52 -0:35 
Bodø (alt. B) 128,0 128,0 - 6:05 6:05 - 
 
 
Som det fremgår av tabell 4-7 gir LOFAST betydelige reisetidsbesparelser, særlig fra Lofoten 
til destinasjoner øst for Lofoten. LOFAST gir ferjefri forbindelse mellom Evenes lufthavn og 
Lofoten. Reisetiden til Evenes fra Svolvær ligger nå på rundt 2 timer og 20 minutter, som 
tilsvarer en reisetidsbesparelse på rundt 1½ time. Fra Svolvær til Harstad har man fått en 
besparelse i reisetid på ca. 1 time, mens man på strekningen Svolvær-Narvik har fått en 
tidsbesparelse på rundt 1 time og 40 minutter. Fra Svolvær til Bodø i sør har man oppnådd 
en reisetidsbesparelse på 35 minutter, hovedsakelig p.g.a. kortere ferjestrekning (Lødingen–
Bognes vs. Svolvær–Skutvik).  
 
LOFAST innebærer en økning i reisedistanse mellom Lofoten og Sortland (30 km)25, mellom 
Svolvær og Bodø (87 km)26
 
 og Svolvær og Harstad (33,7 km). Anslått reisetid til Bodø via 
Lødingen er ca. 5 timer og 50 minutter, mens det over Moskenes tar 6 timer og 5 minutter. 
Når det gjelder reiser mellom Svolvær og Sortland så er avstanden 115 km via LOFAST og 85 
km via Melbu-Fiskebøl. Reisetidene ca. 2 timer ved begge alternativene. 
Om generaliserte reisekostnader er blitt høyere på de strekningene der kjørelengden har 
økt, avhenger av om økte kjøretøykostnader er høyere eller lavere enn reduserte tidskost-
                                                     
22 Reiselengde omfatter antall km på veg, og reisetiden inkluderer overfartstiden oppgitt i ferjeselskapenes 
rutertabeller i tillegg til 10 minutters ventetid. I rutetabellen for strekningen Bodø-Moskenes oppgis oppmøte-
tid til å være 45 minutter før avgang, og ventetid utover oppmøtetiden er ikke inkludert. Reisetider før LOFAST 
er basert på en gjennomsnittshastighet på 60 km/t, mens gjennomsnittshastigheten etter LOFAST er 70 km/t. 
Opplysninger om antall vegkm er hentet fra Gulesider.no. 
23 Før: ferje Fiskebøl-Melbu og Flesnes-Revsnes. I dag: LOFAST og E10. 
24 Før: ferje Svolvær-Skutvik. I dag: LOFAST og ferje Lødingen-Bognes. 
25 I og med at ferjen mellom Fiskebøl og Melbu består, vil en kunne reise mellom Lofoten og Vesterålen uten å 
benytte LOFAST.  
26 For reiser til Bodø vil en fortsatt kunne kjøre vestover og benytte ferjesambandet Moskenes-Bodø. Da blir 
avstandene og reisetiden uendret. 
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nader. Hvis vi eksempelvis ser på strekningen Svolvær-Sortland, der reisetiden er omtrent 
den samme ved å kjøre LOFAST versus på benytte ferjen Fiskebøl-Melbu, utgjør økte 
kjøretøykostnader henholdsvis 175 kr og 74 kr for tunge og lette kjøretøy. Om det lønner seg 
å benytte LOFAST avhenger av ferjetakstene, ferjens rutetabell, type kjøretøy, tidsverdi for 
aktuell transport med mer.27
 
 
I konsekvensanalysen fra 1996, ble det beregnet at LOFAST ved alternativ C ville en 
reduksjon i transportkostnader på 121 mill. 1993-kr. Når vi tar hensyn til at trafikken er blitt 
høyere enn forventet anslås reduserte transportkostnader å bli omlag 147 mill. 1998-kr. 
Dette skulle tilsvare rundt 162 mill. 2002-kr. Se avsnitt 4.6.1. Effektmålet til prosjektet, jf. 
Styringsdokument E10 Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) del 2, var at dette skulle gi 
569 mill. 2002-kr i reduserte transportkostnader. Ut fra våre tall er dette målet langt fra 
oppnådd. Med utgangspunkt i konsekvensanalysen er det for oss svært merkelig hvordan et 
slikt effektmål kunne formuleres med de analyser som dokumenteres i konsekvens-
utredningen. Forklaringen er i følge Statens vegvesen region nord sannsynligvis at effekt-
målet reduserte transportkostnader 569 mill. kr, skal være samlet nytte av prosjektet der det 
er lagt til grunn at ferjestrekningen Svolvær–Skutvik legges ned. 
 
Kort oppsummert ser vi at transporter i øst-vest retning (mellom Lofoten og Evenes/ Ev6/ 
Narvik) tjener betydelig på LOFAST gjennom både kortere kjøredistanse og redusert reisetid. 
For transporter til Harstad øker kjørelengden mens reisetiden reduseres. Transporter i sør-
vendt retning (til Fauske og Bodø) kan benytte ferjesambandene Moskenes–Bodø og 
Svolvær–Skutvik som tidligere eller velge å kjøre LOFAST og benytte ferjesambandet 
Lødingen–Bognes. For disse betyr LOFAST således mindre. Etter vedtak i Nordland fylkesting 
i april 2014, ser det for øvrig ut til at ferjesambandet Svolvær–Skutvik fra 2015 vil bli et rent 
sommersamband på strekningen Svolvær–Skutvik med 3 måneders drift (Olsen, 2014). 
  
Når det gjelder spørsmålet om økt forutsigbarhet, så innebærer LOFAST at transporter 
mellom Lofoten, Vesterålen og Ofoten ikke er avhengig av ferje. Det betyr at transporter er 
uavhengig av ferjeruter og slipper usikkerheten knyttet til om man kommer med ønsket 
avgang. Da ferjene til/fra Lofoten ikke gikk om natten, og heller ikke gjør det i dag, inne-
bærer naturlig nok LOFAST betydelig økt fleksibilitet knyttet til valg av reisetidspunkt. Det er 
heller ikke problemer knyttet til stengning av LOFAST på grunn av uvær, slik det av og til er 
på ferjesambandene. Ferjene kan periodevis også vært ute av drift på grunn av tekniske 
problemer. Det er derfor klart at fleksibiliteten til transportene til/fra Lofoten har økt etter 
at LOFAST åpnet. 
 
Oppsummert kan vi si at LOFAST oppfyller målet om å gi brukerne reduserte transport-
kostnader og økt forutsigbarhet. Dette er under forutsetning om at ferjesambandet Fiskebøl-
Melbu opprettholdes. Dersom sambandet skulle legges ned, vil trafikk til/fra Lofoten med 
start-/målpunkt i Melbu-/Stokmarknesområdet få økte transportkostnader. Det samme vil 
gjelde dersom ferjestrekningen Svolvær–Skutvik avvikles når det gjelder trafikk til/fra 
Austvågøy (primært Svolværområdet) med start-/målpunkt i kommunene Hamarøy, Tysfjord 
og Sørfold. Den kvantifiserte delen av effektmålet, reduserte transportkostnader på 569 mill. 
1998-kroner, kan dog på ingen måte sies å være oppfylt. Nå er det vel som tidligere omtalt 
                                                     
27 I 2013 kostet en fullprisbillett (kjøretøy med fører) 101 kr for en personbil og 783 kr for et vogntog. Brukere 
med rabattkort oppnår 50 % rabatt. 
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sannsynlig at dette tallet skal reflektere prosjektets samlede nytte, inkludert nytten av å 
legge ned ferjestrekningen Svolvær–Skutvik. Basert på det ovenstående har vi i tabell 4-8 
foretatt en samlet vurdering av resultatet for LOFAST på kriteriet måloppnåelse. 
 
 
Tabell 4-8: Samlet vurdering av kriteriet måloppnåelse. 
Kriterier Resultat Usikkerhet 
Er brukernes generaliserte 
transportkostnader blitt 
redusert? 
Øst-vest vendte transporter har fått en be-
tydelig reduksjon i generaliserte transportkost-
nader. Dersom ferjesambandet Melbu–Fiskebøl 
opprettholdes gjelder dette også transporter 
mellom Lofoten og sørlige deler av Vesterålen. 
Lav 
Er transportens forutsigbarhet 
økt? 
Lofotens ferjeavhengighet ble borte da LOFAST 
åpnet. Dette gir økt forutsigbarhet og full 
fleksibilitet i valg av reisetidspunkt. 
Lav 
Karakter 6 Lav 
 
 
Siden LOFAST har medført lavere generaliserte transportkostnader for transporter til/fra 
Lofoten og gitt brukerne en døgnåpen transportvei som gir betydelig økt fleksibilitet 
sammenholdt med en situasjon der en er avhengig av frekvensbasert ferjetransport, velger 
vi å gi karakteren 6 på kriteriet måloppnåelse. Vi vurderer også usikkerheten knyttet til 
denne konklusjonen som lav.   
 
4.3 ANDRE VIRKNINGER 
Andre virkninger av LOFAST vil vi knytte til vurderinger av prosjektets strategiske vellykket-
het. Hvilke virkninger har LOFAST gitt for ulike grupper? De viktigste evalueringsspørsmålene 
som skal besvares er som følger: 
 
• Hvordan har transportstrømmene endret seg etter LOFAST?  
• Hvordan har virkningene for næringslivet blitt? 
• Hvordan har arbeidsmarkedet blitt påvirket av LOFAST? 
 
Følgende indikatorer benyttes: 
 
- Trafikkendringer. 
- Endringer i transporttilbud. 
- Endringer i overnattingsdøgn. 
- Endinger i pendingsomfang og – mønster. 
 
Prosjektets virkninger er sammensatt av både trafikale, næringsmessige og fordelings-
messige virkninger. Ut fra de trafikktall som foreligger for LOFAST og oppsummeringen 
under kriteriet måloppnåelse foran, kan det synes som at fastlandsforbindelsen har hatt 
betydelige virkninger på alle tre områder.  
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De trafikale virkningene av LOFAST er gjennomgått i kapittel 3.1 og viser at bruken av vegen 
har økt med 7 % i løpet av femårsperioden mellom 2007 og 2012. Hvis vi ser på den samlede 
trafikken til/fra Lofoten via både LOFAST og de tre fergesambandene, viser utviklingen at 
den samlede trafikken målt i antall kjøretøy økte med 37 % på kort sikt og 46 % på lang sikt. 
 
LOFAST ser også ut til å ha hatt en betydelig effekt for sammensetningen av trafikken til og 
fra Lofoten, noe som har gitt næringsmessige virkninger. Veksten i trafikken av tunge kjøre-
tøy langs LOFAST bekrefter at fastlandsforbindelsen har endret transportmønstret i regionen 
og økt godstransporten på veg til/fra regionen, på bekostning av inntransport til Lofoten og 
Vesterålen som tidligere har gått med jernbane til Bodø og videre med båt og bil. Her har 
LOFAST medført at Narvik har fått en mer sentral rolle som knutepunkt for godstransporten 
til og fra Lofoten og Vesterålen. De store samlasterne (Schenker, Tollpost og Posten/Bring) 
ser etter etableringen av LOFAST ut til å flytte trafikk over fra Nordlandsbanen til Ofotbanen 
på grunn av at man oppnår en mer effektiv logistikk og fremføring av gods enn via 
Nordlandsbanen. Veksten i trafikken med vogntog er i stor grad knyttet til økt eksport av 
fiskeprodukter og økende distribusjon av forbruksvarer ut fra Narvik. Således har LOFAST 
styrket Narvik som et intermodalt knutepunkt for godstransport med jernbane og vogntog. 
LOFAST har hatt størst betydning for utviklingen i produksjon og eksport av tidskritiske 
ferske produkter fra hvitfisksektoren og oppdrettsnæringen, mens pelagisk produksjon i stor 
grad fortsatt benytter sjøbaserte logistikkløsninger.28
figur 4-1
 Utviklingen i uttransporten av fisk 
illustreres i . 
 
Som det fremgår av figur 4-1 har det vært en betydelig volumøkning på uttransporten. Mens 
det i 2007 ble transportert vel 70 000 tonn fisk med tog fra Narvik var volumet i 2013 økt til 
nesten 200 000 tonn. Dette er fisk som kommer fra slakterier i både Lofoten, Vesterålen og 
lenger nord i landsdelen. Nå skal vi ikke overvurdere betydningen til LOFAST, men fastlands-
forbindelsen har gjort det mer attraktivt å benytte terminalen i Narvik som omlastingssted 
fra bil til tog på bekostning av Bodø og Fauske. 
 
Også turistbusstrafikken til og fra Lofoten har vist en betydelig økning. Trafikkveksten via 
LOFAST fra 2008 til 2012 har vært på 37 %, samtidig som trafikken over ferjesambandet 
Bodø-Moskenes viser en økning på 41 %. Nettovirkningen av trafikkutviklingen til/fra Lofoten 
er på 13 % til tross for betydelige kapasitetsreduksjoner på ferjestrekningen Skutvik–Svolvær 
og ferjesambandet Fiskebøl–Melbu. LOFAST ser derfor ut til å ha bidratt til økt vegtrafikk 
både i Lofoten og Vesterålen. Vi ser også virkninger i form av etablering av et bussrutetilbud 
mellom Lofoten og Narvik, som har overtatt tidligere persontrafikk med hurtigbåt.  
 
 
                                                     
28 Et eksempel på en mulig ulempe av LOFAST er at den reduserte frekvensen på ferjesambandet Svolvær – 
Skutvik (med anløp av Skrova), har ført til fordyrende inntransport av fiskekasser til den fiskeproduksjonen som 
skjer på Skrova, jf. NRK Nordland 4. april 2014 (NRK, 2014). Denne ulempen vil forsterkes når dette sambandet 
fra 2015 blir et rent sommersamband. I tillegg frykter produsenten i Bodø at de må si opp medarbeidere 
dersom leveransene til fiskeindustrien på Skrova opphører.  
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Figur 4-1: Transport av fisk med jernbanen fra Narvik. Periode 1994-2013. Tonn. (Kilde: Transport-
utvikling AS). 
 
 
Også turistbusstrafikken til og fra Lofoten har vist en betydelig økning. Trafikkveksten via 
LOFAST fra 2008 til 2012 har vært på 37 %, samtidig som trafikken over ferjesambandet 
Bodø-Moskenes viser en økning på 41 %. Nettovirkningen av trafikkutviklingen til/fra Lofoten 
er på 13 % til tross for betydelige kapasitetsreduksjoner på ferjestrekningen Skutvik–Svolvær 
og ferjesambandet Fiskebøl–Melbu. LOFAST ser derfor ut til å ha bidratt til økt vegtrafikk 
både i Lofoten og Vesterålen. Vi ser også virkninger i form av etablering av et bussrutetilbud 
mellom Lofoten og Narvik, som har overtatt tidligere persontrafikk med hurtigbåt.  
 
For turisme og reiseliv ser LOFAST ut til å ha medført betydelige positive virkninger, noe som 
kan spores gjennom utviklingen i besøks- og overnattingsstatistikken. Selv om turismen også 
er påvirket av andre eksogene forhold som finanskrise og svekket etterspørsel i viktige 
markedsland, ser vi en klar vekst i turisttrafikken både i sommer- og vintersesongen i tids-
rommet fra 2007 til 2012. Økningen i flytrafikk og flyrutetilbud over Evenes og Andenes 
understøtter økt tilgjengelighet for destinasjonsutvikling av turismen både i Vesterålen og 
Lofoten.  
 
For reiseliv og turisme ser vi også at endringene i den vegbaserte transporten på sørsiden av 
Vestfjorden/østsiden av Tysfjorden og gjennom Hamarøy kommune er blitt påvirket i negativ 
retning. Dette kan sees som en form for utilsiktede fordelingsvirkninger, men ser også ut til 
kunne ha negative virkninger for turismen i Lofoten gjennom at turistenes oppholdstid i 
Lofoten reduseres. I forhold til de betydelig negative fordelingsvirkninger man i Vesterålen 
så for seg før etableringen av LOFAST, viser utviklingen at effekten ikke er av det omfang 
som var forespeilet av reiselivsaktørene her. Snarere kan det se ut som at den økte tilgjeng-
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eligheten medfører at begge regioner fremstår som et samlet mer attraktivt opplevelses-
område for turister. 
 
Antall innbyggere i regionen er stor sett uendret i tiden før og etter etableringen av LOFAST. 
I og med at transportinfrastruktur kun er en av en rekke forhold som påvirker befolknings- 
og næringsutvikling, kan det ikke konkluderes med at LOFAST ikke har betydning for bo-
settingen i regionen. Når det gjelder arbeidspendling til og fra Lofoten ser vi at innpendling 
til Lofoten økt både fra Vesterålen og Ofoten selv om tallene er små. Dette kan kanskje tyde 
på at Lofot- regionen har fått et mer aktivt næringsliv etter etableringen av LOFAST. Om 
denne utviklingen ville kommet uten LOFAST er det vanskelig å ha noen sikker mening om. 
 
Basert på det ovenstående har vi i tabell 4-9 foretatt en samlet vurdering av resultatet for 
LOFAST på kriteriet andre virkninger. 
 
 
Tabell 4-9: Samlet vurdering av måloppnåelse på kriteriet andre virkninger. 
Kriterier Resultat Usikkerhet 
Hvordan har transport-
strømmene endret seg etter 
LOFAST?  
LOFAST har økt vegtransportens andel av nærings-
transportene, men ført til økt bruk av jernbane-
transport til/fra Narvik (forbruksvarer inn og fisk 
ut). Trafikken med turistbusser har også økt. 
Evenes lufthavn har styrket sin posisjon som et 
viktig luftfartsnav for nordre Nordland/søndre 
Troms. 
Lav 
Hvordan har virkningene for 
næringslivet blitt? 
Eksportører av spesielt fersk fisk har kunnet 
effektivisere sin logistikk og fått lavere transport-
kostnader p.g.a. LOFAST.  Reiselivsnæringen har 
også sett en positiv effekt av LOFAST i form av flere 
turister, spesielt om vinteren, selv om oppholds-
tiden i Lofoten har en negativ utvikling. Reiselivet i 
Vesterålen synes ikke å ha tapt på LOFAST. 
Moderat 
Hvordan har arbeids-
markedet blitt påvirket av 
LOFAST? 
Det er en svak tendens til at flere pendler til 
Lofoten fra både Ofoten og Vesterålen. Det kan 
synes som om det er blitt noe mer attraktivt å 
jobbe i Lofoten etter at fastlandsforbindelsen kom.  
Høy 
Karakter 4 Moderat 
 
 
Ut fra politiske ønsker om at LOFAST skulle styrke Narvik som godsknutepunkt for omlasting 
mellom bane og bil samt lette tilgangen til Evenes lufthavn, ser vi at LOFAST har bidratt til 
nettopp dette. Eksportrettet næringsliv i Lofoten (fisk og turister) har tjent på LOFAST, men 
det er en tendens til at turistenes oppholdstid i Lofoten reduseres, og vi ser en fordelings-
virkning til ugunst for områdene sør for Vestfjorden og vest for Tysfjorden (primært 
Hamarøy). Det siste har også sammenheng med redusert kapasitet og frekvens på ferje-
strekningen Svolvær–Skutvik. LOFAST gir kun marginalt positiv effekt for mobiliteten i 
arbeidsmarkedet i regionen. Dermed velger vi å gi karakteren 4 for måloppnåelsen på 
kriteriet andre virkninger. Vi vurderer usikkerheten knyttet til denne konklusjonen som 
moderat.  
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4.4 RELEVANS 
Under vurderingen av relevansen til LOFAST vil vi forsøke å besvare følgende evaluerings-
spørsmål: 
 
• Var det behov for en ferjefri forbindelse til Lofoten? 
• Finnes det andre konsepter enn det valgte som hadde vært bedre? 
 
Følgende indikatorer benyttes: 
 
- Faktisk bruk av vegen. 
- Endring i ferjetrafikken 
- Samfunnsøkonomiske- og fordelingsmessige virkninger. 
 
Som nevnt i avsnitt 1.3.2 kan LOFAST sies å være relevant dersom veganlegget benyttes i 
den grad det var forventet. Da vil trafikkmengden og type trafikk være gode indikatorer på 
vegens relevans.  
 
Som vi redegjorde for i avsnitt 3.1.3 har trafikken på LOFAST blitt rundt 10 % høyere enn det 
som var forventet. Da tungtrafikkandelen er blitt ca. 2 prosentpoeng høyere enn antatt er 
det spesielt tungtrafikken som har fått et større omfang enn det som ble lagt til grunn i 
konsekvensutredningen. Dette innebærer at vegen kanskje har fått en enda større betydning 
for godstransporten enn det en la til grunn før vegen ble bygget. I henhold til diskusjonen i 
kapittel 2.4 kan mye av denne transporten sannsynligvis knyttes til fisk og fiskerelatert gods 
(paller, kasser med mer). Vi så også i kapittel 2.6 at arbeidspendling inn til Lofoten fra øst 
(Ofoten), og delvis Vesterålen, har økt etter at LOFAST åpnet. Dette tilsier at vegen sann-
synligvis har utvidet det regionale arbeidsmarkedet til næringslivet i Lofoten noe. I forhold til 
befolkningens bruk av flytransport har LOFAST gjort tilgangen til Harstad/Narvik lufthavn 
Evenes og bruken av flyrutetilbudet her lettere for befolkning og næringsliv i Lofoten. Dette 
viser endringen i reisevaner som er dokumentert i avsnitt 2.2.2. 
 
Ut fra det ovenstående er det rimelig å si at LOFAST må sies å være relevant siden vegen 
brukes mer enn forventet. Spesielt relevant synes vegen å være for fisketransporter, turist-
trafikk og tilknytningstrafikk for fritidsreiser til/fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes. 
 
Basert på det ovenstående har vi i tabell 4-10 foretatt en samlet vurdering av resultatet for 
LOFAST på kriteriet relevans. 
 
Trafikkutviklingen og sammensetningen av trafikken på LOFAST viser at det var behov for en 
ferjefri forbindelse til Lofoten. Imidlertid ble ikke det samfunnsøkonomisk alternative 
trasévalget foretatt, noe som her medført at en ikke har klart å knytte LOVE-regionen tettere 
sammen. Av sistnevnte årsak finner vi det vanskelig å kunne gi noen bedre karakter enn 3 på 
kriteriet relevans. Vi vurderer usikkerheten knyttet til denne konklusjonen som moderat.  
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Tabell 4-10: Samlet vurdering av måloppnåelse på kriteriet relevans. 
Kriterier Resultat Usikkerhet 
Var det behov for en ferjefri 
forbindelse til Lofoten? 
Det at en region med 30 000 innbyggere og et 
eksportrettet næringsliv (fisk og turister) er 
avhengig av ferjetransport for å komme til/fra 
fastlandet er problematisk. Trafikkøkning som er 
større enn forventet spesielt for tunge kjøretøy 
indikerer relevans spesielt for næringslivet. 
Lav 
Finnes det andre konsepter 
enn det valgte som hadde 
vært bedre? 
Hadselfjordalternativet ble av fagetatene vurdert 
som det beste alternativet ut fra både regionale og 
samfunnsøkonomiske årsaker.  Tunnel under 
Hadselfjorden ville gitt næringslivet om lag samme 
nytte som valgt trasé, men hadde gjort LOVE-
regionen til en mer integrert BAS-region. 
Moderat 
Karakter 3 Moderat 
 
 
4.5 LEVEDYKTIGHET 
Under vurderingen av levedyktigheten til LOFAST vil vi forsøke å besvare følgende 
evalueringsspørsmål: 
 
• Er det behov for LOFAST i et langsiktig perspektiv? 
• Hva vil skje med LOFAST dersom Hadselfjordalternativet realiseres? 
 
Følgende indikatorer benyttes: 
 
- Vegens tekniske funksjonalitet. 
- Vegens robusthet mot fremtidige klimaendringer. 
- Vegens levedyktighet dersom Hadselfjordtunnelen realiseres? 
 
 
Som diskutert i avsnitt 1.3.2 vil det være naturlig å vurdere levedyktigheten til LOFAST opp 
mot hvordan vegen fungerer rent teknisk og om vegen tilfredsstiller de krav som dagens og 
fremtidens brukere stiller til fremkommelighet samt de utfordringer som fremtidige klima-
endringer måtte medføre.  
 
I henhold til teknisk sluttrapport, jf. avsnitt 3.2.3, og intervjuer av sentrale personer ved 
Statens vegvesen region nord, har LOFAST fungert og fungerer teknisk godt også i 2014. Veg-
bredde, kurvatur og tunnelprofiler skaper ikke problemer for næringstransportenes frem-
kommelighet og kapasiteten forventes ikke å skape utfordringer med den forventede 
trafikkveksten. Eksempelvis skal vegbredden på 7,5 meter i følge gjeldende vegnormal-
standard være tilstrekkelig for veger med en ÅDT <4 500 kjøretøy. I 2014 har LOFAST en ÅDT 
på ca. 800 kjøretøy. 
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Et forhold som kan skape en diskusjon om noen år er imidlertid stigningen på Sløverfjord-
tunnelen som har en stigning på opp til 8 %. Fra Statens vegvesen anbefales det at stignings-
graden normalt ikke skal overstige 5 % men at det i undersjøiske tunneler kan aksepteres en 
stigningsgrad opp mot 7 % for å unngå at tunnelene blir for lange (Buvik, 2012). Sløverfjord-
tunnelen har dermed en stigningsgrad som er i bratteste laget. Tunnelen skaper imidlertid 
ingen fremkommelighetsmessige problemer selv for de største kjøretøyene.  
 
Forut for valg av trasé var det en diskusjon knyttet til vegens innvirkning på naturlandskapet. 
Vegen tangerer deler av Møysalen nasjonalpark, og traséen ble i konsekvensutredningen 
vurdert å ha store negative konsekvenser for naturmiljø og landskap. Etter innsigelser fra 
Fylkesmannen i Nordland ble det foretatt mindre grenseendringen på traséen og grensen for 
nasjonalparken ble justert av Fylkesmannen. I dag virker det som om ”konflikten” mellom 
veg og nasjonalpark ikke er på sakskartet, og nasjonalparken truer ikke levedyktigheten til 
LOFAST.  
 
Når vi vurderer LOFAST opp mot mulige fremtidige transportbehov knyttet til fiskeri- og 
reiselivsnæringen, og eventuelt petroleumsnæringen, kan vi heller ikke se at veganlegget har 
noen mangler som skulle hemme utviklingen i disse næringene. Traséen vil i prinsippet også 
kunne trafikkeres av modulvogntog, dersom dette skulle bli en problemstilling en gang i 
fremtiden. Her er det i dag vegsystemet på begge sider av LOFAST-traséen som ikke holder 
mål. Levedyktigheten holdt opp mot fremtidige transportbehov, synes således å være godt 
ivaretatt innenfor vegens levetid; frem mot 2050. Også i forhold til fremtidige klima-
endringer som kan medføre mer og kraftigere nedbør er LOFAST i følge Statens vegvesen 
ikke spesielt utsatt. Eksempelvis ble Svartdalselva og Ytre Kvanoelv bruer dimensjonert for å 
takle sørpeskred, jf. kapittel 3.2. 
 
LOFAST, er som mange vegprosjekter i distriktene, ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt 
prosjekt. I forhold til prosjektets levedyktighet er imidlertid dette av liten interesse såfremt 
det ikke er aktuelt å stenge vegen til fordel for en ny trasé. Dersom Hadselfjordtunnelen 
skulle bli realisert en gang i fremtiden, vil det neppe være aktuelt å ”legge ned” vegen, men 
beregninger i Statens vegvesen (1996) indikerer at trafikken vil reduseres med 70%. Dermed 
vil nytten av vegen gå betydelig ned. I et samfunnsperspektiv må LOFAST således kunne 
betraktes som levedyktig men ”sårbar” dersom Hadselfjordalternativet skulle bli realisert. 
Basert på det ovenstående har vi i tabell 4-11 foretatt en samlet vurdering av resultatet for 
LOFAST på kriteriet levedyktighet. 
 
Selv om nytten av LOFAST, og dermed levedyktigheten, er betinget av at Hadselfjord-
tunnelen ikke bygges har vi allikevel valgt å gi karakteren 5 på måloppnåelse. Dette skyldes 
for det første vegens tekniske kvalitet, at en eventuell tunnel under Hadselfjorden sann-
synligvis ligger svært langt frem i tid samt at dagens LOFAST-trasé også etter en ferjefri 
kryssing av Hadselfjorden gir befolkningen og næringslivet i Lofoten den klart raskeste til-
knytningen til Ev6. Usikkerheten knyttet til disse vurderingene er imidlertid stor. Samlet 
usikkerhet knyttet til karakteren 5 på levedyktighet vurderer vi imidlertid som moderat. 
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Tabell 4-11: Samlet vurdering av måloppnåelse på kriteriet levedyktighet. 
Kriterier Resultat Usikkerhet 
Er det behov for LOFAST i et 
langsiktig perspektiv? 
LOFAST har en teknisk kvalitet som tilfredsstiller 
dagens og fremtidens (frem til 2050) krav nærings-
livet forventer å stille til veginfrastruktur. Også 
mulige klimaendringer synes ikke å by på nevne-
verdige problemer. 
Lav 
Hva vil skje med LOFAST 
dersom Hadselfjord-
alternativet realiseres? 
Dersom Hadselfjordtunnelen bygges, vil behovet 
for den valgte LOFAST-trasé bli betydelig redusert i 
og med at vi snakker om to alternative prosjekter. 
70 % av trafikken på dagens trasé forventes å bli 
borte. 
Moderat 
Karakter 5  
 
 
4.6 SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET 
Under vurderingen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til LOFAST vil vi forsøke å 
besvare følgende evalueringsspørsmål: 
 
• Er LOFAST et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt? 
• Hvor treffsikre har de samfunnsøkonomiske beregningene vært? 
 
Følgende indikatorer benyttes: 
 
- Prosjektets beregnede nytte og kostnader. 
- Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i ettertid. 
 
For å kunne foreta en prioritering av ulike tiltak som er finansiert av offentlige ressurser må 
alle alternative tiltak være godt dokumentert. Dette gjøres gjennom samfunnsøkonomiske 
analyser hvor hovedformålet er å klarlegge synliggjøre og systematisere konsekvenser av til-
tak før beslutninger fattes (Finansdepartementet, 1997; Finansdepartementet, 2005). 
Innenfor transportsektoren er det krav om at tiltak skal konsekvensutredes og man har 
kommet langt i å utvikle retningslinjer for hvordan ulike kostnads- og nytteelementer skal 
vurderes i de samfunnsøkonomiske analysene (Statens vegvesen, 2006). 
 
I forbindelse med utbyggingen av LOFAST er det gjennomført ulike konsekvensutredninger. 
Resultatene er rapportert i St.meld. nr. 53 (1997-98) og Innst.S. nr. 73 (1998-99) hvor det 
vises til at ingen av trasévalgene vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme.29
                                                     
29 Disse resultatene relaterer seg til LOFAST del 2 som ble åpnet i desember 2007. Første del av Lofotens 
fastlandsforbindelse ble åpnet i november 1998.  
 Samtidig 
presiseres det at alle alternativer vil medføre økt velferdsnivå for befolkningen og positive 
virkninger for næringslivet i Lofoten som følge av ferjefri vegforbindelse. Valget falt på 
alternativ C som hadde en forventet investeringskostnad i på 760 mill. kr og en nytte på 350 
mill. kr. Prosjektet hadde dermed en negativ forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 
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410 mill. kr. De oppgitte verdiene er i 1998 prisnivå og er basert på en konsekvensutredning 
utført av Statens vegvesen (1996). Vi vil videre i dette kapittelet se på hvorvidt kostnadene 
og nytten ble som anslått i disse analysene var riktige. Dette gir oss muligheten til å vurdere 
hvor godt anslagene på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten har truffet. 
 
Prosjektets kostnader er omtalt i kapittel 4.2.4 som konkluderer med at overforbruket er 
11,7 mill. 2008-kr. Ex-post informasjonen om kostnadene har dermed ikke påvirket prosjekt-
ets samfunnsøkonomiske lønnsomhet i betydelig grad.  
 
4.6.1 Prosjektets nytte 
Nytten av prosjektet var i 1996 anslått til 320 mill. kr. (Statens vegvesen, 1996). Denne 
verdien ble oppjustert til 350 mill. kr. i 1998-kroner. Generelt utgjør tidsbesparelser største-
delen av nyttesiden av slike infrastrukturprosjekter (Hensher, 2001), men det er ikke tilfellet 
for LOFAST hvor sparte ferjekostnader utgjør over to tredjedeler (240 mill. kr). Konsekvens-
utredningen oppgir en del forutsetninger knyttet til nytteberegningen, men det er ikke nok 
informasjon til å muliggjøre en fullstendig etterprøving og oppdatering av beregningene. Det 
er imidlertid ikke avgjørende for vår vurdering av om prosjektet har vært vellykket eller ikke. 
 
I konsekvensutredningen utgjør trafikantnytte 121 mill. 2003-kr (ca. 132 mill. 1998-kr) og det 
oppgis noen forutsetninger om trafikkvekst. Det ble forutsatt en årlig trafikkøkning for lette 
kjøretøy på 0,3 % de første to årene etter oppstart (opprinnelig 1992 til 2000 hvorav seks år 
gjelder før prosjektets antatte åpning i 1998). Videre var veksten 0,4 % i de resterende 28 
årene av levetiden i beregningen (opprinnelig fra 2000 til 2028). Den årlige trafikkøkningen 
for tunge kjøretøy ble satt til 1,9 % gjennom hele beregningsperioden. 
 
Årsdøgntrafikken på LOFAST er anslått å være ca. 700 kjøretøy per døgn (Holte Prosjekt 
Consulting AS, 2002). Med 700 kjøretøy per dag i oppstartsåret og den anslåtte trafikk-
veksten i konsekvensutredningen skulle antall kjøretøy være 724, 761, 874 etter henholdsvis 
5 år, 10 år og 30 år. På grunn av høyere vekst for tungtrafikken vil tungtrafikkandelen i 
prognosene øke fra 19,4 % første driftsår (2008) til 20,6 %, 21,9 % og 27,3 % etter hen-
holdsvis 5, 10 og 30 år. 
 
Ved tellepunkt Sørdalstunnelen (se kapittel 2.3) var det 739 kjøretøy per døgn i 2008. 
Tilsvarende verdi etter fem år var 837 og dette tilsvarer prognosen for 24 driftsår. Videre har 
tungtrafikkandelen økt til omlag 24 % etter fem driftsår. Både trafikken og tungandelen har 
dermed oversteget prognosene. Dette innebærer at nytten er blitt høyere enn det som var 
lagt til grunn i konsekvensanalysen. 
 
Når vi vurderer hva denne økte trafikken betyr for nåverdien må vi se på hvilke retningslinjer 
som lå til grunn for nyttekostnadsanalyser i vegsektoren på denne tiden. Vi legger til grunn 
retningslinjene fra datidens gjeldende håndbok 140 (Statens vegvesen, 1995) som setter 
kalkulasjonsrenten til 7 % og analyseperioden til 25 år.30
                                                     
30 Det var i tillegg vanlig å inkludere neddiskontert restverdi for anlegget etter 25 år, men vi kan ikke finne noe 
informasjon om dette. Vi har derfor ikke tatt hensyn til anleggets restverdi i den videre diskusjonen. Med en 
anleggskostnad på 760 mill. kr. og omtalte beregningsforutsetninger vil neddiskontert restverdi utgjøre et 
ekstra nytteelement på ca. 95 mill. kr.  
 Den årlige nytten må da være ca. 
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11,4 mill. kr. for å oppnå en nåverdi på 132 mill. kr. som er oppgitt i nyttekostnadsanalysen. 
Dette er en forenkling som forutsetter at man ser bort fra trafikkvekst og antar lik årlig nytte 
gjennom hele analyseperioden. Dette utgjør en nytte på i overkant av 40 kr per kjøretøy 
(1998-kroner) dersom man legger til grunn antagelsen om ÅDT på 700. 
 
I løpet av de fem første årene har trafikken i gjennomsnitt vært ca. 10 % høyere enn prog-
nosen. Dersom vi antar at dette fortsetter i hele beregningsperioden så vil nåverdien av 
trafikantnytten bli om lag 147 mill. 1998-kr (tilsvarende omlag 148 mill. 2002-kr). Denne 
forenklede tilnærmingen med bruk av virkelige verdier gir altså en forbedring i prosjektets 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet med 15 mill. kr, målt i 1998-kr. Prosjektets samfunns-
økonomiske kostnad målt i 1998-kroner blir da redusert til -395 mill. kr. og konklusjonen om 
at prosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt står ved lag. 
 
Den største andelen av nytten er i konsekvensutredningen omtalt som «sparte ferjekostnad-
er». Dette var basert på forutsetningen om at man kunne endre ferjetilbudet etter fastlands-
forbindelsen, bl.a. ved å legge ned ferjestrekningen Svolvær–Skutvik og redusere tilbudet på 
ferjesambandet Melbu–Fiskebøl. Vi vet i ettertid at det ikke ble så enkelt å redusere tilbudet 
som det var forutsatt. Dette gjelder spesielt ferjestrekningen Svolvær–Skutvik som fortsatt 
er i drift deler av året. Vi sitter ikke med informasjon som gjør at vi kan anslå hvorvidt 
Statens vegvesen var i stand til å oppnå de reduserte ferjekostnadene, men oppretthold-
elsen av sambandet gjør det rimelig å anta at den neddiskonterte verdien har vært lavere 
enn forutsatt i nyttekostnadsanalysen. Dette vil isolert sett redusere den samfunnsøkonom-
iske lønnsomheten til LOFAST. 
 
4.6.2 Kommentarer om samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Prosjektet er blitt litt mindre samfunnsøkonomisk ulønnsomt siden trafikken overstiger 
prognosene. På den annen side har man hatt et marginalt overforbruk som trekker i motsatt 
retning. Vi vil presisere at vi har tatt utgangspunkt i tilgjengelig informasjon fra den opp-
rinnelige konsekvensanalysen fra 1996. Vi har dermed ikke utført noen egen samfunns-
økonomisk analyse av prosjektet. Dette er et omfattende arbeid som faller utenfor mandatet 
vårt. 
 
Kalkulasjonsrenten var 7 % etter datidens retningslinjer (Statens vegvesen, 1995). I dag er 
kalkulasjonsrenten betydelig lavere noe som vil øke nåverdien av nytten og gjøre prosjektet 
mer lønnsomt. Kalkulasjonsrenten skal være 4,5 % i henhold til dagens retningslinjer (Statens 
vegvesen, 2006). Dette innebærer en nåverdi av nytten på 169 mill. 1998-kr. for de opp-
rinnelige trafikktallene og 186 mill. kr. dersom man tar hensyn til at trafikken har vært 
høyere enn forutsatt. Denne beregningstekniske justeringen endrer imidlertid ikke 
konklusjonen om at prosjektet er ulønnsomt fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Et 
viktigere punkt vil være om Statens vegvesen har oppnådd de sparte ferjekostnadene som 
var forventet. Dette er det vanskelig å finne ut av. 
 
Det er antydet betydelige negative miljømessige konsekvenser. Vi har ingen grunn til å 
konkludere med at slike ikke-prissatte konsekvensene har blitt større eller mindre enn det 
som er anslått i de tidligere analysene.  
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Basert på det ovenstående har vi i tabell 4-12 foretatt en samlet vurdering av resultatet for 
LOFAST på kriteriet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
 
 
Tabell 4-12: Samlet vurdering av måloppnåelse på kriteriet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Kriterier Resultat Usikkerhet 
Er LOFAST et samfunns-
økonomisk lønnsomt prosjekt? 
LOFAST er ikke et samfunnsøkonomsk lønn-
somt prosjekt. Dette gjelder selv om trafikken 
er blitt større en anslått. Valg av Hadselfjord-
alternativet ville gjort prosjektet mindre 
ulønnsomt. 
Lav 
Hvor treffsikre har de samfunns-
økonomiske beregningene vært? 
De samfunnsøkonomiske beregningene 
foretatt ex ante, synes å ha truffet godt. 
Usikkerheten ligger spesielt i prosjektets 
virkning på ferjekostnadene.  
Moderat 
Karakter 2  
 
 
Som det fremgår av tabellen har vi valgt å gi kriteriet samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
karakteren 2 med moderat usikkerhet. Den lave scoren skyldes først og fremst at man ikke 
foretok det trasévalget som fagetatene anbefalte og det som var minst samfunnsøkonomisk 
ulønnsomt. Det positive får være at de samfunnsøkonomiske analysene foretatt ex ante, 
synes å ha truffet rimelig godt. 
 
4.7 OPPSUMMERING 
I dette kapitlet har vi gjennomført en evaluering av prosjektet LOFAST med utgangspunkt i 
metodikken beskrevet i kapittel 1.3. Det innebærer at vi har vurdert prosjektets vellykkethet 
opp mot kriteriene produktivitet, måloppnåelse, virkninger, relevans, levedyktighet og 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De sentrale funn kan oppsummeres som følger: 
 
• Ved beslutningen om valg av trasé for LOFAST var det ikke fastsatt målsettinger for 
prosjektet ut over at Lofoten skulle få sin fastlandsforbindelse. Ved fremleggelsen av 
prosjektets styringsdokument i 2002 ble det formulert et resultatmål som fokuserte 
på tids- og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring i henhold til beskrevet kvalitet, et 
effektmål som vektla reduserte transportkostnader (569 mill. 1998-kr)31
• Produktivitet. LOFAST ble gjennomført innenfor planlagt tidsramme og med den på 
forhånd beskrevne kvalitet. Sett i forhold til kostnadsrammen på vel 1 mrd. kr var 
kostnadsoverskridelsen liten (11,7 mill. 2008-kroner). Det er ingen ting som tilsier at 
prosjektet kunne vært gjennomført rimeligere.  
 og økt for-
utsigbarhet samt et samfunnsmål som la til grunn at LOFAST skulle bidra til økt pro-
duktivitet og fleksibilitet i næringslivet. 
                                                     
31 I følge Statens vegvesen region nord skal dette effektmålet antakelig reflektere samlet nytte av prosjektet 
der det er lagt til grunn at ferjestrekningen Svolvær–Skutvik legges ned. Uansett er det imidlertid svært uvanlig 
å presentere effektmålet som en kvantifisert størrelse (i dette tilfellet sannsynligvis samlet nytte av prosjektet). 
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• Måloppnåelse. LOFAST oppfyller målet om å gi brukerne reduserte transport-
kostnader og økt forutsigbarhet. Den kvantifiserte delen av effektmålet, reduserte 
transportkostnader på 569 mill. 1998-kroner er langt fra oppfylt, men som redegjort 
for tidligere er dette tallet sannsynligvis et anslag på prosjektets samlede nytte.. 
• Virkninger. Trafikken via LOFAST er større enn forventet. Økningen er spesielt 
merkbar for vogntog og turistbusser. Økningen i trafikken med vogntog skyldes at 
Narvik har styrket sin posisjon som intermodalt logistikknutepunkt (veg/jernbane) for 
eksport av fisk samt distribusjon av forbruksvarer delvis som en konsekvens av 
LOFAST. Turisttrafikken synes å øke både til Lofoten og Vesterålen der LOFAST 
genererer økt bilbasert trafikk om sommeren og økt flybasert trafikk over Evenes om 
vinteren. Den økte tilgjengeligheten gjør imidlertid at turistenes oppholdstid i 
Lofoten synes å reduseres samtidig som turisttrafikken dreies i mer øst-vest retning 
på bekostning av trafikk nord-sør. Dette gir fordelingsvirkninger i disfavør av om-
rådene vest for Tysfjorden og sør for Vestfjorden – kanskje spesielt for Hamarøy 
kommune. 
• Relevans. LOFAST er relevant med utgangspunkt i at vegen brukes mer enn forventet. 
Spesielt relevant synes vegen å være for fisketransporter, turisttrafikk og 
tilknytningstrafikk for fritidsreiser til/fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Imidlertid 
ville Hadselfjordalternativet gitt næringslivet om lag samme nytte som valgt trasé, 
men hadde gjort LOVE-regionen til en mer integrert BAS-region. I et region-
forstørringsperspektiv er den valgte traséen mindre relevant. 
• Levedyktighet. LOFAST, er ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. I forhold til 
prosjektets levedyktighet er imidlertid dette av liten interesse såfremt det ikke er 
aktuelt å stenge vegen til fordel for en ny trasé. Dersom Hadselfjordtunnelen skulle 
bli realisert en gang i fremtiden vil imidlertid behovet for den valgte LOFAST-trasé bli 
betydelig redusert i og med at vi snakker om to alternative prosjekter. 70 % av 
trafikken på dagens trasé forventes å bli borte. Prosjektet er levedyktig, men vil få 
klart mindre betydning hvis det i fremtiden blir mulig å kjøre med bil under Hadsel-
fjorden.  
• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. LOFAST er ikke samfunnsøkonomsk lønnsom. Dette 
gjelder selv om trafikken er blitt større en anslått. Valg av Hadselfjordalternativet ville 
gjort prosjektet mindre ulønnsomt. Prosjektets nytte er blitt noe høyere enn 
forventet siden trafikken overstiger prognosene. På den annen side har man hatt en 
kostnadsoverskridelse som er omlag like stor som nytteøkningen. Hvordan 
prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet ser ut ex post, avhenger derfor i stor 
grad om en klarer å oppnå reduserte ferjekostnader på 240 mill. kr over prosjektets 
levetid. Dette har vi ikke grunnlag for å si noe om i dag. 
 
Med utgangspunkt i analysene i dette kapitlet vil vi til slutt sette opp en tabell som gir en 
overordnet vurdering for hvert kriterium samt illustrere karaktergivningen på hvert av 
kriteriene i et radardiagram, jf. tabell 4-13 og figur 4-2.  
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Tabell 4-13: Overordnet vurdering av prosjektet LOFAST for hvert kriterium. 
Evaluerings-
kriterier Evalueringsspørsmål Overordnet vurdering Karakter 
Produk-
tivitet 
- Er prosjektet gjennomført på 
en kostnads- og tidseffektiv 
måte og i henhold til 
beskrevet kvalitet? 
LOFAST ble gjennomført innenfor planlagt tidsramme og 
med den på forhånd beskrevne kvalitet. Sett i forhold til 
kostnadsrammen var kostnadsoverskridelsen liten. Ut fra 
kontraktsstrategi og kostnader ved andre vegprosjekter 
synes ikke tidsbruken og kostnadene urimelige. 
6 
Mål-
oppnåelse 
- Er brukernes generaliserte 
transportkostnader blitt 
redusert? 
- Er transportens forutsigbar-
het økt? 
Under forutsetning om at ferjesambandet Fiskebøl – 
Melbu opprettholdes oppfyller LOFAST målet om å gi 
brukerne reduserte transportkostnader og økt forutsigbar-
het. 
6 
Andre 
virkninger 
- Hvordan har transportstrøm-
mene endret seg etter 
LOFAST?  
- Hvordan har virkningene for 
næringslivet blitt? 
- Hvordan har arbeidsmarkedet 
blitt påvirket av LOFAST? 
Trafikken på LOFAST er større enn forventet, spesielt for 
vogntog og turistbusser. Narvik har, delvis på grunn av 
LOFAST, styrket sin posisjon som intermodalt logistik-
knutepunkt (veg/jernbane) for eksport av fisk samt 
distribusjon av forbruksvarer. Turisttrafikken synes å øke 
både til Lofoten og Vesterålen der LOFAST genererer økt 
bilbasert trafikk om sommeren og økt flybasert trafikk over 
Evenes om vinteren. Økt tilgjengelighet gjør imidlertid at 
turistenes oppholdstid i Lofoten synes å reduseres 
samtidig som turisttrafikken dreies i mer øst-vest retning. 
Dette gir fordelingsvirkninger i disfavør av områdene vest 
for Tysfjorden og sør for Vestfjorden – kanskje spesielt 
Hamarøy. Vesterålen synes ikke å ha tapt på LOFAST. Det 
er blitt marginalt større arbeidspendling til Lofoten  
4 
Relevans 
- Var det behov for en ferjefri 
forbindelse til Lofoten? 
- Finnes det andre konsepter 
enn det valgte som hadde 
vært bedre? 
At en region med 30 000 innbyggere og et eksportrettet 
næringsliv (fisk og turister) er avhengig av ferjetransport 
for å komme til/fra fastlandet er problematisk. Trafikk-
økning som er større enn forventet spesielt for tunge 
kjøretøy indikerer relevans spesielt for næringslivet. 
Hadselfjordalternativet ble av fagetatene vurdert som det 
beste alternativet ut fra både regionale og samfunns-
økonomiske årsaker. Tunnel under Hadselfjorden ville gitt 
næringslivet om lag samme nytte som valgt trasé, men 
hadde gjort LOVE-regionen til en mer integrert BAS-region. 
3 
Leve-
dyktighet 
- Er det behov for LOFAST i et 
langsiktig perspektiv? 
- Hva vil skje med LOFAST 
dersom Hadselfjord-
alternativet realiseres? 
LOFAST synes å ha en teknisk kvalitet som tilfredsstiller 
dagens og fremtidens krav næringslivet forventer å stille til 
veginfrastruktur. Heller ikke mulige klimaendringer synes å 
by på nevneverdige problemer. Dersom Hadselfjordtun-
nelen bygges, vil behovet for den valgte LOFAST-trasé bli 
betydelig redusert i og med at vi snakker om to alternative 
prosjekter. 70 % av trafikken på dagens trasé forventes å 
bli borte. Dette gjør levedyktigheten usikker i et langt tids-
perspektiv. 
5 
Samfunns-
økonomisk 
lønnsomhet 
- Er LOFAST et samfunns-
økonomisk lønnsomt 
prosjekt? 
- Hvor treffsikre har de 
samfunnsøkonomiske be-
regningene vært? 
LOFAST er ikke et samfunnsøkonomsk lønnsomt prosjekt. 
Dette gjelder selv om trafikken er blitt større en anslått. 
Valg av Hadselfjordalternativet ville gjort prosjektet 
mindre ulønnsomt. Dette alternativet hadde således vært 
bedre for samfunnet. De samfunnsøkonomiske beregning-
ene foretatt ex ante, synes å ha truffet godt. Usikkerheten 
ligger spesielt i prosjektets virkning på ferjekostnadene. 
2 
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Figur 4-2: Samlet vurdering av vellykketheten til LOFAST. 
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5. OPPSUMMERING OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
 
Nedenfor gis en kortfattet oppsummering av vellykketheten til LOFAST sett i relasjon til de 
aktuelle evalueringskriteriene før det avslutningsvis knyttes noen avsluttende kommentarer 
til evalueringen. 
 
5.1 OPPSUMMERING 
I denne rapporten er det foretatt en evaluering av hvor vellykket byggingen av LOFAST kan 
sies å ha vært ut fra både et operasjonelt, taktisk og strategisk synspunkt. Evalueringen er 
lagt opp etter anbefalt Concept-metodikk, jf. Volden og Samset (2013) som bygger på OECDs 
overordnede evalueringsmodell der prosjekters vellykkethet skal vurderes ut fra kriteriene 
produktivitet, måloppnåelse, virkninger, relevans, levedyktighet og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. 
 
Evalueringen har vist at prosjektets produktivitet målt ved prosjektets planlagte kostnad og 
estimerte ferdigstillelsestidspunkt sammenholdt med realisert kostnad og åpningstidspunkt 
har vært god. Den tekniske sluttrapporten for prosjektet beskriver også arbeidet som 
entreprenørene utførte som meget profesjonelt og kvalitetsmessig godt. LOFAST må således 
sies å ha vært vellykket ut fra et rent operasjonelt synspunkt.  
 
Når det gjelder prosjektets måloppnåelse så er det vanlig å måle prosjekters vellykkethet 
opp mot i hvor stor grad effektmålet kan sies å være nådd. Effektmålet til LOFAST, formulert 
etter at trasévalget var foretatt, var at prosjektet skulle gi reduserte transportkostnader på 
569 mill. 2002-kr samt at det skulle bli mulig å kjøre til/fra Lofoten til alle døgnets tider (ikke 
ferjeavhengighet). Konsekvensanalysen fra 1996 viser at LOFAST (alternativ C) ville redusere 
brukernes transportkostnader med 121 mill. 1998-kr. Med utgangspunkt i dagens trafikktall 
blir reduksjonen i transportkostnader ca. 134 mill. 1998-kr eller rundt 148 mill. 2002-kr. 
Dette er langt fra effektmålet på 569 mill. 2002-kr. Dette effektmålet er i følge Statens 
vegvesen region nord sannsynligvis et anslag på prosjektets totale nytte dersom ferje-
strekningen Svolvær–Skutvik legges ned.  
 
Dersom vi i begrepet transportkostnader legger både betalbare kostnader (kjøretøy-
kostnader) og tidskostnader (brukernes verdsetting av spart reisetid) og knytter forutsigbar-
het til regularitet og fleksibilitet i valg av reisetidspunkt, er det riktig å si at en med bygging-
en av LOFAST har nådd effektmålet dersom ser bort fra kvantifiseringen av reduksjonen i 
transportkostnader. LOFAST kan da sies å ha vært taktisk vellykket. 
 
Når det gjelder prosjektets trafikale og næringsmessige virkninger viser våre analyser at 
trafikken på LOFAST har blitt større enn forventet. Dermed er også nytten høyere enn 
beregnet ex post. En grov beregning tilsier at nytten av prosjektet kan forventes å bli omlag 
180 mill. 2013-kroner (ca. 10 %) høyere enn det som ble lagt til grunn i konsekvensut-
redningen.  
 
Når LOFAST sin relevans skal vurderes er den realiserte trafikken et mål på hvor vellykket 
prosjektet har vært i forhold til dette kriteriet. Som vi redegjorde for i avsnitt 3.1.3 har 
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trafikken på LOFAST blitt rundt 10 % høyere enn det som var forventet. Da tung-
trafikkandelen er blitt ca. 2 prosentpoeng høyere enn antatt er det spesielt tungtrafikken 
som har fått et større omfang enn det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen. Vi ser 
også at arbeidspendling inn til Lofoten fra øst (Ofoten) har økt noe etter at LOFAST åpnet. 
Det er således rimelig å kunne si at prosjektet må sies å være relevant siden vegen brukes 
mer enn forventet. Når vi holder prosjektets relevans direkte opp mot effektmålet om 569 
mill. kr i reduserte transportkostnader, er prosjektet ikke spesielt relevant, da oppnådde 
reduksjoner i transportkostnader er betydelig lavere enn det effektmålet forespeiler. 
 
I forhold til levedyktigheten til LOFAST viser evalueringen at vegen har fungert og fungerer 
teknisk godt også i 2014. Vegbredde, kurvatur og tunnelprofiler skaper ikke problemer for 
næringstransportenes fremkommelighet og kapasiteten forventes ikke å skape utfordringer 
med den forventede trafikkveksten. Et forhold som kan skape en diskusjon om noen år er 
stigningen på Sløverfjordtunnelen som har en stigning på opp til 8 %. I Statens vegvesens 
anbefalinger (Buvik, 2012) oppgis det at stigningsgraden normalt ikke skal overstige 5 % men 
at det i undersjøiske tunneler kan aksepteres en stigningsgrad opp mot 7 % for å unngå at 
tunnelene blir for lange. Sløverfjordtunnelen har dermed en stigningsgrad som er i bratteste 
laget. Tunnelen skaper imidlertid ingen fremkommelighetsmessige problemer selv for de 
største kjøretøyene.  
 
Forut for valg av trasé var det en diskusjon knyttet til vegens innvirkning på naturlandskapet. 
Vegen tangerer deler av Møysalen nasjonalpark, og traséen ble i konsekvensutredningen 
vurdert å ha store negative konsekvenser for naturmiljø og landskap. Etter innsigelser fra 
Fylkesmannen i Nordland ble det foretatt mindre grenseendringen på traséen og grensen for 
nasjonalparken ble justert av Fylkesmannen. I dag virker det som om ”konflikten” mellom 
veg og nasjonalpark ikke er på sakskartet, og nasjonalparken truer ikke levedyktigheten til 
LOFAST.  
 
Når vi vurderer LOFAST opp mot mulige fremtidige transportbehov knyttet til fiskeri- og 
reiselivsnæringen, og eventuelt petroleumsnæringen, kan vi heller ikke se at veganlegget har 
noen mangler som skulle hemme utviklingen i disse næringene. Traséen vil i prinsippet også 
kunne trafikkeres av modulvogntog, dersom dette skulle bli en problemstilling en gang i 
fremtiden. Her er det i dag vegsystemet på begge sider av LOFAST-traséen som ikke holder 
mål. Levedyktigheten holdt opp mot fremtidige transportbehov, synes således å være godt 
ivaretatt innenfor vegens levetid; frem mot 2050. 
 
LOFAST, er som mange vegprosjekter i distriktene, ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt 
prosjekt. I forhold til prosjektets levedyktighet er imidlertid dette av liten interesse såfremt 
det ikke er aktuelt å stenge vegen til fordel for en ny trasé. Dersom Hadselfjordtunnelen 
skulle bli realisert en gang i fremtiden, vil det neppe være aktuelt å ”legge ned” vegen. I et 
samfunnsperspektiv må LOFAST kunne betraktes som levedyktig, men dersom det en gang i 
fremtiden vil bli mulig å kjøre under Hadselfjorden med bil, vil bruken, og dermed nytten av 
LOFAST reduseres betydelig.  
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5.2 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Som tidligere redegjort for ble i praksis valget av nordre trasé politisk forseglet da LOFAST 
del 1 ble besluttet bygget fra Fiskebøl til østsiden av Raftsundet. Etter dette var det vanskelig 
å argumentere for Hadselfjordalternativet både fordi kostnadene ved tunnelen var høyere 
enn kostnadene ved nordre trasé (alternativ A eller C) og fordi vegen allerede var bygget 
frem til Raftsundet. Selv om investeringskostnadene ved Hadselfjordtunnelen var høyere 
enn for nordre trasé (alternativ C) som ble bestemt bygget, hadde Hadselfjordalternativet 
bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn alternativ C på grunn av betydelig større nytte. 
Det er således interessant å registrere at man ikke valgte det alternativet som var minst sam-
funnsøkonomisk ulønnsomt og som i størst utstrekning ville kunne ivareta et samfunns-
messig mål om regionforstørring. Den lange og harde kampen om trasévalget og realisering-
en av prosjektet viser en svært sammensatt og skiftende argumentasjon, der regionforstørr-
ing og miljøvern settes opp mot valg av korteste og mest effektive transportvei til/fra 
Lofoten. Grunnlaget for trasévalg og prosjektgjennomføring fremstår således som svært 
fragmentert med tanke på målorientering av prosjektet. De institusjonelle rammene for 
prioritering i den nasjonale transportplanleggingen bidro også til at det ved beslutningen om 
gjennomføring av LOFAST fase 2 ble mer fokus på at prosjektet ikke måtte «miste plassen i 
NTP-køen» enn på at prosjektet skulle ivareta bredere samfunnmessige målsettinger.  
 
Sett opp mot effektmålet om at LOFAST skulle bidra til å redusere brukernes generaliserte 
transportkostnader samt gi økt forutsigbarhet knyttet til transportene, og det politiske 
hovedfokus på at en skulle velge det alternativet som gav kortest tilknytning til Harstad/ 
Narvik lufthavn Evenes og ikke minst jernbanen i Narvik, må en kunne si at prosjektet har 
vært vellykket. Hvis en derimot fokuserer på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og potensial 
til å knytte LOVE-regionen tettere sammen, burde en opplagt valgt Hadselfjordalternativet. 
Som vi har sett i evalueringen har LOFAST i svært liten grad bidratt til å utvide arbeids-
markedet i Lofoten og skape en mer integrert region. Derfor er Hadselfjordtunnelen ikke lagt 
død selv om vegåpningen 1. desember 2007 gjør dette prosjektet lite aktuelt i et såkalt 
overskuelig tidsperspektiv. I Vesterålens avis 31. januar 2012 drømmer fortsatt ordføreren i 
Hadsel om at en Hadselfjordtunnel i framtida skal binde Lofoten og Vesterålen tettere 
sammen (Vesteraalens avis, 2012), og i samme avis 10. april 2014 diskuteres Hadselfjord-
tunnelen i et storkommuneperspektiv (Vesteraalens avis, 2014). LOFAST langs nordre trasé 
har på ingen måte fjernet visjonene om en mer sammensveiset LOVE-region. Dersom 
Hadselfjordalternativet hadde blitt realisert ville neppe engasjementet for å få bygget nordre 
trasé vært spesielt stort. Det realiserte trasevalget virker således ikke å ha forseglet veg-
diskusjonen i regionen. 
 
Et annet interessant aspekt ved prosessene rundt LOFAST er den manglende vilje eller evne 
fylkespolitikerne hadde til å sette LOFAST inn i et større samfunnsmessig samferdselsbilde. I 
følge Statens vegvesen ble fylkespolitikerne oppfordret til å se valg av trasé for LOFAST i 
sammenheng med blant annet regionens sykehusstruktur, skolestruktur og flyplasstruktur. I 
tillegg ble problemstillinger knyttet til fremtidig kommunestruktur også løftet frem. I følge 
Statens vegvesen ble imidlertid slike tanker for komplisert for Nordland fylkesting å forholde 
seg til, slik at diskusjonene stort sett dreide seg om kostnader, nytte og miljøspørsmål 
knyttet til vegbyggingen. Dermed ble ikke LOFAST sin potensielle samfunnsmessige funksjon 
for LOVE-regionen skikkelig debattert. 
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I ettertid har spesielt sykehus- og flyplasstrukturen vært diskutert. I de utredningene Avinor 
har foretatt om fremtidig flyplasstruktur i regionen, jf. Avinor (2012), fremkommer det at 
dersom Hadselfjordalternativet hadde vært valgt ville dagens lufthavner på Leknes, Svolvær 
og Stokmarknes kunne erstattes av en felles flyplass med lang rullebane på Hadselsand vest 
for Fiskebøl. Denne løsningen er samfunnsøkonomisk lønnsom gitt den nevnte veginvester-
ingen. Hadselfjordtunnelen hadde også gjort mulighetene for at Lofoten kunne klart seg med 
ett sykehus langt større enn ved dagens transportløsning.   
 
Det ovenstående viser hvor viktig det er at en ved gjennomføringen av større samferdsels-
prosjekter formulerer samfunnsmål for prosjektet før diskusjonene om trasévalg starter. Hva 
ønsker man at prosjektet skal bidra med for samfunnet på lengre sikt? Dersom politikerne 
forut for valg av trasé hadde blitt utfordret til å formulere overordnede samfunnsmål for 
prosjektet, hadde diskusjonene knyttet til valg av trasé blitt langt mer strukturert i og med at 
en kunne relatere ulike alternativer ikke kun til resultat- og effektmål men også til de 
langsiktige og overordnede samfunnsmål. Da det ved fremleggelsen av Styringsdokumentet 
for LOFAST fase 2 i 2002 ble forsøkt formulert samfunnsmål for prosjektet, var trasévalget 
allerede fattet. Dermed ble målformuleringen kun gjort av formelle krav til styrings-
dokumentet, og ikke for at beslutningstakerne skulle få relevant styringsinformasjon forut 
for valg av alternativ. Siden trasévalget allerede var fattet ble nok derfor formuleringen av 
prosjektets samfunnsmål kun en generell og litt ullen omskriving av prosjektets klart 
formulerte effektmål.  
 
Ut fra det avgrensede effektmålet om å knytte Lofoten til fastlandet på en effektiv måte, er 
det riktig å si at LOFAST har bidratt til dette. Dette innebærer at LOFAST rent operasjonelt er 
et vellykket prosjekt. Prosjektet gir også viktige brukergrupper reduserte transportkostnader 
og full fleksibilitet i valg av reisetidspunkt, men noen negative fordelingsvirkninger på grunn 
av endret ferjetilbud og omlegging av turiststrømmer gjør at LOFAST kun kan betraktes som 
et delvis takstisk vellykket prosjekt. I et regionforstørringsperspektiv kan imidlertid LOFAST 
ikke sies å ha vært vellykket. Dagens trasé gir et dårlig grunnlag for å bygge en sterkere 
LOVE-region gjennom eksempelvis etablering av felles infrastruktur knyttet til flyplass og 
sykehus samt for å kunne utvikle sterkere integrasjon i arbeidsmarkedet. LOFAST har derfor 
vært et strategisk mislykket prosjekt. 
 
Et annet aspekt ved byggingen av LOFAST som et stort inngrep gjennom et lite befolket og 
verdifullt naturområde, er hvordan konsekvensene av tiltaket metodisk blir kartlagt og 
benyttet til å tilpasse tiltaket. De negative og irreversible miljømessige virkningene ble i stor 
utstrekning forsøkt håndtert gjennom avbøtende tiltak. Vurderingene i etterkant tyder på at 
dette har vært en vellykket løsning i den forstand at tiltakene har bidratt til å gjøre effektene 
av inngrepene akseptable ut fra forvaltningsmessige miljøvernhensyn, i tillegg til at tilkakene 
har redusert konflikten mellom rent transport- og fremkommelighetsmessige hensyn og 
andre brukerhensyn, eksempelvis reindriftsinteresser.   
 
Metodikken benyttet i forbindelse med konsekvensanalysene av de miljømessige effektene 
av prosjektet vektlegger de direkte konsekvensene som følge av valgt trasé for LOFAST, i 
tillegg til risikoen knyttet til at økt trafikk og tilgjengelighet representerer en tilleggsrisiko 
med tanke på ansvarlig nasjonal forvaltning av de berørte naturområdene. Samtidig kartla 
man også traséens egnethet for turisme ut fra opplevelsesmuligheter til unike naturverdier i 
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området, og disse forholdene ser i noen grad ut til å ha blitt vurdert i beslutningsprosessen 
gjennom å gi veien status som nasjonal turistveg. Siden planleggingen av LOFAST og fram til i 
dag har det foregått en utvikling innenfor forvaltningspolitikk, der vern gjennom bruk ser ut 
til å få større plass.   
 
Ut fra det ovenstående bør det metodisk være interessant for staten å utvikle mer dynam-
iske evalueringssystemer og kunnskapsgrunnlag på dette området, som mer systematisk 
utnytter evalueringserfaringer til å skape læring og koblinger mellom ex ante konseptvalg og 
politiske beslutninger, og hvilke effekter tiltakene faktisk får gjennom trafikkendringer og 
eventuell økt belastning. Evalueringen av LOFAST viser at det på dette område synes å være 
stor avstand mellom det faglig/metodiske grunnlaget for forvaltningsregimet for naturvern 
og de erfaringer som skapes gjennom realiseringen av prosjekter og ny veginfrastruktur. 
Samtidig illustrerer kanskje erfaringen fra LOFAST-prosjektet at det restriktive utgangs-
punktet og motsetningene mellom vern og bruk har vært en viktig forutsetning for at man 
har gått så vidt langt i å optimalisere plassering og utforming av vegen samt omfanget av 
avbøtende tiltak for den valgte trasé.  
 
Det er også grunn til å dvele litt ved hvordan virkningene for et stadig mer opplevelsesbasert 
reiseliv blir målt og vektlagt ved prosjekter som eksempelvis LOFAST. For det første ser vi at 
myndighetene la til grunn at ferjestrekningen Svolvær–Skutvik skulle bygges kraftig ned, og 
helst nedlegges når LOFAST ble realisert. Reduserte ferjetilskudd blir faktisk den største 
nytten av fastlandsforbindelsen. Ut fra at reiselivet i Norge generelt, og den nordlige lands-
del spesielt, i stor grad er basert på sommersesongen og bilturister på rundreise, vil 
gjennomføringen av slike planforutsetninger ikke bare ha en fordelingsmessig virkning 
gjennom at turister i større grad enn tidligere velger Lofoten eller Vesterålen som reisemål. I 
tillegg vil begrensninger knyttet til å forflytte seg mellom ulike destinasjoner på nord- og sør-
siden av Vestfjorden direkte påvirke de muligheter turister har til å gjennomføre besøk på 
destinasjoner som tidligere har inngått som en naturlig del av en rundreise. Redusert ferje-
tilbud kan bidra negativt for muligheten til å utviklet attraktive reiseruter og destinasjoner, 
noe som kan bety at også de områder som får styrket tilgjengeligheten som følge av LOFAST 
likevel ikke blir valgt av besøkende turister. Dette innebærer at fordelingsvirkningene ikke 
bare kan forstås og vurderes innenfor en snever ramme der ferjedriftskostnader utgjør det 
viktigste argumentet for hvordan tilbudet utvikles.   
 
Et annet moment i forbindelse med verdsetting av virkninger og beregning av samfunns-
økonomisk lønnsomhet, er at man ved LOFAST (og andre prosjekter) ved nytteberegningene 
primært inkluderer endring i transportkostnader og redusert reisetid som de sentrale indi-
katorer på måloppnåelse. Kortere kjøreavstand og redusert transporttid er svært relevante 
mål for næringstransport og arbeidsrelaterte reiser, men i betydelig mindre grad relevant for 
opplevelsesbasert reiseliv, der selve reisen inngår som en viktig del av opplevelsesverdien. 
Betydningen og verdsettingen av dette er i liten grad hensyntatt i konsekvensutredningene 
og blir heller ikke inkludert i beregningen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ut over ver-
bale beskrivelser av mulige fordelingsvirkninger. På dette området synes det å være et be-
hov for å utvikle metodikken som benyttes samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser og 
næringsmessige virkninger av vegprosjekter som eksempelvis LOFAST. 
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APPENDIKS 1: NÆRMERE OM SEPARATE TRAFIKKTALL FOR TURISTBUSSER OG 
VOGNTOG.  
 
I tabellen under viser vi kategoriene som legges til grunn i vurderingen.  
 
 Turistbusser Vogntog 
Tellepunkt veg 24 25 
Ferjer B7, B8 B9, B10 
 
 
Kategorier for tellepunkt (tabell 2.9 i håndbok 281) 
Kategori Lengde  
20 Sum alle kjøretøy 
21 Kjøretøy < 5,6 meter 
22 5,6 meter ≤ Kjøretøy < 7,6 meter 
23 7,6 meter ≤ Kjøretøy < 12,5 meter 
24 12,5 meter ≤ Kjøretøy < 16,0 meter 
25 16,0 meter ≤ Kjøretøy 
26 Sum tunge  
 
Kategorier for ferjer (Håndbok 140, Statens vegvesen (2006)) 
 
Kategori Lengde 
B1 Kjøretøy <5 m / Elbil 
B2 Kjøretøy 5-6 m 
B3 Kjøretøy 6-7 m 
B4 Kjøretøy 7-8 m 
B5 Kjøretøy 8-10 m 
B6 Kjøretøy 10-12 m 
B7 Kjøretøy 12-14 m 
B8 Kjøretøy 14-17 m 
B9 Kjøretøy 17-19 m 
B10 Kjøretøy 19-22 m 
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APPENDIKS 2: SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSANALYSEN 
 
Tabellen gir en oppsummering av kostnader og konsekvensgrad for miljø, naturressurser og samfunn. 
Kostnader er angitt i mill. 1998-kr som nåverdi i åpningsåret. Kostnadene er basert på at E10 blir 
stamveg, fergesambandet Svolvær–Skutvik beholdes med redusert tilbud, fergesambandet Melbu-
Fiskebøl legges ned ved Hadselfjordalternativet og beholdes med redusert tilbud ved de øvrige 
alternativene. 
 
ALTERNATIV A C C-U D D-U E E-U H I 
Hadsel-
fjord 
KOSTNADER           
Investering 580 760 900 1 050 1 280 950 1 180 1 500  740 860* 
Nytte 350 350 340 350 360 340 330 280 370 640 
Samfunnsøkonomisk 
kostnad 230 410 560 700 920 610 850 1 220 370 220 
MILJØ           
Særlig verdifulle  
naturområder  - - - -  - - - - - - - - - - - (-) - - - - - (-) - - - 0 
Landskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kulturminner  
og kulturmiljø - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
Luftforurensing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vann- 
forurensing - - - - - - - - - - - - 0 
Barriere + + + + + + + + + 0 
Støy 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 
NATUR- 
RESSURSER 
          
Landbruk - - - - - - -  - - 0 
Reindrift - - - (-) - - - - - - - - - - - - - - - - (-) - 0 
SAMFUNN           
Trafikkulykker, 
økning per år 3,5 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,5 2,6 
Næringsliv og 
sysselsetting +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ 
Utbyggingsmønster + + + + + + + + + ++ 
Offentlig 
økonomi ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Sosialt, 
velferdsmessig +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++(+) 
Friluftsliv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
Trafikantenes 
opplevelser + 0 - - 0 - - - 0  - - 0 0 - - 
Tegnforklaring 
      små            middels            store               svært store 
         -                  - -                  - - -                    - - - -             negative konsekvenser        
         +                 ++                 +++                   ++++             positive konsekvenser 
                                                                              0                ingen eller marginale konsekvenser 
 
*Inkludert standardheving av den del av E10 Melbu – Gullesfjordbotn som inngår i ny E10. 
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